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INTRODUCCIÓN 
En la Administración Pública Española, las 

modificaciones contractuales se habían convertido 
en práctica habitual. Era frecuente que los licitado-
res presentaran con normalidad, ofertas por debajo 
del precio real, convencidos de que tras la adjudi-
cación podrían obtener importantes modificaciones 
sobre el precio inicialmente previsto con la que re-
cuperasen la baja realizada. También podía permitir 
a la Administración contratante, utilizar un proce-
dimiento que exigiendo una menor concurrencia de 
ofertas, podría por la vía del modificado, alcanzar 
un importe final superior al inicialmente previsto, y 
que de haberse tenido en cuenta inicialmente podría 
haber exigido mayor publicidad o una solvencia 
superior. 

Estas actuaciones presentaban serios problemas 
de compatibilidad tanto con la normativa de contrata-
ción, pudiendo ser contrarias a la libre concurrencia, 
como también con las disposiciones presupuestarias 
y económicas, a las que están sujetas las Administra-
ciones Publicas, puesto que afectaban a los costes de 
la inversión publica y dificultaban el control presu-
puestario. 

La Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico 
incrementó las medidas que favorecían la concurren-
cia, la transparencia y la objetividad en la contrata-
ción pública, mostrándose mas restrictiva en la posi-
bilidad de modificación de los contratos, no pudiendo 
afectar a las modificaciones esenciales de los contra-
tos, lo que a nuestro juicio merece una valoración 
muy positiva.  

A pesar de ello la Comisión Europea decidió lle-
var a España ante el Tribunal de Justicia Europeo en 
relación con algunas de las disposiciones de la Ley 
relacionadas con la modificación de contratos tras su 
adjudicación (14 de Diciembre de 2009, IP/09/1752; 
Dictamen motivado numero 2008/2014). 

Estas actuaciones de la Comisión generaron la 
modificación de algunos preceptos de la Ley 30/2007 
con la Ley 2/2011 de Economía Sostenible entre 
ellos, el que recoge el art. 92.quarter 3 apartado d que 
supone una alteración de las condiciones esenciales 
de licitación y adjudicación del contrato, aquellas 
modificaciones del contrato que igualen o excedan, 
en más o en menos, el 10 % del precio de adjudica-
ción del mismo. En el caso de modificaciones sucesi-
vas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite. 

Pensamos que, para el contrato de suministros, 
esto conllevará a un incremento de adquisiciones fue-
ra del procedimiento que establece la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público. 

 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

COMPARANDO LA ANTERIOR REDACCIÓN 
DE LA LEY 30/2007 CON LA REDACCION 
ACTUAL. 

Analizamos en primer lugar cuales han sido las 
modificaciones que se han producido en la Ley 
30/2007. 

La nueva redacción del articulo 202 de las modi-
ficaciones contractuales, de la Ley 30/2007 señala 
que, los contratos administrativos sólo podrán ser 



J. Gallego Martínez; M.L. Cavas Moreno  Volumen 21, Número 2. Julio-Diciembre 2011 | COMUNICACIONES 

108 

modificados por razones de interés público en los ca-
sos y en la forma previstos en el título V del libro I, y 
de acuerdo con el procedimiento regulado en el arti-
culo 195.  

En estos casos, las modificaciones acordadas por 
el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas. 

La disposición final 16.7 de la Ley 2/2011 añade 
este Titulo V al Libro Primero, (artículos 92 bis a 92 
quinquies) lo que supone además la aplicación de es-
ta norma a todos los Contratos del Sector Público y 
no sólo a la Administración Pública. 

En su redacción anterior el artículo 202 recogía 
que una vez perfeccionado el contrato, el órgano de 
contratación sólo podrá introducir modificaciones en el 
mismo, por razones de interés público y para atender a 
causas imprevistas, justificando debidamente su nece-
sidad en el expediente. Estas modificaciones no podían 
afectar a las condiciones esenciales del contrato. 

En cualquier caso la posibilidad de que el contra-
to fuera modificado y las condiciones en que podría 
producirse la modificación deberían recogerse en los 
pliegos y en el documento contractual y formalizarse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 140. 

Esto supone, de acuerdo con la nueva redacción 
del articulo 202, que para los contratos de suminis-
tros, sólo van a admitirse las modificaciones en dos 
supuestos: 

1.- Que se encuentran recogidas en los pliegos o 
en el anuncio de licitación (articulo 92.ter) 

2.- En los supuestos “ex lege” (articulo 92 quar-
ter) 

En el primer supuesto, aquel que recoge el articu-
lo 92. ter, en el pliegos o en el anuncio de licitación 
se ha de detallar de forma clara, precisa e inequívoca 
las condiciones en que podrá hacerse uso de la modi-
ficación, así como su alcance y límites. Indicando 
también el porcentaje del precio del contrato al que 
como máximo puedan afectar, y el procedimiento 
que ha de seguirse para ello. 

Los supuestos en los que se podrá modificar el 
contrato deberán definirse referenciando aquellas cir-
cunstancias que puedan objetivamente ser verificadas 
y con las condiciones de la eventual modificación, 
que deberán precisarse con un detalle suficiente para 
permitir a los licitadores su valoración a efectos de 
formular su oferta.  

Igualmente dicha cantidad deberá ser tenida en 
cuenta para fijar las condiciones de aptitud, solvencia 

y clasificación de los licitadores, y de valoración de 
las ofertas 

En segundo lugar, los supuestos “ex lege” que 
recoge el art. 92. quarter,apartado 1 y referido al con-
trato de suministros, solo podrán efectuarse modifi-
caciones en el contrato cuando se justifique suficien-
temente que concurren alguna de las circunstancias 
siguientes: 

a) Inadecuación del material que sea debido a 
errores u omisiones padecidos en la redacción del 
proyecto o de las especificaciones técnicas. Sería 
aplicable en nuestro caso, para aquellos contratos de 
fabricación de productos, recogidos en el articulo 9.2 
apartado c, por los que la cosa o cosas que hayan de 
ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas 
con arreglo a características peculiares fijadas pre-
viamente por la entidad contratante.  

b) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen im-
posible la realización de la prestación en los términos 
inicialmente definidos. Debiendo entenderse en este 
caso y para el contrato de suministros no las recogi-
das en el artículo 214 de la LCSP y que se refieren al 
contrato de obras sino el que resultaran de aplicar el 
artículo 1105 del Código Civil 

c) Conveniencia de incorporar a la prestación del 
suministro avances técnicos que la mejoren notoria-
mente, siempre que su disponibilidad en el mercado, 
de acuerdo con el estado de la técnica, se haya produ-
cido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

d) Necesidad de ajustar la prestación del suminis-
tro a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aproba-
das con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

Estas posibles modificaciones del contrato de-
berán limitarse a introducir aquellas variaciones es-
trictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que la haga necesaria. 

De acuerdo al apartado 3 del artículo 92 quarter, 
no podrán producirse alteraciones en el contrato, en 
los siguientes casos: 

1.- Cuando la modificación varíe sustancialmente 
la función y características esenciales del suministro 
inicialmente contratado. 

2.- Cuando la modificación altere la relación en-
tre el material adquirido y el precio, tal y como esa 
relación quedó definida por las condiciones de la ad-
judicación. 

3.- Cuando para la realización del contrato modi-
ficado fuese necesaria una habilitación profesional 



Modificaciones de los contratos 

109 

diferente de la exigida para el contrato inicial o unas 
condiciones de solvencia sustancialmente distintas. 

4.- Cuando las modificaciones del contrato igua-
len o excedan, en más o en menos, el 10 % del precio 
de adjudicación del contrato; en el caso de modifica-
ciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá super-
ar este límite, cuyo análisis es objeto de esta comuni-
cación.  

5.- Y en cualquier otro caso en que si de haberse 
conocido previamente hubiesen concurrido al proce-
dimiento de adjudicación otros interesados, o que los 
licitadores podrían haber presentado ofertas sustan-
cialmente diferentes a las formuladas 

Fuera de estos casos el modificado no procedería, 
y en todos ellos se deberá de acuerdo al artículo 195, 
dar audiencia al contratista y contar con el oportuno 
informe jurídico favorable de la Asesoría Jurídica.  

La anterior redacción del articulo 275 de la Ley 
30/2007, relativo a la resolución de los contratos de 
suministros, incluía un apartado c (suprimido ahora 
en la disposición final de la Ley 2/2011) que señalaba 
como causa de resolución, aquellas modificaciones 
del precio del contrato en cuantía superior, en más o 
en menos del 20% del precio primitivo del mismo. 
Indirectamente este artículo nos indicaba que podía-
mos modificar el contrato sin resolverlo, siempre que 
no superásemos ese importe y cumpliésemos con el 
resto de requisitos fijados en el procedimiento. 

El supuesto que recoge el artículo 92.quarter 
apartado 3 d considera que se alteran las condiciones 
esenciales de la licitación y adjudicación cuando la 
modificación incrementa o decrementa el 10 % del 
presupuesto inicialmente previsto en el contrato, por 
tanto, nos permitirá poder continuar con la modifica-
ción y ejecución del contrato siempre que se produz-
ca esta circunstancia. 

Si por el contrario la modificación supone una 
variación del importe del contrato en un porcentaje 
superior al 10 %, esta variación sería una alteración 
de la condición esencial de la licitación y adjudica-
ción y por tanto, seria causa de resolución del expe-
diente según establece el artículo 206 apartado g de 
la L.C.S.P.  

Y en el caso, de que la modificación no alcan-
zase la cantidad inicialmente prevista y esta fuese 
inferior al 90 % del importe inicialmente contrata-
do, además podría dar lugar a una indemnización a 
favor del contratista, que se cifra en el 3% de la 
cantidad dejada de percibir por el empresario (arti-
culo 208 apartado 5). 

OBJETIVOS 
En el Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete, alrededor del 85% de los expedientes de 
contratación que se tramitan anualmente, pertenecen 
a la categoría de contratos de suministros, es por ello, 
que hemos analizado la repercusión de la Ley 2/2011, 
de Economía Sostenible en la Ley 30/2007 de Con-
tratos del Sector Público, acerca de la modificación 
de los contratos de este tipo. 

Basándonos en la definición del contrato de su-
ministros que la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público establece en su art. 9.3.a): Se consideran con-
tratos de suministros, aquellos en los que el empresa-
rio se obliga a entregar una pluralidad de bienes de 
forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuant-
ía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar 
el contrato. La mayor parte de los contratos de sumi-
nistro que tramitamos, pertenecen a esta categoría. 

Para la convocatoria de expedientes que legalicen 
las adquisiciones del material sanitario y no sanitario, 
las cantidades estimadas se basan en los listados de 
consumo de los últimos 12/24 meses que nos facilita 
el sistema informático HP-HIS tras su adecuación al 
catálogo del Servicio de Salud de Castilla la Mancha, 
la actividad pactada en el Contrato de gestión del 
Centro y la aprobación por el servicio usuario. 

Dado que no establece ninguna norma especial 
sobre la duración de los expedientes de contratación 
de suministros, y según el artículo 23 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, fijamos el plazo de eje-
cución de estos contratos, de acuerdo a la naturaleza 
de los productos a adquirir. Si se trata de un arren-
damiento de equipos y atendiendo a las característi-
cas de su financiación podemos fijar un plazo de eje-
cución de 4 años. Si el material que vamos a adquirir 
requiere una gran inversión en su adquisición esta-
blecemos un periodo mínimo de 2 o 3 años, Para el 
resto de adquisiciones y atendiendo a la necesidad de 
someter periódicamente a la concurrencia de ofertas 
fijamos periodos de ejecución habituales de 1 ó 2 
años.  

Igualmente, el contrato podrá prever una o varias 
prórrogas, siempre que sus características permanez-
can inalterables durante el periodo de duración de es-
tas, y que la concurrencia para su adjudicación haya 
sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima 
del contrato, incluidos dichos periodos de prórroga. 

La prórroga se acordará por el órgano de contra-
tación y será obligatoria para el empresario, salvo 
que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin 



J. Gallego Martínez; M.L. Cavas Moreno  Volumen 21, Número 2. Julio-Diciembre 2011 | COMUNICACIONES 

110 

que pueda producirse por el consentimiento tácito de 
las partes. 

La previsión del importe total del contrato inclui-
das las prorrogas son tenidas en cuenta a efectos de la 
publicidad, y de esta manera se garantizan, los prin-
cipios de libertad de acceso a las licitaciones, la pu-
blicidad y la transparencia en la licitación, la no dis-
criminación para todos los empresarios interesados 
en la misma, así como la igualdad de trato entre ellos 
que recoge la Ley 30/2007 en los artículos 1, y 123.  

 
MATERIAL Y METODOS  
Se han revisado los últimos 18 meses de activi-

dad del Servicio de Suministros/Contratación, anali-
zando los contratos de suministros que han sufrido 
modificación en este periodo. 

En el Plan de Compras del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Albacete (CHUA) están recogi-
dos y aparecen como vigentes aproximadamente 
unos 240 expedientes de contratación de suministros.  

En dicho Plan se detallan por columnas, los si-
guientes conceptos: Grupo, subgrupo y familia a la 
que pertenecen los artículos incluidos en el catálogo 
del centro para cada expediente de contratación, nú-
mero de expediente inicial y prorroga en su caso; fe-
chas de inicio y finalización del expediente, importe 
anual, tipo de procedimiento y si procede o no la pro-
rroga del mismo. 

Esta planificación permite realizar un seguimien-
to de la periodificación de las adquisiciones y prever 
así, la convocatoria de nuevos expedientes de acuer-
do a los periodos de ejecución inicialmente previstos. 

Tras el análisis mensual de seguimiento del Plan 
de Compras, se determina si procede prorrogar, mo-
dificar los expedientes vigentes, para alguno o todos 
los adjudicatarios de los mismos, o bien iniciar los 
tramites para convocar un nuevo expediente de con-
tratación. 

Durante la fase de ejecución del contrato pode-
mos encontrarnos con varios supuestos: 

1.- Que el contrato se ajuste a la estimación de 
consumos previstos en los pliegos que regían la lici-
tación, lo que permitirá prorrogar en su caso el mis-
mo, en el plazo correspondiente, y finalizando en el 
plazo establecido en los anuncios, pliegos y docu-
mentos contractuales. 

2.- Que no se adecuen las estimaciones de con-
sumo por defecto o por exceso a las necesidades ini-
cialmente previstas , debiendo tramitar la oportuna 
modificación del expediente de contratación. Dado 
que la actividad sanitaria se produce a demanda se-
gún las necesidades de la población, epidemias, cli-
matología, y las particularidades de los pacientes que 
necesitan tratamiento, (edad, talla, sexo, otras pato-
logías…) siendo prácticamente imposible poder pre-
ver las necesidades exactas de material sanitario a 
adquirir. 

SU
B

GR
UP
O

DE
S.S
UB
GR
UP OBJETO CONTRATO Expediente Inicio fecha vto

Importe 
adjudicado 
12 meses

Procedimient
o de 

contratación Observaciones

01      

CATÉTERES PARA PUNCIÓN ARTERIAL RADIAL (056) 2009-3-24 24  meses 28-7-2009 28-7-2011 24.480 PNSP No prorrogable

CATÉTERES DE ANGIOPLASTIA CORONARIA (042) 2010-6-24 2008-0-5 13-3-2010 12-3-2012 90.614
Procedimiento 
abierto No prorrogable

GUIAS DE ANGIOPLASTIA CORONARIA 2010-0-1 24 meses 4-8-2010 4-8-2012 171.206
Procedimiento 
abierto Prorrogable 24 m.

CATETERES BALON DE ANGIOPLASTIA (042) 2010-6-23 2008-0-20 2-3-2010 1-3-2011 513.895
Procedimiento 
abierto No prorrogable

CATÉTERES DE ASPIRACIÓN (042) 2010-6-28 2008-0-4 18-3-2010 17-3-2012 38.400
Procedimiento 
abierto No prorrogable

CATÉTERES DIAGNÓSTICO ANGIOGRAFÍA JUDKI 
(042) 2010-6-31 2008-0-3 25-3-2010 24-3-2012 47.460

Procedimiento 
abierto No prorrogable

CATÉTERES DE ELECTROFISIOLOGÍA (055) 2009-6-46 2007-0-64 25-9-2009 24-3-2011 118.989
Procedimiento 
abierto No prorrogable

CATÉTERES DE ELECTROFISIOLOGÍA (055) 2010-3-4 24 meses 19/05/2010 19/05/2012 24.300 PNSP No prorrogable
CATÉTER ULTRASONIDO CORONARIO (042) 2009-6-33 2007-3-27 25-5-2009 25-07-2011 61.200 Prorroga PNSP No prorrogable
AGUJAS HIPODÉRMICAS (001) 2009-3-47 24 meses 17-11-2009 16-11-2011 18.714 PNSP Prorrogable 12 m.

JERINGAS (050) 2010-6-21 2007-0-62 3-3-2010 2-3-2012 36.146
Prorroga P 
abierto No prorrogable

PUNZÓN ASPIRACIÓN (001) 2009-6-38 2008-3-2 25-08-2009 25-01-2011 14.513 Prorroga PNSP No prorrogable

AGUJAS Y EQUIPOS PARA ANESTESIA 2009-0-49 24 meses 15-6-2010 15-6-2012 124.923
Procedimiento 
abierto Prorrogable 24 m.

SISTEMAS DE ATEROCTOMÍA (008) 2010-6-13 2007-3-46 8-2-2010 7-2-2012 81.896 PNSP No prorrogable

 GUIAS VASCULARES DIAGNOSTICAS (040) 2008-6-25 2006-0-8 02-06-2008 01-06-2010 57.188
Prorroga P 
abierto No prorrogable

GUIAS HEMODINAMICA 2010-0-6 24 meses 20-10-2010 20-10-2012 59.145 Prorrogable 24 m. 

MATERIAL DE PUNCION, AGUJAS, CATETERES Y JERINGAS           
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En el periodo estudiado se han ampliado un total 
de 48 expedientes, lo que supone un 20 % del total de 
los expedientes mencionados y recogidos en el Plan 
de Compras del Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete. 

 

De este total, 22 son modificaciones de prorrogas 
de expedientes de contratación lo que supone un 
46%, y 26 son ampliaciones de los contratos inicia-
les, esto supone un 54 % sobre el total. En algún caso 
se ha producido modificaciones, aumentado las can-
tidades inicialmente previstas, tanto en el expediente 
inicial como en la prorroga. 

El importe económico total adjudicado para estos 
expedientes, asciende a 9.957.573,18 euros y se ha 
modificado un total de 1.035.278,00 euros, lo que 
supone el un 10,39% de incremento sobre el importe 
inicial previsto.Si bien, hay que destacar que no to-
dos los contratos formalizados en estos expedientes, 
han sufrido modificaciones, y que las realizadas, lo 
han sido por el 20 % del total adjudicado. De un total 

de 85 contratos formalizados, en los 48 expedientes 
sólo han sufrido modificación 58 de ellos, lo que su-
pone un 68 % de los mismos. 

El importe de los contratos iniciales mas su am-
pliación suponen 5.117.568 €. Las prorrogas más sus 
ampliacions ascienden a 5.875.282 €.  

Se han podido formalizar la prorroga de un total 
de 20 expedientes que incluían la posiblidad de ser 
prorrogados, como consecuencia de la ampliación de 
los expedientes iniciales, por un importe de 
4.473.130 euros. Permitiendo que todas las compras 
derivadas de estos expedientes se hayan realizado 
dentro del marco legal establecido.  

Si esto no se hubiera podido realizar, deberíamos 
haber tramitado nuevos expedientes con las repercu-
sión correspondiente. Hemos de tener en cuenta que, 
el tiempo de tramitación en el mejor escenario posi-
ble de un procedimiento ordinario no urgente oscila 
entre 60 y 120 días, según se trate de un procedi-
miento negociado sin publicidad, o de un procedi-
miento abierto. Durante ese tiempo se debería de ad-
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quirir el material necesario, mediante la tramitación 
de contratos menores, pues la actividad sanitaria no 
va a detenerse aunque se resuelva el expediente de 
contratación que estuviese vigente, y sin poder garan-
tizar el mantener siempre el mismo precio fijado en 
el expediente de contratación resuelto. 

Además hemos de señalar que es política del 
CHUA intentar no incrementar el gasto total del cen-
tro, por lo que la mayoría de las prorrogas se efectúan 
al precio inicialmente adjudicado, sin la revisión del 
85 % del IPC de los doce meses anteriores a la revi-
sión que recogen los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares. 

Dentro de la politica del Centro de no incremen-
tar el gasto, también se revisan los precios que se es-
tán aplicando en el Servicio de Salud de Castilla la 
Mancha y otras Comunidades Autónomas, mejorán-
dose en ocasiones los precios de la prorroga frente a 
los inicialmente adjudicados. 

En el año 2010 las prorrogas realizadas teniendo 
en cuenta, la renuncia a la revisión de precios ha su-
puesto un menor importe de 184.207 euros. Este 
hecho no se habría producido si no hubiéramos podi-
do prorrogar esos contratos. 

En el Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete, es práctica habitual, que entre los criterios 
objetivos de valoración se incluya la renuncia a la 
cláusula de revisión de precios, tanto durante la vi-
gencia del contrato como en sus posibles prorrogas. 

Renuncia a la 
cláusula de revisión 

de precios 

Durante el 
contrato y toda la 

prorroga (48 
meses) 

Hasta 5 puntos 

 Contrato (24 meses 3 puntos 

 No revisión 0 puntos 

Considerando la no revisión de precios, en el 
análisis de las ofertas, junto con el resto de criterios 
de valoración fijados en los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares, para adjudicar el contrato a 
la oferta económicamente más ventajosa. En la for-
malización del contrato, se recogerá si procede la re-
nuncia a la revisión de precios durante el plazo co-
rrespondiente. 

Otro dato que no hemos analizado aquí, por difi-
cultades con el sistema informatico, y que podría ser 
tenido en cuenta, es el de la modificación de aquellos 
expedientes que en la fase de ejecución han sufrido 
un decremento de consumos superior al 10 % del im-
porte de adjudicación y que de acuerdo al articulo 

208 apartado 5 de la Ley 30/2007, podrían haber ge-
nerado una indemnización del 3 % y que debería 
haberse abonado los adjudicatarios, sobre el importe 
que estos han dejado de percibir.  

 
RESULTADOS:  
Con la anterior normativa, podíamos modificar 

hasta un 20 % en más o en menos, el importe del 
contrato de suministros, permitiéndonos ajustar la 
cantidad adjudicada al plazo de ejecución previsto en 
los pliegos, y en su caso proceder a la formalización 
de la/s prorroga/s. Hechos que permitían que la ad-
quisición de material se realice dentro de la normati-
va legal por un periodo de tiempo mayor.  

Con la nueva normativa, debemos incluir en los 
pliegos o en el anuncio de licitación, la estimación de 
la modificación. Estas modificaciones, son de dudosa 
cumplimentación, tanto para la administración como 
para los adjudicatarios.  

Del seguimiento del Plan de Compras del Centro, 
con la anterior normativa el porcentaje total de ad-
quisiciones dentro del marco de un expediente de 
contratación ascendió en el año 2010 al 72 % del to-
tal de Capitulo II de Bienes corrientes y servicios. 
Desconocemos cual será la cifra para el presente 
ejercicio presupuestario con la nueva normativa 

Un adecuado seguimiento de la planificación de 
las compras nos permitiría dedicar tiempo y esfuerzo, 
a aumentar el numero de productos que se adquieren 
con los requisitos fijados en la normativa legal. Sin 
que tengamos que volver a realizar nuevas convoca-
torias de aquellos artículos ya incluidos en expedien-
tes de contratación, que por no ajustarse a las estima-
ciones iniciales, se deberían resolver en su caso, al 
producirse una alteración de la condición esencial de 
la licitación. 

El nuevo contrato en el mejor de los casos, se 
formalizará en un plazo de entre dos y cuatro meses.  

También deberíamos considerar aquellas prorro-
gas que podrían realizarse sin revisión de precios, al 
estar ya fijados en la adjudicación y el contrato, pues 
una nueva licitación podría implicar un mayor precio.  

 
CONCLUSIONES  
Dado que la actividad sanitaria se produce a de-

manda según las necesidades de la población, es muy 
difícil poder prever las necesidades exactas de mate-
rial sanitario.  
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Esto va a suponer un incremento de las adquisi-
ciones realizadas fuera del marco legal establecido. 

Disminución del número de prorrogas que se rea-
lizan tanto por previsión de consumo como por el 
cumplimiento de los plazos de ejecución. 

Mayor incertidumbre respecto del precio de los 
artículos, en un periodo de tiempo determinado, al no 
poder asegurar el mantenimiento del mismo durante 
todo el plazo de vigencia de los contratos y sus pro-
rrogas si se ha de confeccionar nuevos expedientes 
de contratación. 
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