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Resumen

En el presente documento se aborda la problemática 
de lo que significa el establecer los objetivos parciales 
de un proyecto, cuando se minimiza su importancia 
o se carece de fundamento. En ocasiones se recurre 
al diagrama de Gantt como solución, pero como se 
verá más adelante, ésta no es la mejor opción. Un 
mal planteamiento de estos objetivos, puede alterar 
la asignación de tareas y por ello, el no arribar a los 
resultados esperados, en un descontrol manifiesto en 
recursos materiales y humanos. 
La propuesta consiste en recurrir a la técnica de 
Project Evaluation and Review Technique, que permite 
determinar en tiempos estimados las actividades a 
desarrollar. De ahí, al agruparlas se conforman lo que 
son los objetivos parciales. Esta es una propuesta que 
evita la imposición de objetivos, ya que al aglutinar 
actividades de manera racional, estos objetivos se 
establecen como una consecuencia y no como una 
condición.

Palabras clave; Objetivos parciales, Camino más 
largo, evaluación de proyectos, Gantt, metas.

Abstract

This document is about the problem of what it means to 
establish the partial project objectives addressed when 
its importance is minimized or is unfounded. Sometimes 
they resort to Gantt chart as a solution, but as you will 
see later, this is not the best option. A wrong approach 
to these objectives can alter the allocation of tasks and 
therefore not arrive at the expected results, manifest 
lack of control in material and human resources.
The proposal is to use the technique of Project Evaluation 
and Review Technique, on estimates for determining 
the activities to time. Hence, to conform to group what 
are the partial objectives? This is a proposal that avoids 
imposing objectives, and activities that bring together 
rationally, these goals are established as a consequence 
and not as a condition.

Key words: Partial Objectives, Critical Path, Project 
Evaluation, Gantt Chart, Goals.

Introducción

Un proyecto de inversión es un plan prospectivo de 
una serie de acciones encaminadas a materializar algún 
objetivo, que bien puede ser del orden económico o 
social. A través de un proyecto de inversión, se definen 
y especifican las acciones conjuntas necesarias para dar 
solución a problemas o bien para cubrir las necesidades 
materiales. 
Para Gómez, Coronel, Martínez y Llorente (2000) los 
proyectos de inversión siempre poseen una duración 
limitada, lo que implica el requerimiento de objetivos 
fijos que orienten hacia la efectividad de las acciones 
emprendidas. Por supuesto, que los objetivos del 
proyecto tienen como guía general la misión y visión 
de la empresa. La razón de los objetivos constituye 
la finalidad del proyecto y éstos deben responder a la 
pregunta: ¿Qué es lo que se pretende alcanzar con el 
proyecto?

Los Objetivos

En su ensayo “De Qué Hablo Cuando Hablo de Correr” 
Murakami cometa que él corre unos 10 kilómetros todos 
los días. Su objetivo no es correr cada vez más rápido, 
ni comparar su resultado con otros. En su carrera lo que 
valora es la búsqueda de su propio camino. Para, Koontz 
y Weihrich (1994) “La administración es el proceso de 
diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando 
en grupos, los individuos cumplan eficientemente 
objetivos específicos”, a lo que se agregan los propios 
y por supuesto los de la empresa. De una manera muy 
sencilla, el objetivo es, todos esos resultados que un 
negocio quiere alcanzar.
El objetivo, en nuestro caso, pone de relieve la estructura 
de las relaciones entre actividades cualitativas y 
cuantificables que caracteriza al proyecto y su contexto 
estratégico. Para Matus (1993) “El objetivo, es la 
definición del futuro pretendido y se deduce tanto de la 
misión, que delimita la razón de ser de la organización; 
como de la visión, que regula desde un plano holístico 
los valores de la organización. Es un lugar pragmático 
a conquistar por medio de la planificación y acción 
intencional”. Los objetivos deben ser medibles y 
establecidos en responsabilidades definidas, con plazos 
de logro de manera sistemática para alcanzarlos.
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Churchman (1993) menciona que al resolver un 
problema, el proceso de razonamiento debe comenzar 
con el objetivo central del problema y luego los objetivos 
secundarios del mismo, los cuales son requeridos para 
lograr la atención del objetivo central de lo que se pretende 
resolver. Continuado con el pensamiento de Churchman, 
sustenta que el problema no sólo es la división entre 
causa y efecto, lo anterior se realiza por etapas, que son 
“actividades” que se realizan en un determinado tiempo. 
Estas etapas no siguen necesariamente una secuencia 
lineal a lo que el doctor llama “Razonamiento de etapas 
múltiples”.
Robbins y De Cenzo (1994) sustentan que en el 
momento de estudiar un sistema, lo primero que hay que 
hacer es buscar el objetivo central y después dividirlo 
en actividades, lamentablemente nuestra visión ha 
pasado de la finalidad o misión para situarse tan solo 
en términos de la estructura. Al analizar el problema a 
través de objetivos, se puede obtener sus valores para el 
sistema total; en cambio, si se define el problema a través 
de departamentos (estructura) no es posible estimar su 
valor.
Por su parte Ackoff (1995) señala, que no sólo el 
diagnosticar el problema puede llegar a la solución del 
mismo, sino el permitir e incentivar a los elementos que 

forman parte del sistema para que se relacionen 
entre sí para aportar ideas y conocimientos. El 
mismo autor señala el momento de plantear, 
diseñar y administrar un sistema (proyecto) 
tratando de tener como punto de partida, el 
ideal es decir, a dónde se quiere llegar para 
no sentirnos limitados con los problemas que 
se presentan alrededor. Así mismo, hallar 
la satisfacción y eficiencia en cada parte 
del sistema para encontrar el agrado en los 
propósitos y necesidades del mismo, ésto, se 
puede lograr promoviendo la participación de 
los componentes del sistema e incentivando la 
creatividad y el intercambio de ideas.
Un objetivo es algo que importa lo suficiente 
como para realizar un esfuerzo para alcanzarlo. 
Un objetivo no es lo mismo que un deseo, por 
lo que para éste no se tiene intención alguna 
de intentar conseguirlo. Bajo el proceso de 
Planeación Estratégica, Ackoff (2008) determina 
los objetivos dentro de la fase de Planificación 
de Fines. En la Lámina 1, se presentan las cinco 
fases de la planeación estratégica y el lugar 
donde se ubican los objetivos.
 

Lámina 1. Las cincos fases de planeación

	 Fuente:	Propia,	basada	en	el	proceso	de	Planeación	Estratégica	de	Ackoff	(2008)
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 En sí, el proyecto para Haynes y Tejer (2007) 
debe ser el logro consecutivo de objetivos, que son el 
medio de dirección. El adecuado seguimiento y control 
disminuye las discrepancias entre lo que se espera y lo 
que en realidad se logra. Todo proyecto se enmarca en 
tres condicionantes; el alcance, el costo y el tiempo. 
Se deben cumplir con los objetivos del proyecto, 
acorde a lo presupuestado y realizarse en los tiempos 
preestablecidos. Como estos objetivos se componen 
de una serie de metas cuantificables, se está definiendo 
también cuáles son los entregables conforme a estas tres 
condicionantes. Un objetivo tiene cuatro componentes, 
el primero es el atributo o dimensión especifica que 
lo define; el segundo, la escala de medida; la norma o 
umbral es el tercer componente y el horizonte temporal 
constituyen el cuarto componente. En general, los 
objetivos de un proyecto se clasifican de la manera en 
que se muestra en la Tabla 1.

 

 El objetivo primario o general, debe responder 
explícitamente a la pregunta principal. Puede haber 
uno o más objetivos secundarios específicos, que 
correspondan a aspectos parciales de la pregunta o 
a otros resultados derivados que también vayan a 
obtenerse en el proyecto. Los objetivos deben cumplir 
con las siguientes características:
a) Convenientes: Apoyan los propósitos de la 
misión.
b) Factibles: Deben ser posibles y aceptables.
c) Explícitos: Deben expresarse de forma 
clara y resumida, con lenguaje sencillo y evitando 
ambigüedades.
d) Medibles: Deben expresarse de tal modo que 
permitan ser medidos en sus cualidades o características 
propias.
e) Alcanzable: Sólo con el establecimiento de 
metas es posible lograrlo.
f) Obligatorios: Una vez que se logre el consenso 
debe existir el compromiso por lograr el objetivo. 

Moody (2002) considera que los proyectos son 
limitados en el tiempo, requiere que las fechas 
de conclusión de los objetivos se cumplan. Estas 
acciones no pueden tratarse con ligereza, ya que estos 
objetivos además de inferir tiempos de ejecución, 

significan asignaciones presupuestales programadas. 
Un problema recurrente es la identificación y 
programación de estos objetivos parciales. En la Tabla 
2, se presenta la identificación de objetivos parciales 
como funciones de respuestas esperadas.

Tabla 1. Clasificación	de	objetivos

Tabla 2. Objetivos	Parciales	de	un	Proyecto

Fuente: Propia

Fuente: Propia
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 Lámina 2. Secuencia	 lógica	del	proceso	de	ejecución	de	
un	proyecto

Tabla 3. Matriz	de	Planificación	de	un	Proyecto

Fuente: Propia

Fuente: Propia

 Para comprobar si se están logrando los 
objetivos parciales, que pueden ser vistos como 
productos entregables durante la ejecución del 
proyecto, se requiere verificar que esos resultados en 

conjunto produzcan el efecto deseado. De esta manera 
el objetivo parcial contribuye de manera definitiva al 
logro del objetivo general. La secuencia lógica del 
proceso se presenta en la Lámina 2.

Una manera para establecer las situaciones y 
condiciones en que se han de lograr los objetivos, es 
por medio de la matriz de planificación de proyecto. La 
Tabla 3, muestra tal referencia.

Como se puede ver en la tabla anterior, aparecen en la 
primera columna las “Intervenciones” que no es otra 
cosa, que un resumen descriptivo de cada uno de los 
elementos del proceso. La siguiente columna se refiere a 

“Indicadores objetivamente verificables” donde se trata 
de precisar de manera inequívoca el grado del éxito que 
se espera, y que sean además comprobables. “Fuentes 
de verificación”, en la tercera columna de la matriz, 
se presenta el procedimiento que se pondrá en marcha 
para comprobar de manera práctica el cumplimiento de 
los indicadores. Por último se presenta la columna de 
“Supuestos”, factores externos o hipótesis, que son el 
conjunto de elementos de entorno que son importantes 
para que el proyecto tenga las condiciones para asegurar 
su éxito. Los supuestos también pueden ser vistos como 
los riesgos previsibles.

Problemática
Generalmente cuando un proyecto fracasa se le asocia 
al factor económico que a fin de cuentas es el efecto 
de diversas causas. Cualquier fracaso significa destinar 
recursos propios o externos para realizar acciones que 
no logran beneficios.
Para Tierouf (1997) la falla en los proyectos arrastra 

incumplimiento de objetivos totales y parciales, con 
ello, la insatisfacción de clientes y proveedores así 
mismo los participantes de éste sólo lograrán desánimo, 
desgaste y en consecuencia, el deterioro en la propia 
organización. Los clientes pierden mercado, reputación 
y sólo ganan un impacto negativo en sus finanzas. Si 
bien es cierto, existen muchas razones del porqué un 
proyecto puede fracasar, algunas más simples y otras 
más complejas, pero su número en verdad puede ser 
infinito. Las razones más comunes y frecuentes, sin que 
por esto se mantenga un grado de jerarquía son:
 1- Falta de Comunicación: Si en la empresa 
no se toma el tiempo para comunicar lo que es el proyecto, 
es difícil que los involucrados sepan de qué se trata, de 
lo que se debe conseguir y de cómo llevarlo a cabo. La 
falta de identificación por parte de los involucrados es, 
en buena parte, su grado de compromiso e indiferencia.  
Sin la colaboración y compromiso de los interesados 
los proyectos difícilmente se logran. 
 2- Insipiente planificación: La planificación 
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da principio con el alineamiento estratégico a la misión 
de la empresa, de ahí se derivan acciones tales como 
objetivos y metas que se integran en el proyecto.
 3- Falta de objetivos: Las organizaciones 
como sistema de vida, deben estar orientadas al 
planteamiento de metas y objetivos para conseguir lo 
que se quiere. El no plantear objetivos, implica nulificar 
esfuerzos.
 4- Falta de recursos: Tanto los materiales 
como los humanos son inadecuados o escasos.
 5- Verificar resultados sólo hasta el final 
del proyecto: Analizar los resultados únicamente al final 
del proyecto, significa que las discrepancias, errores u 
omisiones nunca fueron atendidas.
 6- Decisiones desafortunadas: La toma 
de decisiones carece de sustento informativo o de 
herramientas técnicas adecuadas.
 7- Falta de control: Es común que la 
alta gerencia no sepa acerca del estado de avance del 
proyecto. La razón es que no se aplican las técnicas y 
herramientas adecuadas de seguimiento.
 8- Inadecuada administración de riesgos: 
Todo proyecto se ve envuelto en una atmósfera de 
riesgos. Tanto los efectos positivos como los negativos, 
deben ser identificados para buscar medidas de 
mitigación.

La mala identificación o falta de los objetivos parciales, 
que es el tema del presente trabajo, es como ya se 
dijo, una de las principales causas del fracaso de los 
proyectos. Es necesario saber qué se quiere conseguir, 

cuándo y dónde. A continuación se presenta algunos de 
los errores más comunes al momento de formular tales 
objetivos:
 *No considerar los resultados de    
 proyectos ya realizados.
 

*No considerar el objetivo general, que 
a fin de cuentas es lo que le da sentido al proyecto.

 
 *No identificar los objetivos con el    
 responsable ejecutivo. Asignar varios   
 responsables para el mismo objetivo.
 
 *No fijar sub-objetivos o fechas   
 intermedias  que permitan medir el    
 progreso de cada objetivo.
 
 
 *No admitir ideas externas ni permitir   
 que los subordinados expresen su    
 opinión.

 GANTT, Acción fallida
Otra manera común de pretender identificar los objetivos 
parciales es recurrir al gráfico de barras horizontales 
realizado por Henry Laurence Gantt (1861-1919), 
que intenta establecer la duración de la agenda de un 
proyecto expresada en una lista de actividades (una por 
línea) donde la dimensión es el tiempo. La Tabla 4, da 
cuenta de lo anterior.

Tabla 4. Ejemplo	de	Modelo	Gantt

 Fuente: Propia 

Como medio para establecer los objetivos parciales, 
el Gráfico de Gantt no ofrece las condiciones mínimas 
para el análisis. Kendall y Kendall, (1997) presentan 
algunas de las limitantes del Diagrama;
 
 a) El diagrama de Gantt se revela   
 muy eficaz en las etapas iniciales de    
 la planificación, pero después se torna 
 confuso y vago.

 b) Los proyectos son a menudo    
 considerables más complejos como para   
 poder ser expresados con eficacia a través   
 de un diagrama de Gantt.

 c) Los diagramas de Gantt    
 representan sólo la parte de los apremios   
 de los proyectos, ya que se centran sobre   
 todo en el cronograma establecido (tiempo).
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 d) No se presenta coordinación de   
 actividades.
 
 e) No existe una secuencia lógica de   
 actividades.
 
 f) No existe jerarquía de actividades.
 
 g) No se muestran las relaciones de   
 procedencia entre actividades.
 
 h) No permite optimizar el desarrollo   
 del programa.
 
 i) No se identifica el impacto que   
 significa el retraso de alguna actividad.
 
 j) No se muestran las actividades   
 críticas del proyecto.

Como se puede apreciar el Diagrama de Gantt no es 
el medio más apropiado para determinar los objetivos 
parciales de un proyecto.
Para validar los objetivos se debe analizar 
periódicamente el grado de avance, los resultados, 
alcanzados y el cumplimiento de la planificación 
prevista. Se debe contar con herramientas de análisis y 
toma de decisiones.
Camino más Largo 
El método de la Ruta Crítica o de Camino más Largo 
es una herramienta de la administración y la gestión 
de proyectos, desarrollado en 1957 por los ingenieros 
R. Walter de la empresa Du Pont y por E. Nelly de 
la Rémington Rand, ambos introdujeron esta técnica 
para estimar los tiempos de duración de una serie de 
actividades de un proyecto, para determinar aquellas 
actividades que por su duración y secuencia se hacen 
críticas para la terminación del mismo. Lo que permite la 
planificación, la programación y el control de proyectos 
Wilson (1983). La Oficina de Proyectos Especiales de 
la Marina de Guerra de los Estados Unidos, realizó 
una de sus primeras aplicaciones de la Ruta Crítica 
en el proyecto Polaris, para la construcción de misiles 
balísticos para ser lanzados desde un submarino.
El método de la Ruta Crítica o PERT (Project Evaluation 
and Review Techniques), se extiende y diversifica en 
un sinfín de aplicaciones. Por ejemplo, en una relación 
contractual, el cliente puede imponer la penalidad 
respecto al plazo de entrega del bien o servicio. 
Montaño (2002) señala que la Ruta también puede 

establecer la reducción de los tiempos de ejecución al 
mínimo costo, la identificación de actividades críticas 
en cuanto a sus tiempos de ejecución, la programación 
del manejo de la mano de obra y el programa óptimo de 
adquisiciones. 
Taha (1995) señala que recurriendo al PERT es posible 
establecer las actividades requeridas para cumplir cada 
uno de los objetivos parciales, y no sólo eso, también 
es posible definir de cada uno, la programación en 
cuanto a los requerimientos de; mano de obra, recursos 
económicos, requerimiento de insumos y materiales, 
todo en tiempos específicos. 
La Ruta Crítica o Técnica del Camino más Largo, de 
acuerdo a Poggioli (1976), se utiliza en escenarios 
de gestión de proyectos, es eficaz en su planeación 
y administración y facilita el manejo contable de la 
incertidumbre. Es la representación del plan de un 
proyecto donde se describe la secuencia o interrelación 
de todos los componentes del proyecto, así como el 
análisis lógico. Permite identificar situaciones del 
proyecto donde el riesgo (falta de holguras) es crítico y 
por lo tanto requieren de mayor atención y seguimiento. 
Por otra parte, para Gould  (2010), la misma técnica 
muestra las bondades de flexibilidad en el tiempo de 
las actividades. Como se comentó anteriormente, la 
programación de proyectos por el Camino más Corto 
consta de tres funciones básicas: 
Planeación; Se inicia por la descomposición del 
proyecto en sus distintas actividades. La construcción 
de diagramas de las redes tiene la ventaja de estudiar los 
diferentes trabajos a nivel de detalle, permite plantear 
mejoras antes de que el proyecto se ponga en marcha.
Programación; En esta fase se construye la 
representación gráfica de un diagrama de tiempo, donde 
se muestra los tiempos de iniciación y terminación para 
cada actividad, así como su relación y dependencia con 
otras actividades del proyecto. El programa identifica 
las actividades críticas en función del tiempo que 
requieren atención especial, si es que se quiere que el 
proyecto se termine oportunamente. En el resto de las 
actividades no críticas, se muestra la holgura que bien 
pueden utilizarse cuando las actividades se demoran, o 
cuando se deben usar eficientemente recursos limitados. 
Control; El seguimiento adecuado del progreso de las 
actividades permite la identificación de discrepancia 
entre lo realizado y lo programado, es el medio más 
adecuado para actualizarse y analizar, si es necesario 
determinar un nuevo programa para la parte restante del 
proyecto.
A continuación se presenta el procedimiento realizado 
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para determinar los objetivos parciales a partir del 
Camino más Largo.

Los Objetivos Parciales del Proyecto
Como se ha comentado anteriormente, el objetivo 
parcial es el efecto de la suma de actividades, la 

obtención de los resultados permitirá la consecución 
del objetivo parcial, expresado en términos de la 
modificación de la situación anteriormente existente. 
En la Lámina 3, se retoman las ideas de Fuentes (2003) 
para la integración de conceptos y que, de manera 
práctica, se interconectan a través del objetivo parcial.

La viabilidad de un proyecto se define como la medida 
en que los objetivos se cumplen. Evidentemente, la 
comprobación de la viabilidad final de un proyecto sólo 
puede determinarse cuando éste ha concluido su fase de 
ejecución, pero también se sabe que existen una serie 
de factores que condicionan su cumplimiento.
Una manera de reducir el riesgo en los proyectos de 
inversión es la generación de una serie de objetivos 
parciales. En el trabajo de planeación se desarrolla la 
llamada lista de comprobación, que por razones obvias 
no se aborda en este trabajo, pero sí las preguntas 
referentes a los objetivos, las cuales se presentan a 
continuación;
 •¿El objetivo general es     
 suficientemente significativo como para   
justificar la realización del proyecto?
 •¿El objetivo permite cubrir la necesidad   
que se pretende resolver?
 •¿El objetivo se describe de forma operativa?
 Por lo que hace al objetivo específico,   
 éstas son algunas de las preguntas que se   

formulan en la lista de comprobación;
 •¿Está bien definido el objetivo parcial?
 •¿El objetivo parcial contribuye a la    
obtención del objetivo general?
 •¿La conjunción de los objetivos parciales   
logra el objetivo general?
 •¿Los objetivos parciales son cuantificables  y 

definidos en sus tiempos de ejecución?
Es evidente que una omisión en el establecimiento de 
los objetivos parciales pudiese frenar el desarrollo del 
proyecto. 
Para un proyecto realizado es necesario establecer los 
objetivos parciales, dicho proyecto se encuentra en la 
etapa de factibilidad. En este estudio se reúne toda la 
información necesaria para evaluar un proyecto y los 
lineamientos generales para ponerlo en marcha. Los 
objetivos planteados para el proyecto se muestran a 
continuación:
1. Estudio de Mercado: Proceso de análisis de datos e 
información acerca de clientes, competidores, oferta y 
demanda de un producto o servicio.

Lámina 3. Interconexión	de	conceptos	para	lograr	objetivos	parciales

Fuente:	Fuentes	(2003).
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2. Análisis de disponibilidad de recursos y 
localización: Análisis de información para determinar 
la disponibilidad de los recursos con lo que cuenta 
la empresa y con ello determinar si se requieren más 
recursos para habilitarlos dentro de la región.
3. Estimación de costos y beneficios por alternativa: 
Estimación de gastos económicos y análisis de 
beneficios, con respecto a los gastos obtenidos, se 
identifican las mejores alternativas para manufactura. 

4. Rentabilidad y selección de alternativas: Análisis de 
los recursos necesarios y los beneficios económicos 
para identificar las mejores alternativas, que permitan 
llevar a cabo la factibilidad del proyecto.
En la Tabla 5, se presentan las actividades del proyecto, 
las cuales se agrupan para conformar cada uno de los 
objetivos parciales. Cabe señalar que para pasar de un 
objetivo a otro es necesario que todas las actividades se 
tengan terminadas.

Tabla 5. Actividades	para	los	objetivos	parciales

Una vez determinadas las actividades, se realiza su 
costeo y se determinan los tiempos posibles de ejecución. 
Para realizar las estimaciones según Gallagher (1982) 
es necesario considerar la incertidumbre, de manera 
general se aplican tres estimadores de tiempos para cada 
actividad. El tiempo más probable (m): Es el tiempo que 
se requiere para terminar la actividad en condiciones 
normales. 2.- El tiempo pesimista (b): Es el tiempo 
máximo que se necesita para terminar la actividad si 
se presentan contratiempos o demoras considerables 
en el proyecto. 3.- El tiempo optimista (a): El tiempo 
mínimo que se requiere para terminar la actividad si 
todo ocurre en forma ideal. Con la aplicación de estos 
tres estimadores, puede calcularse un tiempo esperado 

(Te) para la duración de una actividad. Para lo anterior, 
es necesaria la identificación de una distribución de 
probabilidades, en este caso y de manera práctica, se 
aplica la distribución Beta, ya que tiene las propiedades 
deseables de estar contenida de un intervalo finito 
y además puede ser simétrica o asimétrica, ésto 
dependiendo de la ubicación de modo de la relación con 
los estimaciones optimistas y pesimistas, Mendenhall, 
Scheaffer y Wackerly (2002).

Por lo que hace al tiempo esperado (Te) es tal que la 
probabilidad de que el tiempo real sea mayor o menor 
al 50%, esto significa que el área bajo la curva es 
exactamente igual antes y después de este parámetro, 
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escribe Navarro (2003). En la Lámina 4 se presentan 
los tres parámetros, la fórmula para calcular el tiempo 

esperado (Te) y los valores que se obtienen después de 
aplicar la fórmula.
   

Lámina 4. Tiempo	Esperado	(Te)

Fuente: Propia

La Tabla 6 presenta la información requerida para 
elaborar la Ruta Crítica y la relación de actividades 
específicas, asociadas a su costo y tiempo esperado de 
ejecución, que en este caso se expresa en días. La última 

columna presenta la condicionante que la actividad 
tiene para iniciar su proceso, lo anterior no significa que 
sólo una actividad se esté desarrollando en un momento 
dado Prawda (1982). 
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Tabla 6.	Actividades	a	realizar	para	el	proyecto

Fuente: Propia

Para el desarrollo del Camino más Largo, como se 
comentó, se aplica la metodología desarrollada por 
Walter y Nelly. En un principio se establece el tiempo 
esperado (Te) de cada actividad cuyos parámetros se 
ajustan a la distribución de probabilidades llamada Beta. 
Posteriormente se calcula la Indicación Próxima y la 

Alejada (IP, IA), por lo que se refiere a las Terminaciones 
Próximas y Alejadas (TP, TA) también se hace el 
cálculo. Martino (1970), propone que el resultado de la 
Ruta Crítica puede prestarse también por medio de una 
tabla, misma que se muestra a continuación:

Actividad Costo Total Tiempo esperado
(Días)

Actividad que 
antecede

A Oferta $75,000 10 -
B Demanda $75,000 09 -
C Proyección de 

precios
Elasticidad
Tamaño

$50,000 05 A,B

D Disposición de 
Mano de Obra

$25,000 10 C

E Disposición 
de Insumos y 
Materiales

$25,000 10 C

F Determinación 
de Proceso de 
Producción

$30,000 03 D

G Localización de la 
Planta

$35,000 15 D

H Requerimientos 
de Maquinaria y 
Equipo

$10,000 06 G

I Tamaño de Planta $80,000 07 H
J Costos de 

Maquinaria
$5,000 05 H

K Requerimientos 
de Insumos y 
Materiales

$10,000 04 I

L Requerimientos de 
Mano de Obra

$10,000 04 I

M Costos de Insumos $5,000 05 I
N Costos de Mano de 

Obra
$5,000 05 L

O Distribución de la 
Planta

$12,000 05 K

P Costos Beneficios 
Alternativos

$8,000 05 O

Q Costos de 
Distribución de 
Planta

$5,000 05 K

R Análisi de Tamaño 
Depreciación 
Marginal

$16,000 04 J,N,P,Q,M

S Flujo de Caja $15,000 03 R
T Rentabilidad $17,000 02 S
U Toma de Decisiones $5,000 02 T
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Como se puede apreciar en la última columna (HT) 
de la tabla, se presentan las Holguras Totales por 
actividad. Para aquellas cuyo valor es cero, significa 
que cualquier atraso, en términos de tiempo, afecta de 
manera directa la fecha de terminación del proyecto. 
El resto de las actividades presentan holguras que no 
afectan directamente la conclusión del proyecto.
Schjetnan (2007),  propone que una manera de 
representación del Camino más Largo es el medio 
gráfico, el que permite una mayor visualización del 
proceso, además de permitir identificar de manera más 

fácil las actividades a continuar de las que ahora se 
ejecutan y aquellas que resultan críticas para establecer 
medidas tendientes a tener un mayor control. En La 
Lámina 5, se muestra la red asociada a los objetivos 
antes citados.
La siguiente ilustración da a conocer los objetivos por 
los que está conformado todo el plan de actividades. 
Como se puede identificar, se establece un color por 
cada objetivo que se tiene que cumplir, indicando 
el seguimiento de cada actividad, para cumplir cada 
objetivo planteado.

Tabla 7. Resultados de la corrida de la Ruta Crítica

Fuente: Propia
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Lámina 5. Red	asociada	por	objetivos

Tabla 8. Estudio	de	Mercado	(Objetivo	1)

Fuente: Propia

Fuente: Propia

En la Tabla 8, se presenta para el objetivo 1, el Estu-
dio de Mercado que para este caso está conformado 

por dos actividades; oferta y demanda expresados en 
unidad de tiempo (días).

A	continuación,	se	muestra	la	Tabla	9	correspondiente	
al	 objetivo	 2.	 En	 este	 objetivo	 se	 analizan	 los	
requerimientos	de	los	recursos	(C,	D	y	E),	estableciendo	
su	 calendarización	 de	 recursos.	 Posteriormente	 se	

determina	el	proceso	de	producción	 (F)	y	en	base	a	
éste, se establece la localización física de la planta 
(G)	y	finalmente	 los	requerimientos	de	maquinaria	y	
equipo	(H)	de	acuerdo	a	la	proyección.

El	 objetivo	 3	 mostrado	 en	 la	 Tabla	 10,	 permite	
identificar	 los	 tiempos	 requeridos	 para	 el	 diseño	 del	
tamaño	 de	 planta	 (I),	 los	 costos	 de	 la	 maquinaria	
(J),	 requerimientos	 de	 insumos	 y	 materiales	 (K),	
requerimientos	de	mano	de	obra	(L),	costos	de	insumos	
(M)	y	mano	de	obra	(N).	También	se	identifica	el	tamaño	

de	la	planta,	de	acuerdo	a	la	producción	estimada.	Es	
importante	señalar	que	en	este	objetivo	se	incluyen	las	
estimaciones	de	tiempo	para	determinar	 	 los	costos	y	
beneficios,	y	los	costos	referentes	a	la	distribución	de	
planta.
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Tabla 9. Análisis	de	disponibilidad	de	recursos	(Objetivo	2)

Tabla 11. Rentabilidad	y	selección	de	alternativas	(Objetivo	4)

Tabla 12. Costos	por	semana	(Objetivo	3)

Fuente: Propia

Fuente: Propia

Fuente: Propia

El	objetivo	4,	da	a	conocer	la	rentabilidad	y	selección	
de	alternativas.	Se	identifica	el	análisis	de	tamaño,	el	
flujo	de	caja	y	la		rentabilidad,	con	esta	información	es	

posible	establecer	los	criterios	para	la	adecuada	toma	
de	decisiones.

Información derivada de los objetivos

La	 información	 que	 se	 desprende	 de	 los	 objetivos	
parciales,	no	sólo	se	limita	al	inicio	y	final	del	tiempo	
del	 proyecto,	 también	 es	 posible	 derivar	 costos	 y	 su	
distribución	programática.	En	cuanto	a	materias	primas	

o	insumos,	es	posible	identificar	sus	requerimientos	en	
el	tiempo	lo	que	facilita	la	programación	en	cuanto	a	
pedido	 y	 licitaciones.	 En	 la	 Tabla	 12,	 se	 presenta	 la	
distribución	 de	 los	 recursos	 económicos	 necesarios,	
que	en	este	caso	están	programados	por	semanas.

Como ejemplo, para llevar una adecuada administración 
de los recursos humanos se requiere de la formación 
y desarrollo del equipo de trabajo. Con los resultados 
obtenidos del Camino más Largo y su agrupación por 
objetivos parciales es posible conformar el equipo de 
trabajo; la secuencia es la siguiente:
1. Se identifican las competencias requeridas 
para efectuar el trabajo en los diferentes componentes 
del alcance.
2. Se identifican las personas (dentro o fuera) de 

la empresa que pudiesen realizar la actividad.
3. Se definen las responsabilidades de las personas 
y sus roles dentro del organigrama.
4. Se integran los grupos de trabajo para el 
proceso de desarrollo en equipo.
5. Con base a los objetivos parciales, se evalúa y 
orienta el trabajo de equipo.
6. Cuando se termine el proyecto se promueve la 
gestión del conocimiento.
De lo anterior y si es el caso, se puede recurrir a la 
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Tabla 13. Requerimiento	de	mano	de	obra	por	actividad	(Objetivo	3)

Fuente: Propia

Planeación Agregada que permite reducir tiempos 
muertos y eficientar el proceso. La Tabla 13, da cuenta 

de los requerimientos del costo de la mano de obra por 
semana para el mismo objetivo 3.

Conclusiones

El establecer objetivos parciales en un proyecto de 
inversión sin un fundamento confiable, propicia entre 
otras cosas, un descontrol en la asignación y uso de los 
recursos, lo que en ocasiones impide o frena el desarrollo 
del propio proyecto. El no contar con los factores 
indispensables, que en este caso son las conjunciones 
de las actividades, no se garantiza el arribo a esos 
objetivos. La disfuncionalidad entre objetivos parciales 
tiene un impacto definitivo en el logro del objetivo 
principal, que a fin de cuentas es el que da sentido al 
proyecto.
Con la presente propuesta, es posible identificar los 
objetivos parciales, lo que evita que éstos sean sólo un 
producto de la imaginación. Con su identificación, los 
objetivos logran coherencia y se articulan en torno al 
objetivo general.
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