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RESUMEN 

El Municipio Limonar posee una serie de 

recursos históricos- culturales que 

pueden ser aprovechados para el 

desarrollo del turismo. Por ello el 

objetivo general de la investigación 

radica en diseñar un proyecto para la 

puesta en valor de los recursos 

históricos-culturales de Limonar, en 

función del turismo. Se elaboró una 

metodología propia, en base a las 

herramientas estudiadas para la 

identificación y planificación de 

proyectos. Se asume una metodología 

de investigación cualitativa, con un 

enfoque dialéctico materialista. Los 

métodos teóricos utilizados en la 
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investigación fueron el Análisis y Síntesis 

y el de Inducción – Deducción, para 

establecer la relación entre las partes y 

el todo, entre lo singular y lo general, 

siguiendo el camino lógico del 

conocimiento, a través de la ascensión 

de lo abstracto a lo concreto. Las 

técnicas empleadas son la observación 

no participante y el análisis de 

documentos. Como resultado de la 

investigación, se obtuvo un proyecto 

rentable desde el punto de vista 

económico, que contribuye a enaltecer 

los valores culturales del municipio de 

Limonar. 

Palabras clave: proyecto; 

turismo; Limonar. 

_______________________________ 

ABSTRACT 

The municipality of Limonar has a series 

of historical-cultural resources that can 

be used for the development of tourism. 

Therefore, the general objective of the 

research is to design a project for the 

enhancement of the historical-cultural 

resources of Limonar, as a function of 

tourism. A methodology was developed 

based on the tools studied for the 

identification and planning of projects. 

A qualitative research methodology was 

used, with a dialectical-materialistic 

approach. The theoretical methods 

used in the research were Analysis and 

Synthesis and Induction - Deduction, to 

establish the relationship between the 

parts and the whole, between the 

singular and the general, following the 

logical path of knowledge, through the 

ascent from the abstract to the 

concrete. The techniques used were 

non-participant observation and 

document analysis. As a result of the 

research, a profitable project was 

obtained from the economic point of 

view, which contributes to enhance the 

cultural values of the municipality of 

Limonar. 

Key words: project; tourism; Limonar. 

INTRODUCCIÓN 

Para muchos países, el turismo 

representa una importante actividad de 

ingresos, bien sea de manera exclusiva, 

o complementaria a las demás

actividades económicas de dicha nación. 

En las últimas décadas, el turismo ha 

tenido un gran crecimiento, debido a que 

su desarrollo, influye en el progreso de 

las comunidades (Rossana, 2021). 

Una de las formas  más utilizadas hoy 

para promover el crecimiento de una 

región a través del turismo, es la 

conformación de Rutas Turísticas, las 

cuales consisten en unir varios sitios a 

través de una temática común. Se 
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compone de un conjunto de localidades, 

elementos, comunidades, etc., 

organizados en forma de red dentro de 

una región determinada y que, estando 

debidamente señalizadas, suscitan un 

reconocimiento de interés turístico.  

 Dentro de las estrategias de desarrollo 

de Cuba, se le presta gran importancia 

al tema del desarrollo local, al fomento 

del turismo en las comunidades, pero a 

pesar de ello, algunas administraciones 

municipales no han sido eficaces en 

cuanto a este tema. En el municipio de 

Limonar de la provincia de Matanzas 

existen recursos que por su valor 

histórico-cultural pueden ser 

aprovechados para el desarrollo turístico 

y sin embargo no se usan con este fin. 

Dada esta problemática, el presente 

trabajo tiene como objetivos: 

 Plantear el procedimiento

metodológico a utilizar en la

investigación

 Diseñar la propuesta del

proyecto turístico a partir de la

metodología elaborada.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante el desarrollo de la investigación 

se empleó un procedimiento 

metodológico  elaborado por las autoras, 

basado en las herramientas básicas para 

la identificación y planificación de 

proyectos. La metodología consta de 10 

fases y 18 pasos. . Los métodos teóricos 

utilizados en la investigación fueron el 

Análisis y Síntesis y el de Inducción – 

Deducción, para establecer la relación 

entre las partes y el todo, entre lo 

singular y lo general, siguiendo el 

camino lógico del conocimiento, a través 

de la ascensión de lo abstracto a lo 

concreto. Las técnicas empleadas son la 

observación no participante y el análisis 

de documentos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La estrategia desarrollo del año 

2021 correspondiente al municipio 

de Limonar, no contempla 

programas para el desarrollo del 

turismo. A pesar de ello, el museo 

Esclavo Rebelde, perteneciente a 

la comunidad de Triunvirato, está 

incluido dentro de una ruta 

turística de la Agencia de Viajes 

Paradiso. Este es el único lugar del 

municipio que tiene vínculo con la 

actividad turística, no obstante, el 
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municipio  cuenta con recursos 

que por su valor histórico y 

cultural, pudieran ser 

aprovechados para el desarrollo 

del turismo. Cabe citar que 

Cartuche,  Romero, J. y Romero, 

Y. (2018) manifiestan que el 

potencial turístico de un territorio 

depende de la valoración que se 

realiza de sus recursos. 

Con el propósito de identificar y 

valorar el total de recursos, se 

realizó un inventario en el área 

objeto de estudio donde se 

identificaron inicialmente un total 

de 8 recursos. Luego del recorrido 

de campo, se reduce la lista de 

atractivos a 4, constituidos por: 

Museo Municipal de Limonar, 

Iglesia Municipal, Casa Indio 

Naborí y Casa de la cultura Miguel 

Faílde. Los criterios de selección se 

basaron en la representatividad, 

significación cultural, histórica y 

social, y estado de conservación. 

Se hace necesario el desarrollo de 

proyectos turísticos en esta zona 

por el aporte económico y social 

que pudiera generar esta actividad 

a Limonar, municipio cuyo 

principal sector estratégico de 

desarrollo es la agricultura. 

Almaguer, Pérez & Aguilera 

(2020), consideran que la gestión 

de proyectos de desarrollo local es 

un proceso, en el cual se debe 

considerar los aspectos 

económicos, ambientales,

elementos institucionales,

socioculturales y los actores, que 

deben estar articulados y 

representados en todas las etapas 

del ciclo de vida del proyecto. En 

tal sentido ,las investigadoras 

consideran que uno de los 

principales limitantes que impiden 

el desarrollo de proyectos 

turísticos en el municipio es la 

falta de integración entre los 

elementos institucionales, 

económicos y socioculturales, 

dado que no se implementa una 

estrategia a seguir para alcanzar 

indicadores de crecimiento 

turístico en la zona. 

I. Análisis de la situación. 

• Situación actual.

 Cercanía a la ciudad de

Matanzas.

 Los pobladores son 

hospitalarios.

 La infraestructura no está

acondicionada para el desarrollo

turístico.

 Inexistencia de presupuesto

destinado a la actividad turística

en el municipio.
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 Desarrollo económico incipiente.

 Poca variedad de ofertas

gastronómicas.

 Insuficiente personal

capacitado en idioma

extranjero.

 Los pobladores desconocen

su historia.

 La no puesta en valor de

los recursos históricos-

culturales.

• Situación deseada.

El aumento de la actividad 

turística en el municipio 

Limonar. 

• Situación futura de

no acometer el

proyecto

 No se diversificará las

actividades económicas

 No se obtendrán ingresos

por la actividad turística.

 No surgirán nuevas fuentes

de empleo.

II. Análisis de los involucrados.

• Beneficiarios directos.

 Agencias de viajes

 Clientes interesados en la

ruta turística.

 Empresa transportista 

TRANSTUR.

 Cultura municipal.

• Beneficiarios indirectos.

 Equipo de Proyectos.

 Población local.

 MINTUR

 Economía nacional

• Perjudicados

 Competencia

Ver mapa de involucrados (Figura 

1) 

Figura 1. Mapa de involucrados. 
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III. Análisis de los problemas.

Listado de problemas. 

 La infraestructura no está

acondicionada para el desarrollo

turístico.

 Inexistencia de presupuesto

destinado a la actividad turística

en el municipio.

 Desarrollo económico incipiente.

 Poca variedad de ofertas

gastronómicas.

 Insuficiente personal

capacitado en idioma

extranjero.

 La no puesta en valor de

los recursos históricos-

culturales para el

desarrollo del turismo.

 Los pobladores desconocen

su historia.

 Escasa publicidad online.

 Se identificó como

problema focal: La no

puesta en valor de los

recursos históricos- 

culturales para el

desarrollo del turismo.

IV. Análisis de los objetivos.

En el análisis de los objetivos se 

transforma el árbol de problemas en un 

árbol de objetivos (futuras soluciones de 

los problemas) y se procede a su 

análisis. 

Listado de objetivos 

 Diseñar un producto turístico

cultural.

 Elaborar estrategias de 

comunicación.

 Capacitar idiomáticamente al

capital humano

 Objetivo focal: Aprovechar más

del 50 % de los recursos

históricos culturales del

municipio Limonar para el

desarrollo del turismo.

V. Análisis de las alternativas. 

Alternativas identificadas 

1-Aprovechar más del 50% de los 

recursos históricos –culturales del 

municipio de Limonar para el desarrollo 

del turismo mediante el diseño de una 

opcional dedicada al turismo cultural. 

2- Aprovechar más del 50% de los 

recursos históricos –culturales del 

municipio de Limonar para el desarrollo 

del turismo a través de la elaboración de 

estrategias de comunicación para 

difundir el valor histórico-cultural de los 

recursos turísticos del municipio y la 
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capacitación idiomática del capital 

humano. 

Según Polaino, (s.f.) selección de 

alternativas de proyectos  es un proceso 

por medio del cual los responsables de la 

toma de decisiones evalúan y 

jerarquizan los proyectos a la luz de un 

conjunto de criterios generales que 

reflejan la misión y los objetivos de la 

organización.  

Uno de los métodos utilizados fue el de 

multicriterios por medio de la 

ponderación de criterios que se 

escogieron para realizar la selección 

(Tabla 1 y 2). Como resultado de la 

aplicación de este método se obtuvo que 

la alternativa 1 obtuvo mayor índice de 

mérito general. 
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VI. Estudios de pre factibilidad

Alternativa 1 

Factibilidad Comercial: 

Desde el año 2021 hasta principios de 

2022, los rusos se encontraban en el 

primer lugar del podio en cuanto a 

mercados emisores de turismo a Cuba 

según datos la Oficina Nacional de 

Estadística e Investigaciones (ONEI) .Al 

estallar la guerra entre Rusia y Ucrania, 

se produce una contracción del mercado 

ruso por lo que Canadá se convierte en 

el principal emisor de turistas a Cuba. 

Principales motivaciones de viaje de los 

canadienses (Curbelo, 2019). 

Todos los turistas coinciden en que 

viajan al destino Varadero por 

diferentes razones, aunque el motivo 

principal de los turistas canadienses es 

el de sol y playa con 96%, un grupo 

menor, pero significativo, viajó en 2019 

motivado por la cultura/patrimonio (37 

%), el 32 % lo realiza motivado por el 

pueblo, el 25 % por naturaleza, 

mientras que 12 % de las encuestas se 

manifiesta el interesado por la ciudad. 

Por razones de salud lo hizo un 3 y solo 

un 2% manifiesta como motivo de viaje 

los eventos.  

Los factores que tuvieron mayor 

influencia en los turistas para su 

decisión por viajar al destino Varadero 

fueron, en primer lugar, el clima (78 %), 
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así como la curiosidad (66 %), la 

seguridad (53 %), la población local (43 

%), la calidad del servicio (39 %), el 

medio ambiente (32 %), el precio (29 

%), recomendación de otras personas 

(18 %), experiencias previas (12 %) y 

la variedad de servicios (8 %). 

Los gastos de los turistas canadienses 

en Cuba al cierre del 2019 estuvieron en 

el orden de 800 a 1000 CUC por 

visitante, los cuales están relacionados 

con alimentos y bebidas, alojamiento, 

renta de autos y compra de opcionales. 

La estancia media de este tipo de cliente 

se ha reducido a 7,6 días. Los 

canadienses prefieren los viajan a Cuba 

a través de los TTOO: Air Canada, 

Transat y Sunwin. 

Dado que la cultura es uno de los 

principales motivos de viaje de los 

canadienses y el gasto promedio es alto, 

pueden convertirse en un mercado 

potencial para comercializar un 

producto turístico cultural en el 

municipio de Limonar. 

Riesgos: 

-Penetración de nuevos competidores 

con ofertas para el mercado canadiense. 

Factibilidad Organizacional: 

-Existencia de voluntad política para 

apoyar el proyecto en la búsqueda de 

fuentes de financiamiento. 

-Experiencia en el personal en la 

realización de actividades de 

aproximación a la cultura cubana. 

Factibilidad Técnica: 

-Se deben hacer los convenios 

pertinentes para adquirir todos los 

recursos necesarios. 

-No se generan impactos negativos 

sobre la ecología.  

Factibilidad Financiera: 

El proyecto pudiera tributa a la 

generación de ingresos tanto para la 

economía municipal como para la AAVV. 

Disponibilidad de fuentes de 

financiamiento estatal. 

Factibilidad Económica: 

Para determinar la factibilidad 

económica de esta alternativa de 

proyecto, se procedió a determinar la 

ficha de costo de la ruta turística 

además de su posible rentabilidad y 

utilidades (Tabla 3). 
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Un análisis de esta Ficha de Costo 

permite obtener el costo total del 

producto, se determina un precio de 

$1374 a partir de un estimado del % de 

comisión que debe entregar la agencia 

al vendedor del producto y el % de 

ganancias que la AAVV espera obtener. 

A partir del posible precio concebido se 

realiza la valoración económica del 

producto para determinar los ingresos y 

utilidades esperadas, así como la 

rentabilidad del mismo en un período de 

tiempo. El período a analizar comprende 

los meses de alta turística en Cuba 

(diciembre-mayo). 

Las operaciones para llegar a estos 

resultados se muestran a continuación:  

Ingresos Totales (diciembre−mayo) = 

Precio del producto por persona x Pax 

por semanas x Total de semanas. 

Ingresos Totales (diciembre−mayo) = 

$1374 x 40 x 24 

Ingresos Totales (diciembre−mayo) = 

$1319040  

Este resultado expresa que para el 

período de diciembre a mayo, con un 

aproximado de ventas de 40 pax por 

semana, la empresa obtiene un ingreso 

total de $1319040 si se mantiene un 

precio de $1374 por pax.  
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Costo total (diciembre−mayo)= Costo 

del producto por persona x Pax por 

semanas x Total de semanas. 

Costo total (diciembre−mayo)=1015 x 

40 x 24 

Costo total (diciembre−mayo)=974400 

Utilidad (diciembre−mayo) = Ingreso 

total − Costo total   

Utilidad (diciembre−mayo) = $1319040 

- $974400 

Utilidad (diciembre−mayo) = $ 344640 

Como el porciento de ganancia tanto de 

la agencia como el proyectista es el 

mismo, las utilidades para la AAVV son 

de $172320 e igual valor para el 

proyectista. (Las utilidades totales se 

dividen a la mitad) 

Este resultado significa que la empresa 

obtendrá beneficios de $ 344640 a 

partir de la diferencia entre el ingreso 

total y el costo total del producto en 

cuestión. 

Rentabilidad =    = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑈𝑈𝑡𝑡𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 𝑈𝑈𝑡𝑡𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

 𝑥𝑥 100 

Rentabilidad = 344640
1319040

 𝑥𝑥 100 

Rentabilidad =  26% 

Este indicador significa que por cada 

peso de ingreso que adquiere la 

empresa se obtiene un 26% de utilidad. 

Análisis económico del proyecto 

Valor actual neto o VAN del proyecto: 

Inversión inicial (estimada): I = $70000 

Flujo de caja semestre 1: $55000 

Flujo de caja semestre 2: $95000 

Flujo de caja semestre 3: $105000 

Flujo de caja (semestre): Q 

Tasa de descuento bancario: K = 10%=0.1 

  

VAN= -$70000 + $55000 / (1 + 0.1) + $95000 / (1+0.1)² + $ 105000/ (1+0.1)³ 

VAN= -$70000 + $ 55000/ (1.1) + $ 95000/ (1.21) + $105000 / (1.33) 

VAN=-$70000 + $50000 +$78512.4+$78947.37 

( ) ( ) ( )∑ 
= + 

+ − = 
+ 

+ + 
+ 

+ 
+ 

+ − = 
n 

t 
t 

j 
n 

n 
k 

Q 
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VAN=$137459.77 

Según el criterio del VAN el proyecto se 

puede llevar a término con dicha 

inversión ya que su VAN es mayor que 

0, lo que indica que en el período de 

tiempo analizado se obtiene más de lo 

que se invierte.

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Para el cálculo de la tasa interna de 

retorno se empleó la hoja de cálculo 

Excel. La Tasa Interna de Retorno 

obtenida fue del 91 % y  supera a la Tasa 

de descuento (10 %), (TIR > TD), existe 

un superávit, resulta conveniente 

realizar la inversión.  

Cálculo del Índice de Rentabilidad. 

IR =
∑𝑄𝑄𝑄𝑄
𝐴𝐴

IR=55000+95000+105000
70000

IR=280205,23
70000

 

IR=3,6 

IR=3,6 y como 3,6 ˃ 1, se acepta el 

proyecto (si fuera menor que 1 se 

rechaza) 

Este resultado indica que el proyecto es 

rentable. 

Cálculo del Período de Recuperación. 

Período de Recuperación = Cantidad de 

Años Negativos + (Último Acum. 

Negativo x 365 días) /FCND, siguiente al 

Último Acum. Negativo  

Para facilitar el cálculo del período de 

recuperación se empleó la hoja de 

cálculo Excel. El período de recuperación 

de la inversión  es de 7 meses y 2 

semanas. 

Alternativa 2 

Factibilidad Organizacional: 

-Existencia de una barrera idiomática 

entre el personal y los clientes. 

-Posibilidades de brindar cursos de 

idioma en la Sede Universitaria de 

Limonar. 

Riesgos: 

-Falta de interés del personal por 

aprender idioma extranjero. 

Factibilidad Financiera: 

Disponibilidad de fuentes de 

financiamiento estatal. 

Riesgo: 

Falta de voluntad para financiar el 

proyecto por su incierto aporte 

económico futuro. 

Factibilidad económica: 

No es factible desde el punto de vista 

económico pues la capacitación 
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idiomática de los trabajadores y el 

diseño de estrategias para comunicar el 

valor histórico cultural de los recursos, 

no implica directamente una futura 

generación de ingresos, sin embargo, la 

inversión inicial estimada para esta 

alternativa es de $27000. 

VII. Análisis de riesgos

La Tabla 4 muestra el tipo de riesgo que 

puede afectar los distintos niveles del 

proyecto 

VIII. Matriz de Marco Lógico

El propósito de la matriz de marco lógico 

es brindar estructura al proceso de 

planificación y comunicar información 

esencial relativa al proyecto.  

El proyecto propuesto en el presente 

trabajo tiene como finalidad el aumento 

de la actividad turística en el municipio 

de Limonar a través del 

aprovechamiento de más del 50 % de los 

recursos históricos - culturales del 

municipio. Para la ejecución del 

proyecto, se designaron una serie de 

actividades que se exponen 

próximamente en la estructura 

fraccionada del trabajo. Los resultados 

del proyecto se pueden verificar a través 

del análisis del número de llegadas 

promedio de visitantes por día. 
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IX. Estructura funcional

La organización funcional clásica es 

jerárquica, en ellas cada empleado tiene 

un superior definido. El personal está 

agrupado por especialidades. 

El equipo para el control del proyecto 

estará formado por:  

• Director del Proyecto – 

Especialista Comercial de la AAVV 

Havanatur. 

• Especialista en Diseño de

Producto – Profesor de La

Universidad de Matanzas.

• Especialista en Informática  –

Profesor  de La Universidad de

Matanzas.

• Especialista de la Localidad.

• Especialista en Inversiones del

municipio Limonar.

X. Estructura de Descomposición del Proyecto 

Un proyecto debe tener objetivos 

precisos y ser definido por medio de 

actividades que puedan ser 

identificadas, cuantificadas, 

planificadas, organizadas, puestas en 

marcha y controladas.   

La EFT o también llamada Estructura de 

Descomposición del Proyecto (EDP), es 

proporciona información útil acerca de 

los recursos requeridos y las cantidades 

que se necesitan para cada actividad del 

proyecto (Project Management Institute, 

2017). 

Para la aplicación de esta herramienta 

en el presente proyecto, se empleó el 

Microsoft Project 2013 (Tabla 5). 

una herramienta de planificación que 
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Diagrama de Gant 

El diagrama de barras, conocido como 

diagrama de Gantt, ofrece una 

representación gráfica del desarrollo de 

las actividades del proyecto en el 

tiempo, indicando el comienzo y final de 

cada actividad, así como su duración. La 

duración del proyecto propuesto es de 

81 días. 

Diagrama de redes 

La red del proyecto está constituida por 

el conjunto de caminos que conducen del 

principio al final del proyecto.  Se 

obtiene localizando las actividades entre 

el inicio y fin del proyecto y respetando 

los vínculos de precedencia. Las 

actividades se representan con bloques 

y las flechas indican las secuencias entre 

ellas. Se destacan como actividades 

críticas desde la 1 hasta la 9 (Tabla 6). 

Matriz de responsabilidades 

Para la asignación de responsabilidades 

se empleó una herramienta de 

comunicación llamada pliego o matriz de 

responsabilidades que ofrece una visión 

sistémica del conjunto de las 

interrelaciones para la dirección del 

proyecto. En este caso los principales 

ejecutores del proyecto son el director 

de proyecto y el especialista en diseño 

de productos turísticos. 

CONCLUSIONES 

La aplicación del proceder metodológico 

permitió identificar que uno de los 

principales problemas que impiden el 

desarrollo del turismo en Limonar, es la 

carencia de proyectos de desarrollo 

turístico. 

Tras la aplicación de diversas 

herramientas se propone como proyecto 

aprovechar los recursos históricos-
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culturales para el desarrollo del turismo 

mediante el diseño de una opcional 

creación de una página web y la 

capacitación del personal asociado a 

ellas. El mismo resulta factible desde el 

punto de vista económico y su ejecución 

contribuye de manera decisiva al 

desarrollo local. 
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