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I.  INTRODUCCIÓN

En ocasiones tras la adjudicación de un contrato administrativo se suce-
den ciertas circunstancias imprevisibles que llevan aparejada la inviabilidad 
de su ejecución conforme se previó inicialmente; es entonces cuando los 
poderes adjudicadores pueden utilizar la figura de las modificaciones de 
los contratos. no obstante los supuestos en que debe acudirse a tal figura 
deben ser excepcionales, puesto que de lo contrario puede desvirtuarse 
el carácter competitivo de la adjudicación inicial (1), siendo frecuente que 
en el marco de la realidad económica actual cuantiosas licitaciones se 
adjudiquen a quienes efectúan grandes bajas económicas sobre el valor 
estimado del contrato que rozan la temeridad para luego incardinarse en 
una pugna constante y desafortunada con el afán de recuperar esa baja (2); 
lo que es más en los tiempos de crisis económica en que nos encontramos 
la excepcionalidad de los modificados debe ser una regla general, puesto 
que de lo contrario se agravarían los problemas presupuestarios.

Sin perjuicio de todo ello, y teniendo en cuenta el deber de los poderes 
públicos de velar porque las modificaciones sean acordes a Derecho, no 
es menos cierto, que la legislación vigente, la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público —en adelante LCSP—, contem-
pla esta institución de modo excesivamente permisivo, de suerte que en 
ocasiones se vulneran los principios generales de la contratación pública, 
conforme a la doctrina comunitaria sobre esta materia, fijada principal-
mente por la STJCE CAS Succhi di Frutta Spa —que luego expondremos—, 
lo que aconseja transformar sustancialmente en este aspecto la regulación 
existente en la LCSP, como de hecho pretende efectuar el Proyecto de Ley 
de Economía sostenible, aprobado por el Congreso de Ministros el 19 de 
marzo de 2010, cuya aprobación se realizará próximamente (en fechas 
recientes el proyecto se encontraba en fase de votación de las enmiendas 
a la totalidad) y que aborda este trabajo. Ello debe conectarse con la 
existencia no ya de está aislada y próxima reforma, sino de una serie de 

 (1) Así se refleja en el Informe y conclusiones de la comisión de expertos para el estudio y 
diagnóstico de la situación de la contratación pública, Ministerio de Economía y Hacienda, 2004, 
pp. 15-118.

 (2) El Dictamen del Consejo de Estado núm. 214/1992, de 25 de mayo de 1992, destaca 
la utilización por los contratistas del modificado de modo que «una potestad de la Administración 
concebida en salvaguarda del interés general, ha devenido frecuentemente, por causa de un empleo 
indebido, en conveniencia para el contratista, tan evidente en ocasiones, que no llega a constar en 
forma expresa la necesaria aceptación por su parte.»
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dispersas pero sustanciales reformas acaecidas sobre la LCSP que hacen 
necesario la habilitación para refundir todas las modificaciones previstas 
a esta norma dictada hace escasos 4 años. De este modo, a las previ-
siones de la futura Ley de Economía Sostenible habría que adicionar las 
numerosas reformas acontecidas hasta el momento por la Ley 34/2010, 
de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la 
normativa comunitaria de las dos primeras; el real Decreto-ley 6/2010, 
de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica 
y el empleo, el real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, la 
Ley 14/2010 de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de 
información geográfica en España, la Ley 15/2010 de 5 de julio de modi-
ficación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, o 
el Proyecto de Ley de captación de financiación en los mercados por los 
concesionarios de obras públicas y por los titulares de contratos de colabo-
ración público-privada; y el proyecto de Ley de adaptación de la Directiva 
2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de deter-
minados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades 
o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y 
por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, que 
están tramitándose actualmente a la fecha de elaboración de este trabajo. 
un conglomerado de normas que, reiteramos, hacen necesario necesario 
un texto refundido de forma urgente para ayudar a la comprensión de una 
norma ya compleja desde su nacimiento y que lejos de clarificarse durante 
su vida se enmaraña más cada día.

II.  LAS PREVISIONES DEL DEREChO COMUNITARIO

El derecho comunitario se compone de una serie de normas dirigidas 
entre otros propósitos a regular y garantizar la existencia de un sólido 
mercado interior que constituye a día de hoy el núcleo de la unión. En 
este sentido el Considerando 2 de la Directiva 2004/18/CE del Parla-
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mento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordi-
nación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministro y de servicios (en adelante Directiva 2004/18) 
compele al acatamiento de los principios del Tratado, y, en particular, a 
los de libre circulación de mercancías, libertad de establecimiento y libre 
prestación de servicios, así como de los principios que de estas liberta-
des se derivan, como son el principio de igualdad de trato, el principio 
de no discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio 
de proporcionalidad y el principio de transparencia (3). Estos principios, 
denominados principios generales de la contratación pública tienen un 
carácter transversal, por lo que, al contrario de lo que pudiera parecer, 
no sólo deben ser tenidos en cuenta en la fase de licitación y adjudicación 
del contrato, sino en todas las fases del mismo.

relacionado con el modo de dar cumplimiento a estos principios 
están las sentencias del Tribunal de Justicia quien a través de las mismas 
a completado las lagunas que la Directiva aludida posee y ha dado inter-
pretación a la misma. En la materia que nos ocupa es preciso conocer 
los detalles de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas —en adelante STJCE— de 29 de abril de 2004, Comisión contra 
CAS Succhi di Frutta SpA que sentó las bases de los requisitos para la 
modificación de los contratos una vez celebrados. Los antecedentes de 
esta Sentencia vienen referidos a un contrato licitado por la Comisión 
Europea para el suministro de zumo de frutas y confituras destinadas a 
las poblaciones de Armenia y de Azerbaiyán, con el objeto de poder 
responder a las peticiones de zumo de frutas y confituras de los países 
beneficiarios, y preveía asimismo, que el pago al adjudicatario se reali-
zará en especie, y más concretamente, en frutas que estaban fuera del 
mercado como consecuencia de operaciones de retirada, adjudicó varios 
lotes a la mercantil Trento Frutta. El motivo del recurso interpuesto por la 
mercantil Succhi di Frutta fue la modificación del aludido contrato, que 
permitió a las empresas adjudicatarias que lo desearan, aceptar como 
pago, en sustitución de las manzanas y las naranjas, otros productos (en 
concreto nectarinas) retirados del mercado en las proporciones de equiva-
lencia que señaló ex novo. A la vista de todo lo anterior, Succhi di Frutta, 

 (3) Baño león J.M, «La influencia del derecho comunitario en la interpretación de la ley de 
contratos de las Administraciones Públicas», Revista de Administración pública, núm. 151. Enero-abril 
2000, pp. 11-37; ordóñez solís, D., La contratación pública en europa, Editorial Aranzadi S.A., 
Cizur Menor (navarra), 2002, pp. 36-51.
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que fue una licitadora que no resultó adjudicataria, ni tampoco recurrió la 
adjudicación del contrato, interpuso un recurso de anulación de la Decisión 
de la Comisión que modificaba el contrato y fue considerada tanto por 
TPi como por el TJCE con legitimación suficiente para ello. La STPi (Sala 
Segunda) de 14 de octubre de 1999 (asuntos acumulados T-191/96 y 
T-10), CAS Succhi di Frutta SpA/Comisión, estimó el recurso de Succhi 
di Frutta Spa, manteniendo que se había producido una vulneración de 
los principios arriba aludidos, por lo que la Comisión interpuso el 5 de 
diciembre de 2006 recurso de casación frente a la STPi. El TJCE admitió 
la legitimación de Succhi di Frutta y estimó su recurso. Como motivos o 
fundamentos de la admisión del recurso, el Tribunal destacó el carácter 
transversal de los principios generales de la contratación pública, al que 
hemos aludido, y especialmente del principio de igualdad de trato de 
los licitadores, que exige que todas las ofertas sean conformes a tales 
prescripciones, con el fin de garantizar una comparación objetiva entre 
las ofertas, y asimismo, sustentó una cuestión que anunciamos es el quid 
o núcleo esencial del pronunciamiento como es la necesidad de que 
todos dispongan de las mismas oportunidades al formular los términos 
de sus ofertas, e implica, por tanto, que estén sometidas a las mismas 
condiciones para todos los competidores. Además, el Tribunal incidió en 
que todas las condiciones y modalidades del procedimiento de licitación 
estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio 
de licitación o en el pliego de condiciones, de modo que si la entidad 
adjudicadora desea que, por determinadas razones, puedan modificarse 
ciertas condiciones de la licitación tras haber seleccionado al adjudicatario 
está obligada a prever expresamente esta posibilidad de adaptación, así 
como sus modalidades de aplicación, en el anuncio de licitación, para 
que los licitadores tengan conocimiento de ello desde el principio y se 
hallen así en condiciones de igualdad en el momento de formular su oferta. 

Ello debe realizarse no de forma genérica sino expresa, clara y precisa 
e inequívoca. En este sentido es fundamental, tener presente que el TJCE 
proscribe todas las modificaciones de un contrato efectuadas tras la cele-
bración del contrato, salvo que se cumpla alguna de las dos condiciones 
siguientes que abordaremos en este trabajo: 1) que la modificación no 
afecte a ninguna condición esencial/importante de la licitación. 2) que 
la posibilidad de aportar una modificación, así como sus modalidades, 
estén previstas de forma clara, precisa, e inequívoca en la documentación 
de la licitación.
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III.  UNA REFLExIÓN SOBRE LAS PREVISIONES DE LA LCSP 
VIGENTE.

A la fecha de elaboración de este trabajo el artículo 202 de la LCSP, 
contiene el régimen general de modificaciones del contrato (4). El precepto 
consiente las modificaciones que acaezcan una vez perfeccionado (5) el 
contrato cuando que se deban a razones de interés público (6) y se lleven 
a cabo para atender a causas imprevistas, siempre que no afecten a las 
condiciones esenciales del contrato (7). En lo relativo a la necesidad de 
perfeccionamiento del contrato para poder modificar un contrato, el artículo 
27.1 de la LCSP preveía hasta hace poco tiempo que los contratos se 
perfeccionan con la adjudicación del mismo, sin embargo, ahora la Ley 
34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, 
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la 
normativa comunitaria de las dos primeras a la que antes hemos aludido, 
ha modificado este precepto —entre otros muchos— disponiendo que la 

 (4) Garcia de la Mata, J.e, PiPaon Pulido, J.G., «reflexión sobre la modificación de los con-
tratos en la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector público», diario La Ley, núm. 
6983, 7 de julio de 2008, Editorial la Ley, (La Ley 36851/2008).

 (5) En mi trabajo «Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas de 3 de abril de 2008. La vulneración de la Directiva sobre recursos y su incidencia en 
la normativa sobre contratación administrativa en navarra», Revista Jurídica de navarra, núm. 45, 
2008, pp. 149-181, tuve la ocasión de resaltar como la normativa navarra en lo que afecta a las 
entidades locales prevé la formalización del contrato como un elemento de potestativa inclusión en 
los pliegos.

 (6) La exigencia de un interés público patente, claro e indubitado, ha venido exigiéndose 
por el Consejo de Estado en sus Dictámenes núms.42.179, de 17 de mayo de 1979, 48.473 de 
16 de enero de 1986 entre otros. Es interesante al respecto el trabajo realizado por cePeda Morras 
J., Yánez díaz, C., y otros, comentarios a la legislación de contratos del sector público, Tirant lo 
Blanch, valencia, 2008, pp. 719-721.

 (7) El Dictamen núm. 44.793 de 2 de diciembre de 1982 señaló, que «cuando no se aspira 
a dar un nuevo modo de ser a las relaciones existentes entre las partes, sino a establecer un tipo 
distinto de relaciones, se desbordan los límites de la modificación contractual, tratándose, en realidad, 
de un pacto nuevo.» La STJCE de 19 de junio de 2008, Pressetext nachrichtenagentur C-454/06, 
mantiene que las modificaciones de las disposiciones de un contrato público efectuadas durante la 
validez de éste constituyen una nueva adjudicación «cuando presentan características sustancialmente 
diferentes de las del contrato inicial, y por consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las partes 
de volver a negociar los aspectos esenciales del contrato». vid Martínez Fernández J.M., «Las modi-
ficaciones contractuales. La potestad de modificación de los contratos administrativos y su regulación 
en el TrLCAP», el consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados núm.3, 2001.
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perfección tendrá lugar con la formalización, con lo que de acuerdo con 
el nuevo tenor del precepto no cabrá modificar un contrato hasta que no 
esté formalizado.

Más importante resulta conocer cuándo o por qué causa podrá modifi-
carse un contrato, puesto que de acuerdo con la actual redacción deberán 
concurrir circunstancias imprevistas no cabiendo desde el dictado de la 
LCSP justificar en necesidades nuevas las modificaciones de los contra-
tos (8). Así, por «necesidades nuevas» se entendían los elementos apare-
cidos después de la perfección del contrato, que surgen en la ejecución 
del mismo, pero no necesariamente como consecuencia de esa ejecución 
del contrato propiamente dicha, sino más bien por la interacción de ele-
mentos externos o ajenos a dicho contrato, con lo que nunca pudieron 
ser tenidos en cuenta y tampoco pudieron ser previstos. Al contrario por 
«causas imprevistas», entenderíamos aquellas causas que surgen no ya 
fuera del contrato sino dentro de él, o mejor dicho, los elementos que 
habiendo podido ser tenidos en cuenta, no lo fueron en el momento de la 
preparación y adjudicación del contrato dado el estado entonces vigente 
de las circunstancias.

La LCSP proscribe que las ampliaciones de su objeto que no puedan 
integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que 
consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización o 
aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas 
no contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que debe-
rán ser contratadas de forma separada, sean modificaciones del contrato, 
sino en su caso, prestaciones complementarias que podrán contratarse por 
tal régimen (artículos 155 b) y 158 b) de la LCSP) (9).

Por otra parte, la LCSP afirma tajantemente que la posibilidad de que 
el contrato sea modificado y las condiciones en que podrá producirse la 
modificación deberán recogerse en los pliegos y en el documento contrac-
tual. El problema es que no aclara cómo deben efectuarse tales previsiones, 

 (8) La enmienda núm. 91 a la LCSP, propuso la supresión del inciso relativo a las necesi-
dades nuevas.

 (9) vid JiMenez aParicio y otros, comentarios a la legislación de contratación pública, Editorial 
Aranzadi S.A. Thomson reuters, Cizur Menor, 2009, Tomo iii, pp. 112-113. vid mi trabajo, «régi-
men jurídico de las obras complementarias en la Ley de Contratos del Sector Público», contratación 
administrativa práctica: Revista de la contratación administrativa y de los contratistas, núm. 94, 
2010, pp. 54-63.
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de modo que, la mayoría de condicionados existentes que pretenden dar 
cumplimiento a tal medida, se limitan a parafrasear el precepto sin mayor 
detalle, lo que en ningún caso, puede desprenderse de la Sentencia Cas 
Succhi di Frutta Spa. Por otra parte, da la impresión de que si no existe tal 
previsión no puede llevarse a cabo modificación alguna. En este sentido 
interesa resaltar lo dicho por la Junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva del Ministerio de Economía y Hacienda, quien con acierto interpretó la 
problemática citada, en su informe 43/2008, de 28 de julio de 2008 (10) 
donde mantenía que «cuando no se hubiese previsto la modificación, sólo 
podrán efectuarse las modificaciones que cumplan los tres requisitos siguien-
tes: a) Que la modificación responda a necesidades del interés público, b) 
que se justifique debidamente esta necesidad en el expediente, y c) que no 
afecte a las condiciones esenciales del contrato.» no obstante lo anterior, el 
profesor GiMeno Feliu (11) ha calificado esta posibilidad como excesivamente 
posibilista, señalando que parece contravenir la doctrina comunitaria, lo 
que está reafirmado por el informe 3/2009 de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa de Aragón que alude a la imposible modificación 
del contrato si no hay previsión al respecto. Puede imaginarse que si según 
esta tesis no se conoce sobre qué pueden establecerse modificaciones lo 
que sería necesario establecer en los condicionados son otras cuestiones, 
como por ejemplo, qué ocurriría si se hiciese necesario modificar el contrato 
para proseguir su ejecución normal, esto es, qué procedimiento se seguiría 
para ejecutar el modificado, cuál sería el modo de determinación del precio, 
entre otras cuestiones, algo con lo que siguiendo con la Sentencia aludida 
no sería exactamente acorde a la misma, a salvo de que se entienda que 
ello da respuesta al presupuesto de que el condicionado precisa de «forma 
clara, precisa, e inequívoca en la documentación de la licitación» cuál es 
la modificación y cómo afecta a su valor estimado.

Además de todo lo anterior, la LCSP contiene una serie de previsiones 
específicas para cada modalidad de contrato típico que es interesante, si 

 (10) El informe 43/2008 de 28 de julio de 2008, denominado «Modificaciones de los 
contratos, interpretación del artículo 202 de la Ley de contratos del Sector público. Régimen Jurídico 
aplicable a los contratos cuya convocatoria de licitación hubiese sido objeto de un anuncio publi-
cado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y su adjudicación se hubiese producido con 
posterioridad», resume e interpreta acertadamente el nuevo régimen jurídico de las modificaciones 
de contratos previsto en la LCSP, aludiendo directamente a la STJCE CAS Succhi di Frutta Spa.

 (11) GiMeno Feliu J.M., novedades de la Ley de contratos del Sector público de 30 de 
octubre de 2007 en la regulación de la adjudicación de los contratos. Thomson reuters, 2010, 
Cizur Menor (navarra), p. 256.
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quiera citar, para observar como constituyen en la mayoría de los casos 
excepciones al régimen general del artículo 202. Por ejemplo, para los 
contratos de obras, es el artículo 217 de la LCSP quien regula el régimen 
de modificaciones de contratos en fase de ejecución de las mismas, dis-
poniendo la obligatoriedad para el contratista de las modificaciones que 
siendo conformes con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, produz-
can aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución 
de una clase de fábrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas 
en el contrato, siempre que no se encuentren en los supuestos previstos en 
la letra e) del artículo 220 de la LCSP. Tratándose de unidades de obra 
diferentes la LCSP da la opción al contratista de ejecutarlas a los precios 
convenidos o le permite no aceptarlos, en su caso, siendo destacable, la 
posibilidad de introducir variaciones del contrato sin necesidad de previa 
aprobación del modificado cuando éstas consistan en la alteración en 
el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato. En la prác-
tica, como luego veremos, muchas administraciones han entendido como 
«normales» e inclusive no cuestionables este última modalidad de modifi-
caciones inferiores al 10 por 100, con el riesgo de no tomar si quiera en 
consideración las causas que las han motivado, siendo esto reprochable 
a todas luces, y pudiendo avanzar, por el momento, que la reforma de la 
LCSP supondrá un ingente cambio en la forma de actuar en esta tipología 
de contratos que anticipo será de difícil asimilación.

En conclusión, de todo lo dicho parece que se debería limitar la 
amplitud con que se contempla la posibilidad de modificar los distintos 
contratos típicos, al tiempo que resultaría obligado precisar que la pre-
visión de efectuar modificaciones al contrato y las condiciones sobre las 
que podrá recaer deberá realizarse no genéricamente sino delimitando los 
supuestos de forma precisa, clara e inequívoca, integrando, en su caso, 
en el valor estimado del contrato el importe de las posibles variaciones 
del contrato desde el inicio. Además, sería exigible contemplar dentro del 
valor estimado y por tanto del anuncio de licitación tal posibilidad, puesto 
que si se conoce a priori, como reza la LCSP, en qué puede modificarse 
un contrato también debiera adecuarse tal previsión al procedimiento ele-
gido. En el mismo sentido, el artículo 202.1 de la LCSP debiera limitar el 
concepto de circunstancia imprevista a las causas realmente imprevisibles 
y a aquellas que no pudieran ser previstas en el momento de preparación 
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y adjudicación del contrato habiendo podido serlo pero no habiéndose 
apreciado ello por persona diligente, razonable y sensata correspondiente 
al sector del tráfico o de la vida social cualificadas por la clase de activi-
dad a enjuiciar. no obstante lo anterior, sería imprescindible aclarar que 
pese a la no previsión en los pliegos de condiciones de la posibilidad 
de modificación en determinadas circunstancias, conforme a lo señalado 
en el párrafo anterior, siempre que la modificación no afecte a ninguna 
condición esencial/importante de la licitación y concurra una circunstan-
cia imprevisible la modificación será potencialmente viable. Finalmente, 
debiera trasladarse íntegramente el contenido del artículo 202.3 de la 
LCSP al artículo 207 de la LCSP, que aborda las causas de resolución del 
contrato, pues si bien nos encontramos ante una modificación de uno de 
los sujetos, el contratista, parece más conveniente su ubicación dentro del 
capítulo v de la LCSP que versa sobre la extinción de los contratos, y en 
este caso, de la continuación de los mismos. De todo lo anterior, cabe 
concluir que la actual regulación de las modificaciones de los contratos 
es incompatible con los principios de la contratación pública y en conse-
cuencia con las Directivas que los desarrollan (12).

IV.  LA FUTURA REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN 
POR LA LEY DE ECONOMíA SOSTENIBLE

1.  Visión general de las reformas propuestas por la Ley de 
Economía Sostenible

El proyecto de Ley de Economía Sostenible fue aprobado el 19 de 
marzo de 2010 por el Consejo de Ministros (13)». Como ahora veremos 
el contenido de dicho proyecto es heterogéneo, partiendo su artículo 1 
de que es la Ley de Economía Sostenible el instrumento mediante el que 
crear las condiciones para favorecer un desarrollo económico sostenible. 
En este sentido, la primera cuestión a la que es necesario aludir es al 
riesgo de utilización del vocablo «sostenible» por esta y otras normas, tan 
actual como exorbitante. La real Academia de la Lengua Española define 

 (12) vid mi trabajo «La modificación de los contratos administrativos: reflexiones en torno 
a la STJCE de 29 de abril de 2004 y la Ley de Contratos del Sector Público», Revista española de 
derecho Administrativo, núm. 143, 2009, pp.529 —564.

 (13) A la fecha de redacción de este trabajo el proyecto ha superado el trámite de enmiendas 
a la totalidad.
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este término como «proceso que puede mantenerse por sí mismo, como lo 
hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los 
recursos existentes». Por su parte, la Comisión Mundial sobre Ambiente 
y Desarrollo (Comisión Brundtland) ya definió el concepto de «Desarrollo 
Sostenible» al que parece referirse la Ley de Economía Sostenible, como: 
«el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias 
necesidades». Al contrario el Proyecto de Ley de Economía Sostenible define 
sostenibilidad como «un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo 
económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, 
que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la 
cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de 
los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades 
de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 
del futuro para atender sus propias necesidades.» De lo anterior, baste 
afirmar la innecesariedad de añadir esta clase de adjetivos gratos al oído 
pero que luego no responden, a su significado, como precisamente ha 
reconocido el Consejo de Estado, recomendando, de hecho, que al no 
corresponderse la rúbrica empleada «con su actual alcance, se reemplace 
por otra que destaque adecuadamente los aspectos económicos y medio-
ambientales que constituyen el objeto propio y específico de la proyectada 
nueva legislación (14)».

Como apuntabamos, el Proyecto de Ley regula una multiplicidad de 
materias, conteniendo a su vez un notable número de novedades normati-
vas, afectando a tal cantidad de textos legales que el Consejo de Estado 
en el informe aludido la ha asimilado a una Ley Ómnibus en algunas de 
sus partes, atribuyéndole la introducción de reformas de índole transversal 
en parte de su articulado, lo que conlleva que hacen tan complejo el texto 
como para llegar a recomendar su clarificación para que «los operadores 
jurídicos y los destinatarios de las normas tengan noticia cumplida y clara 
de los cambios que se van introduciendo en el ordenamiento jurídico y, 
así, puedan llevarse eficazmente a cabo las tareas de conocimiento, inter-
pretación y aplicación de las normas».

En lo que se refiere a las previsiones que efectúa sobre la contra-
tación, el Proyecto considera como uno de los objetivos fundamentales 

 (14) Dictamen 215/2010 del Consejo de Estado.
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fundamental agilizar la contratación pública en plazos y procedimientos, 
mediante la reforma de la LCSP como instrumento para la mejora del 
desarrollo económico, es innegable que la contratación pública es uno 
de los resortes de la economía español, en concreto supone más del 17% 
del PiB, e instrumentos como el Fondo Estatal de inversión Local que ya 
cuentan con dos ediciones (Fondo Estatal de inversión Local para 2009 
y Fondo Estatal para la Sostenibilidad y el Empleo para 2010, de cuya 
conveniencia o apropiación no nos pronunciaremos) han pretendido ser 
instrumentos para la generación de empleo y de reactivación del mercado 
de la construcción, que es sin duda uno de los sectores más afectados por 
la actual crisis económica financiera e inmobiliaria (15). Lejos de ser todo 
ello cierto no parece que el instrumento para modificar la LCSP —una vez 
más— sea la Ley de Economía Sostenible, pese a que no puede perderse 
de vista el litigio que mantiene el reino de España con la Comisión Europea 
por cuestiones relacionadas con las modificaciones de los contratos y que 
conllevan la inevitable y urgente modificación de la LCSP, corriéndose el 
riesgo de que en una norma de tan variopintas afecciones legales se deje 
a un lado el valor que esta materia posee en la tramitación parlamentaria 
de la misma.

Entrando ya en el contenido del Proyecto, y con el fin de ofrecer unas 
notas generales sobre las reformas propuestas por el mismo, podemos 
enunciar en primer lugar, la previsión que el artículo 38 efectúa sobre la 
necesidad de que los entes, organismos y entidades del sector público 
velen por la eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la 
ejecución de los procesos de contratación pública, favoreciendo la agiliza-
ción de trámites, y promoviendo la participación de la pequeña y mediana 
empresa y el acceso sin coste a la información, en los términos previstos en 
la LCSP que, como hemos dicho luego modifica. La Ley incorporaría otras 
novedades como la exclusión de la obligación de efectuar evaluación pre-
via cuando un órgano de la misma Administración la haya hecho para un 
supuesto similar, al mismo que tiempo que se atribuye carácter excepcional 
a la exigencia de garantía provisional debiendo en caso contrario justificar 
el órgano de contratación en el expediente las razones de su exigencia 
para ese concreto contrato, para dar respuesta con esta previsión a los 

 (15) GiMeno Feliu J.M., «nuevos escenarios de política de contratación pública en tiempos 
de crisis económica», el cronista del estado Social y democrático de derecho, núm. 9, 2010 , 
pp. 50-55.



nuEvo rÉGiMEn JuriDiCo PArA LAS MoDiFiCACiÓnES DE LoS ConTrAToS PÚBLiCoS: ProYECTo DE LEY…

329

mandatos de la Directiva de Servicios facilitando el acceso a las PYMES a 
la contratación pública eliminando un trámite y un coste innecesario, que 
ciertamente sí tenía incidencia cuando se utilizaban fórmulas de atribución 
de puntuaciones para las proposiciones económicas de los licitadores que 
tendían a puntuar con más puntuación a las ofertas que se encontraban 
en la media de todas ellas, con lo que siendo indiscutible que el precio 
más bajo debe obtener la máxima cantidad de puntos ningún interés 
tiene ya limitar la participación en las licitaciones de cualquier interesado, 
estando ello «justificado» en la época aludida por el temor de que algunos 
licitadores manipularán la media económica de las ofertas. Asimismo, el 
Anteproyecto contemplaba la elevación a definitiva de la adjudicación 
provisional cuando el adjudicatario presente la documentación requerida 
sin agotar el plazo de quince días hábiles general, salvo que el contrato 
sea susceptible de recurso especial, con ello se habilitaría a que el órgano 
de contratación pudiera comenzar el contrato antes que lo actualmente 
previsto, sin embargo ello ha sido desterrado del Proyecto quizás porque 
la Ley 34/2010 de 5 de agosto a la que hemos aludido, elimina ahora 
la adjudicación definitiva que recuperó la LCSP por la necesidad según la 
Comisión Europea de que la adjudicación definitiva pudiera ser objeto de 
recurso (16). De otra parte, se efectúa una regulación de la colaboración 
entre el sector público y el sector privado bajo fórmulas institucionales, y 
en cuanto a las denominadas sociedades de economía mixta se regula 
la elección de socio privado con el mismo procedimiento previsto para la 
adjudicación de contratos, respetando los principios de igualdad y concu-
rrencia; abre, además, la posibilidad de obtener avales del Estado para la 
financiación de actuaciones de colaboración público privada. Finalmente, 
se aumenta el porcentaje de subcontratación que se puede exigir a los 
contratistas, que pasa del 30 por 100 al 50 por 100, con el objetivo de 
fomentar la participación de Pymes en la contratación pública (17)

 (16) ver informe 45/10, de 28 de septiembre de 2010. Acuerdo de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa (Ministerio de Economía y Hacienda) en relación con los supuestos de derecho 
transitorio que pueden derivar de la entrada en vigor de la Ley 34/2010, de 5 de agosto.

 (17) El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible incorporaba también la modificación del 
régimen de pagos de los poderes adjudicadores a los contratistas de obras, que hasta el momento 
era de 60 días naturales desde la expedición de las certificaciones de obra, pasando a 30 días 
naturales siguientes a la expedición de las certificaciones de obras. Causa extrañeza cómo la Ley de 
Economía Sostenible plantea que esta previsión no sea obligatoria de forma inmediata sino a partir 
de 2013, lo que hace dudar de la virtualidad de la medida como instrumento para combatir la actual 
crisis económica. Parece que no debe existir mayor transición cuando todos los ayuntamientos, de 
acuerdo con la normativa reguladora, primero del Fondo Estatal de inversión Local y luego del Fondo 
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2.  La nueva regulación del régimen de modificaciones del 
contrato público

Como se ha apuntado el todavía Proyecto de Ley de Economía Soste-
nible efectúa una alteración importante del régimen de modificaciones de 
los contratos administrativos según lo conocemos en la actual LCSP. una de 
los más sustanciales cambios es que se pretende romper con la parquedad 
con la que hasta ahora se regulaban en la LCSP las modificaciones de 
los contratos creando un nuevo Título, el v, integrado por cuatro artícu-
los, denominado «Modificación de los contratos», que se incorporaría al 
Título Preliminar, y que realza la importancia de esta figura. Sin ánimo de 
desmerecer tan loable objetivo, en un primera impresión parece que el 
emplazamiento más adecuado no debe ser el inmediatamente anterior a 
la ejecución de los contratos, sino que en aras de lograr una sistemática 
adecuada debiera mantenerse la actual ubicación, esto es, el Libro iv, Título 
i, Capítulo iv. Ello tiene que ver con el hecho de que un contrato puede 
modificarse una vez formalizado y no antes, con lo que ningún sentido 
parece tener la ubicación del nuevo título.

Pero sin duda ello afecta a una cuestión realmente trascendente y 
es que la regulación que vamos a analizar ataña no solo a los contratos 
administrativos celebrados por las Administraciones Públicas, sino también 
al resto de poderes adjudicadores (18). Esta cuestión supondría eliminar la 
práctica habitual de encargar ciertas prestaciones a otras entidades que no 
poseen la condición de Administración Pública pero que son poder adjudi-
cador para hacer inaplicables algunas normas, entre ellas, las propias de 
las modificaciones de los contratos que se sometían al derecho civil y sus 
reglas, lo que supone la más notable de las modificaciones que ofrece la 
Ley de Economía Sostenible según el Consejo de Estado, por cuanto «la 

Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local en los años 2009 y 2010 respectivamente, ya estaban 
obligados a ello para los contratos financiados por esos Fondos. Finalmente, esta regulación ya no 
aparecía en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible llevándose la misma a la Ley 15/2010, de 
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que entró en vigor el 7 de 
Julio de 2010 y afecta a los todos los contratos celebrados con posterioridad a esta fecha. Esta 
norma plantea no una reducción inmediata de los plazos de pago sino en «fases» (7/07/2010 – 
31/12/2010: 55 días, 1/01/2011 – 31/12/2011: 50 días, 1/01/2012 – 31/12/2012: 40 
días y finalmente del 1/01/2013 el plazo de pagó será de 30 días.

 (18) GiMeno Feliú, J.M., «el nuevo ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de contratos del 
Sector público: luces y sombras», revista de Administración Pública, núm. 176, 2008, pp. 9-54;
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modificación de los contratos celebrados en el ámbito del sector público 
es sometida a determinadas reglas que prevalecen sobre el régimen civil», 
en esta línea, la memoria del análisis de impacto normativo que incluye el 
expediente de la nueva norma subraya que la reforma «supone restringir 
la posibilidad de modificar los contratos públicos, una vez celebrados», 
restricciones que ahora «se aplican a todos los contratos del sector público». 
no obstante la bonanza de la medida el Consejo de Estado ha dictaminado 
la necesidad de modificar el artículo 20.2 de la LCSP que determina que 
los contratos privados se rigen en cuanto a su preparación y adjudicación, 
mientras que se aplica el Derecho civil en cuanto a sus efectos y extinción, 
para incluir que en lo que atañe a su modificación se regirán por la LCSP, 
o el artículo 21.2 de la LCSP para encomendar al orden jurisdiccional 
contencioso administrativo las cuestiones vinculadas a la modificación de 
los contratos privados.

A)  La relación del valor estimado y las modificaciones del 
contrato

Yendo al meollo de la regulación que contemplará este Título merece 
especial mención la alusión a una de las fundamentales vulneraciones 
de los principios generales de la contratación pública que se produce 
cuando un contrato se adjudica con una fuerte baja económica y durante 
la ejecución del contrato se producen modificaciones del contrato que 
hacen que el coste real del contrato sea muy superior al ofertado, como 
ya hemos dicho.

Ello es un hecho notorio, como fue puesto de manifiesto durante el 
debate de la reforma de la Ley 53/199 de 28 de diciembre, donde se 
afirmaba que «tal como se viene aplicando la normativa de esta materia 
en este momento, todos somos conscientes de que los licitadores pueden 
presentar ofertas por debajo del precio real en la convicción de que con 
posterioridad a la adjudicación podrán obtener modificaciones sustancia-
les en el precio inicialmente visto por vía de los modificados. ésta es una 
práctica que nos lleva al difícil control presupuestario desde el punto de 
vista de los costes de la inversión(...)» (19). En el mismo sentido el informe y 
Conclusiones de la Comisión de Expertos para el Estudio y Diagnóstico de 

 (19) Diario de Sesiones número 232 de 22 de abril de 1999.
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la situación de la contratación pública, elaborado en el año 2004 (20), ya 
señaló que las modificaciones en el contrato pueden desvirtuar el carácter 
competitivo de la adjudicación inicial, en la medida en que el contrato 
que efectivamente se ejecuta y sus precios no son aquellos por los que 
se compitió. El citado informe, afirmaba que «la posibilidad de introducir 
modificaciones genera problemas de riesgo moral, dado que, en ocasiones, 
mediante estas modificaciones puede buscarse el objetivo de reequilibrar o 
rentabilizar un contrato para el que, inicialmente, se había pujado excesi-
vamente a la baja». Esta Comisión de expertos defendió ya entonces que 
un adecuado instrumento para reforzar la transparencia del proceso sería 
incluir mecanismos de publicidad de las modificaciones del contrato: así, 
la misma publicidad que rige para la adjudicación del contrato debería 
seguirse para las sucesivas modificaciones de éste. En esta línea, y como 
ya hemos señalado más arriba, parece exigible, en consecuencia, con-
templar dentro del valor estimado y por tanto del anuncio de licitación tal 
posibilidad; de modo que todo licitador conozca desde el inicio en qué 
cuantía está prevista la posibilidad de que un contrato se modifique y ello 
no de modo genérico sino que el Pliego habría de determinar los motivos 
y el impacto económico que sobre el contrato podrían experimentar, como 
indirectamente reconoce también el Consejo de Estado en el mentado 
informe. Precisamente el Proyecto de Ley de Economía Sostenible pretende 
modificar el artículo 76.1 LCSP señalando que no sólo que deberán tenerse 
en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas 
del contrato, sino que además para el caso de que se haya previsto en 
los pliegos o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato 
sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe 
máximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las 
modificaciones previstas, aclarando con ello ciertos postulados prácticos 
que predicaban que la previsión de que un contrato pueda modificarse 
debe realizarse de forma genérica, como ya hemos comentado.

B)  Los supuestos de «modificación subjetiva».

Esta nueva regulación elimina los supuestos de «modificación» subje-
tiva de los contratos como verdaderas modificaciones del contrato, que sí 

 (20) Informe y conclusiones de la comisión de expertos para el estudio y diagnóstico de la 
situación de la contratación pública, Ministerio de Economía y Hacienda, 2004, pp.15-118.
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consideraba como tales el artículo 202.4 de la LCSP al prever que «en los 
casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante 
de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación 
o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará 
el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará subro-
gada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que 
tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación.» Así, si bien nos 
encontramos ante un supuesto en que el contrato puede verse modificado 
en su vertiente subjetiva, no es menos cierto, que no nos encontramos ante 
la figura de los modificados del contrato, sino de la extinción del mismo 
y, en su caso, de la subrogación de la parte subjetiva de éste.

El artículo 246 apartados 5 y 6 de la LCSP, prevé que en los casos 
de fusión de empresas en que participe la sociedad concesionaria será 
necesaria la autorización administrativa previa para que la entidad absor-
bente o resultante de la fusión pueda continuar con la concesión y quedar 
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes de aquélla. 
En igual sentido, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de 
empresas, el contrato únicamente podrá continuar con la entidad resultante 
o beneficiaria en el caso en que el órgano de contratación acceda expresa-
mente a ello considerando los requisitos establecidos para la adjudicación 
de la concesión en función del grado de desarrollo del negocio concesional 
en el momento de producirse estas circunstancias. De lo anterior, puede 
inferirse la falta de claridad sobre el automatismo o no de la subrogación 
plena en los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, lo que hace 
a los contratistas, en la práctica, solicitar autorización de la Administración 
antes de fletarse en complejas operaciones societarias, siempre que ello, 
claro está, les sea objetivamente posible. En cualquier caso, no parece 
apropiado relacionar con el ejercicio de la potestad del ius variandi esta 
circunstancia. Parece que es por ello, por lo que el Proyecto de Ley de 
Economía Sostenible prevé situar en el artículo 92 bis una «aclaración» 
al respecto disponiendo que «Sin perjuicio de los supuestos previstos en 
esta ley de sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, 
revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, los contratos del 
sector público solo podrán modificarse cuando así se haya previsto en 
los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los límites 
establecidos en el artículo 92 quáter.
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C)  Los supuestos en que procede modificar un contrato

El artículo 202.2 de la LCSP establece que la posibilidad de que el 
contrato sea modificado y las condiciones en que ésta podrá producirse 
deberá recogerse en los pliegos y en el documento contractual. Ello com-
porta tres problemas: primeramente, da la impresión de que si no hay 
previsión en el condicionado de la posibilidad de modificación del contrato, 
éste es inmodificable; de otro, llama la atención que no se establezca el 
alcance o precisión que esa previsión debe contener, y finalmente, pese al 
meritorio objetivo con el que partía esa previsión, en múltiples preceptos 
se contemplaban especialidades que podían acarrear la violación de los 
principios generales de la contratación pública y de otros

Ante la falta de previsión de la posibilidad de modificación, cabría 
preguntarse como ya hemos expuesto, qué ocurre cuando acaezcan cir-
cunstancias imprevistas o mejor dicho, imprevisibles, que no hagan posi-
ble continuar con la ejecución de la prestación en la forma dispuesta 
inicialmente si no existe previsión alguna en el Pliego de condiciones 
que trate la cuestión. Asimismo, si no se afectan a condiciones esenciales 
del contrato y la circunstancia es realmente imprevista para un poder 
adjudicador diligente no habrá motivos para prohibir el modificado y en 
consecuencia no será necesario resolver el contrato. La Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa, interpretó, como hemos señalado, con 
acierto la problemática citada, al sostener en el informe 43/2008, de 
28 de julio de 2008 (21) que: «cuando no se hubiese previsto la modi-
ficación, sólo podrán efectuarse las modificaciones que cumplan los tres 
requisitos siguientes: a) Que la modificación responda a necesidades del 
interés público, b) que se justifique debidamente esta necesidad en el 
expediente, y c) que no afecte a las condiciones esenciales del contrato.» 
En el mismo sentido, Mellado Ruiz (22), ha visto en esta nueva regulación 
la consolidación de la «doble posibilidad de modificación de los contratos 
administrativos».

 (21) El informe 43/2008 de 28 de julio de 2008, denominado «Modificaciones de los 
contratos, interpretación del artículo 202 de la Ley de contratos del Sector público. Régimen Jurí-
dico aplicable a los contratos cuya convocatoria de licitación hubiese sido objeto de un anuncio 
publicado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y su adjudicación se hubiese producido 
con posterioridad».

 (22) Mellado ruiz, L., «El nuevo (y necesario) régimen de modificación de los contratos 
administrativos en el proyecto de Ley de Economía Sostenible», Contratación administrativa práctica: 
revista de la contratación administrativa y de los contratistas, núm. 99, 2010, p. 63.
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En cuanto a la necesidad de previsión en el pliego del posible modifi-
cado, la mera contemplación genérica de utilización del ius variandi, no es 
suficiente para garantizar el ineludible respeto a los principios de publicidad y 
transparencia, como ha señalado el TJCE. La Junta Consultiva del Ministerio de 
Economía y Hacienda proponía así que la LCSP compeliera a que los pliegos 
establezcan de modo claro, preciso e inequívoco, qué, cómo, cuándo, por 
qué, y con qué efectos, incluyendo también, a nuestro juicio, los económicos, 
que en su caso, podrían afectar al valor estimado del contrato, y por tanto 
a los requisitos de elección del procedimiento utilizado o a la publicidad a 
conferir a la licitación actual para no hacer necesaria la constitución de una 
nueva adjudicación. Sin embargo, es cierto, que no es una cuestión sencilla 
para el legislador, y mucho menos para el poder adjudicador dada la riqueza 
de situaciones que se presentan en la práctica habitual. Al poder adjudicador 
probablemente se le plantee la duda de cuándo estamos ante un potencial 
o posible modificado del contrato o cuándo, simple y llanamente, estamos 
ante la presencia de un contrato adjudicado con una o varias circunstancias 
definidas a priori y que se conocerán en un momento dado de la ejecución 
del contrato en la forma de condición de ejecución suspensiva.

En esta línea, el artículo 92 ter dispone ahora que «Los contratos del 
sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el anun-
cio de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se 
hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en 
que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las 
modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje 
del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el proce-
dimiento que haya de seguirse para ello. A estos efectos, los supuestos en 
que podrá modificarse el contrato deberán definirse con total concreción por 
referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma 
objetiva y las condiciones de la eventual modificación deberán precisarse 
con un detalle suficiente para permitir a los licitadores su valoración a efec-
tos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la 
exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de las 
ofertas.» Como puede observarse el precepto ratifica la improcedencia de 
una simple previsión genérica, para sensu contrario, obliga a la definición 
de esas circunstancias que pueden variar y plantear cómo afectaran al pre-
cio del contrato, y sobre todo al procedimiento elegido. Esto es realmente 
digno de mención pues viene siendo frecuente observar cómo, por ejemplo, 
un procedimiento negociado puede modificarse de forma reiterada hasta 
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puntos en que hubiera sido necesaria una modalidad procedimental distinta 
que hubiera exigido dar una publicidad generadora de mayor concurrencia. 
De otro lado, puede decirse que el legislador está persiguiendo plasmar el 
principio de transparencia, que no es sino trasunto del principio de igualdad 
y que pretende favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva 
entre las empresas que participan en una contratación pública, imponiéndose 
que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular 
los términos de sus ofertas e implica, así, que éstas estén sometidas a las 
mismas condiciones para todos los competidores (23).

D)  Modificaciones no previstas en la documentación que rige 
la licitación

El Proyecto de Ley de Economía Sostenible contempla la creación del 
artículo 92 quáter que tendría la siguiente denominación «Modificaciones 
no previstas en la documentación que rige la licitación.».Si la regla general 
es que no cabe efectuar modificaciones del contrato sin previsión expresa 
y específica en los pliegos de condiciones, se hacía necesario, como 
hemos visto más arriba, contemplar los supuestos en que no existiendo tal 
previsión el contrato puede ser legalmente modificado. no es baladí la 
dificultad que entraña elaborar esta nueva regulación dada la naturaleza 
excepcional con que estas situaciones tienen que contemplarse. De hecho 
sería la primera vez que esto ocurriría, para beneplácito de todos los 
intervinientes en el proceso de elaboración y ejecución del contrato, que 
no han sido conscientes de que ahora no es lícito modificar un contrato 
salvo por circunstancias imprevistas y no ya por necesidades nuevas. no 
es merecedor de demasiadas explicaciones que si para la doctrina y 
para los propios tribunales la interpretación de estos conceptos jurídicos 
indeterminados es compleja para un aplicador de la norma sin tiempo o 
ansías de estudiar y efectuar tales discusiones es necesario acercar cuándo 
estamos ante circunstancias que permitan que la modificación tenga un 
presupuesto acorde a Derecho (24). no obstante, no podemos dejar de 

 (23) Apartado 110 STJCE CAS Succhi di Frutta/Comisión SpA. Moreno Molina, J.A, Los 
principios generales de la contratación de las Administraciones públicas, Editorial Bomarzo, Albacete, 
2006, pp. 33-43.

 (24) En este sentido Mellado ruiz L., op cit., p. 60 ha afirmado que «subsisten aún algunas 
dudas interpretativas, derivadas de la dicción del art. 202, sobre la fundamentación, el contenido 
y los límites de esta potestad administrativa.».
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poner de manifiesto que cuando se trata de definir y precisar un concepto 
jurídico indeterminado se corre el peligroso riesgo de contemplar algunas 
causas que superan lo permisible, como a nuestro juicio le puede ocurrir 
al legislador de aprobar el texto contemplado en el Proyecto de Ley de 
Economía Sostenible según ha sido redactado, procediendo así efectuar 
un análisis detallado de cada una de las circunstancias previstas en el 
Proyecto como posibilitadoras de un modificado del contrato, pese a no 
existir previsión en los pliegos o en el anuncio de licitación:

Las dos primeras circunstancias que se enuncian en el Proyecto son la 
«Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades 
que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones 
padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas 
y la «inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación 
por causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en 
circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o 
similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del 
contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la 
diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la 
elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones». Estas 
dos circunstancias se basan en la existencia de errores en el proyecto, y 
generan la incertidumbre de preguntarse si todo error puede justificar la 
aprobación de un modificado. Pareciera que sólo si ha existido la diligen-
cia debida en el poder adjudicador se ha errado en alguna cuestión no 
reprobable por falta de la diligencia aludida procede modificar el contrato, 
en otro caso, no habría un imprevisibilidad sino un mero e injustificable 
imprevisto, si fuera de otro modo pudiera parecer que todo error sería con-
siderado como un imprevisto (todo lo no previsto por error o sin él es un 
imprevisto). Así de acuerdo con el principio de proporcionalidad habremos 
de estar a la magnitud y tipología del error, y sobre todo a los efectos o al 
impacto que es susceptible de causar en el mercado, siendo la clave para 
resolver esta cuestión que si el error hubiera generado que la oferta de los 
licitadores hubiera sido podido ser presentada en otros términos no habrá 
lugar a la aprobación del modificado. Lo que ofrece, por otra parte, la nota 
de imprevisibilidad a la causa, es, como hemos apuntado, que el error no 
hubiera podido ser previsto por un poder adjudicador diligente que des-
empeñe normalmente su actividad debería haber previsto. A este respecto 
puede ser interesante reflexionar sobre la referencia a la diligencia propia 
del buen padre de familia que impone el artículo 1.104 del Código Civil, o 
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incluso que exceda de ella, con la exigida en la situación concreta a persona 
razonable y sensata correspondiente al sector del tráfico o de la vida social 
cualificados por la clase de actividad a enjuiciar (25). Los dictámenes del 
Consejo de Estado núms. 1834/1995, 454/1996 o 3371/1996 acepta-
ron la continuación del contrato mediando error, pero justificando ello no 
tanto en la existencia de circunstancias imprevistas sino en el interés público 
subyacente en el contrato y en los perjuicios que el aumento del coste o la 
interrupción de los trabajo podría suponer, algo más que cuestionable. Sin 
perjuicio de lo anterior, parte de la doctrina, como es el caso de JiMenez 
aParicio (26), consideran que las deficiencias del proyecto pueden incluirse 
dentro del concepto de causa imprevista, lo que ahora plasma la Ley de 
Economía Sostenible. El Consejo de Estado ha afirmado de estas causas en 
el informe antes aludido que si bien ambas hacen referencia a situaciones 
en las que la modificación se justifica por las deficiencias del proyecto o 
de las especificaciones técnicas, en el primer caso, basta la existencia de 
errores u omisiones, en tanto que, en el segundo, la inadecuación de tales 
documentos tiene que ser imprevisible aplicando la diligencia exigida en 
atención a una buena práctica profesional. Llegando a afirmar que «se 
pretende dar un tratamiento diferente en función de si el contratista fue o 
no el autor del proyecto o intervino en la redacción de las especificaciones 
técnicas: en caso negativo, cualquier error u omisión, que no le sería en 
ningún caso imputable, justifica la modificación contractual no prevista en 
los documentos de licitación; en cambio, en caso afirmativo, para que el 
error u omisión haga posible dicha modificación, es preciso que no fuera 
previsible con la diligencia de un buen profesional.» A nuestro juicio, esta 
matización debe relativizarse pese a que guarda lógica que sea exigible 
un mayor control si el contratista es el redactor del proyecto, de modo que 
incluso no todo error u omisión del proyecto deba llevar a una modificación 
del proyecto deba aprobarse, o incluso, si se aprobare no deba cargar el 
órgano de contratación con los mayores costes que las soluciones conlleven, 
en otro caso, el contratista erraría y buscaría justificación para alterar su 
contrato al alza, lo que no es admisible.

La tercera circunstancia con la que el Proyecto de Ley de Economía 
Sostenible intenta delimitar el concepto de imprevisibilidad es la existencia 

 (25) Barrero rodríGuez, C., La Resolución de los contratos administrativos por incumplimiento 
del contratista, Editorial Lex nova, 1ª Ed., Junio de 2007, p. 100.

 (26) op. cit. pp. 932-933.
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de «fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización 
de la prestación en los términos inicialmente definidos». Al respecto, si 
el anterior supuesto pudiese llegar a ser trasunto de lo que se conoce 
como causa imprevisible por «razones humanas», este supuesto, contiene 
la definición más tradicional del concepto de imprevisibilidad, aquella 
que procede de la fuerza mayor. La fuerza mayor podría definirse como 
un hecho que no se puede evitar y tampoco se puede prever, en cambio 
un caso fortuito es un evento que, a pesar de que se pudo prever, no se 
podía evitar. El caso fortuito es el escalón posterior a la fuerza mayor, 
que es aquel evento que ni pudo ser previsto ni, de haberlo sido, podría 
haberse evitado. Habitualmente se les da un tratamiento similar, e incluso 
a veces se confunden ambos casos, pero como vemos existen diferencias, 
sin perjuicio de que en uno u otro caso siempre que no exista alteración 
sustancial de las condiciones esenciales del contrato no parecen existir 
obstáculos para modificar el contrato por estas causas.

La cuarta circunstancia que se contempla es la «conveniencia de 
incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, 
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado 
de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación 
del contrato y la necesidad de ajustar la prestación a especificaciones 
técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad 
aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato». Al respecto 
de los avances técnicos que pudieran sucederse debe mencionarse en 
primer lugar que éstos y su relación con los modificados nacieron en el 
seno de los contratos de gestión de servicios públicos cuya duración era 
en muchos casos excesiva con ocasión de incorporar los avances técnicos 
que supusieran una mejora en su gestión. Es frecuente, no obstante, que los 
pliegos de condiciones incorporen la llamada «cláusula de progreso» (27), 
en virtud de la cual se obliga al contratista a realizar las labores propias 
del contrato, de conformidad con lo que, en cada momento, y según 
el progreso de la ciencia, disponga, por ejemplo, la normativa técnica, 
medioambiental y de seguridad de los usuarios que resulte de aplica-
ción. Ello viene determinando no ya la instrucción de un procedimiento de 
modificación sino simplemente la implantación de oficio por la empresa o 

 (27) quintana lóPez, A., «Algunas cuestiones sobre la cláusula de progreso en el contrato 
de concesión de obras públicas», civitas. Revista española de derecho administrativo, núm. 131, 
2006 , pp. 421-444.
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previa exigencia del poder adjudicador y la consecuente compensación 
de los costes. En este sentido, el artículo 230.4 de la LCSP establece la 
obligación del concesionario de obra pública de mantener la obra pública 
de conformidad con lo que, en cada momento y según el progreso de la 
ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad 
y eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de 
aplicación, sin perjuicio de lo anterior, debe restringirse este concepto 
a lo realmente imprevisible pues en otro caso estaríamos más ante una 
necesidad nueva, ahora proscrita por la LCSP.

Finalmente, la quinta circunstancia es la «necesidad de ajustar la 
prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de 
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudi-
cación del contrato», que se asimila en cierto modo a las dos primeras 
circunstancias señaladas, puesto que hacen inviable el proyecto según 
venía estando redactado por cuestiones externas al propio contrato. El 
inconveniente que puede llegar a generar es la introducción de modifi-
caciones del contrato muy diversas motivadas por estas circunstancias, 
con lo que sería recomendable que se añadiera el matiz de que la modi-
ficación fuera estrictamente necesaria, puesto que si la nueva normativa 
no obliga a la adaptación por ejemplo de una concreta modalidad de 
edificio construido con anterioridad a su entrada en vigor no parece que 
sea conveniente que sea obligada la adaptación y en consecuencia la 
modificación del contrato.

En resumen, la pretendida definición se excede del concepto de cir-
cunstancia imprevista, el cual, reiteramos, no es susceptible de diseño ex 
novo, si no que constituye un concepto jurídico indeterminado que simple-
mente debe precisarse en cada caso concreto. Estaríamos ante la primera 
norma que «intentase» delimitar dicho concepto, existiendo no solo el riesgo 
mentado por exceso sino también por defecto; y es que el legislador ha 
definido un listado que a todas luces se entiende como numerus clausus (al 
señalar que solo puede modificarse el contrato cuando concurra «alguna 
de las siguientes circunstancias») considerando que según lo dicho no 
puede ser de este modo.
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E)  La no alteración de las condiciones esenciales del con-
trato

El Proyecto de Ley de Economía Sostenible afirma que para los supues-
tos de modificaciones no previstas en los pliegos de condiciones no se 
podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y 
deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables 
para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. Para compren-
der el alcance de esta cuestión es importante conocer concepto que de 
condiciones esenciales mantiene el derecho comunitario (28), que ayudará 
a interpretar la voluntad del legislador en la normativa objeto de análisis 
en el presente trabajo. La primera cuestión a tener presente es que cuando 
se produce la alteración de una condición esencial es necesario proceder a 
realizar un nuevo procedimiento de adjudicación. Ello tiene por causa que 
la alteración suponga un falseamiento de la competencia dando preferencia 
al adjudicatario respecto de otros licitadores. Como señaló la Abogada 
General Kokott en su conclusiones en el Asunto Pressetext, «debe presu-
mirse la existencia de una modificación esencial siempre que no quepa 
excluir que las condiciones originales, menos favorables, hayan disuadido a 
otros prestadores de servicios de participar en la licitación por un contrato 
público, o que, a la vista de las nuevas condiciones contractuales podrían 
estar ahora interesados en la licitación, o que con las nuevas condiciones 
podría haberse hecho con el contrato un licitante que en su día no lo 
consiguió» (29). Por otra parte, el TJCE tuvo la ocasión de precisar en su 
Sentencia CAS Succhi di Frutta Spa que si la entidad adjudicadora estu-
viera autorizada para modificar a su arbitrio durante la fase de ejecución 
del contrato las propias condiciones de licitación sin que las disposiciones 
pertinentes aplicables contengan una habilitación expresa en tal sentido, 
los términos de la adjudicación del contrato, tal como se estipularon inicial-
mente, resultarían desnaturalizados, afirmando que las modificaciones de 
las disposiciones de un contrato público efectuadas durante la validez de 
éste constituyen una nueva adjudicación cuando presentan características 

 (28) Podemos indicar algunos ejemplos de alteración sustancial recogidos en el Libro verde: 
La Contratación Pública en la unión Europea: reflexiones para el futuro (elaborado por la Comi-
sión Europea y comunicado el 27 de noviembre de 1996), donde se señalaba cómo se cambió el 
emplazamiento de la obra durante el curso del procedimiento, se suprimió una parte importante de 
las obras inicialmente previstas, o se modificaron las condiciones de financiación.

 (29) Apartados 48 y 49 de Conclusiones del abogado general Sra. Kokott presentadas el 
13 de marzo de 2008.
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sustancialmente diferentes de las del contrato inicial. En este sentido, es 
concluyente la STJCE de 19 de junio de 2008, Pressetext nachrichtenagen-
tur C-454/06, que mantiene que las modificaciones de las disposiciones 
de un contrato público efectuadas durante la validez de éste constituyen 
una nueva adjudicación «cuando presentan características sustancialmente 
diferentes de las del contrato inicial, y por consiguiente, ponen de relieve 
la voluntad de las partes de volver a negociar los aspectos esenciales del 
contrato» (30). En concreto, se ha señalado que las condiciones esenciales 
deben versar o comprender como mínimo, aunque no limitarse a ello, el 
objeto de la licitación, los criterios de selección y adjudicación, y cualquier 
otra cláusula que de haberse incluido en el procedimiento de licitación 
habría permitido a los licitadores presentar una oferta sustancialmente 
distinta o habría permitido la participación de otros licitadores aparte de 
los inicialmente admitidos (31).

Por su parte, el Consejo de Estado en su Dictamen núm. 44.793 de 2 
de diciembre de 1982 señaló, que «cuando no se aspira a dar un nuevo 
modo de ser a las relaciones existentes entre las partes, sino a establecer 
un tipo distinto de relaciones, se desbordan los límites de la modificación 
contractual, tratándose, en realidad, de un pacto nuevo», y mediante Dic-
tamen de 19 de mayo de 1983 sostenía que «La modificación del contrato 
administrativo tiene, por su propia naturaleza y por sus normas imperativas, 
una delimitación razonable y congruente con sus fines y planteamientos, 
así como con su objeto, que abarcan desde el mismo momento en que 
se preparan y concatenan los proyectos quedando el objeto delimitado 
en la adjudicación.» Asimismo, se afirmaba que los principios generales 
de la contratación administrativa, exigen que la facultad de variación de 

 (30) vid STJCE de 5 de octubre de 2000, Comisión/Francia, C-337/98 apartados 44 
y 46.

 (31) La STJCE de 19 de junio de 2008, Pressetext nachrichtenagentur C-454/06, declara que 
una modificación puede considerarse sustancial cuando cambia el equilibrio económico del contrato 
a favor del adjudicatario de una manera que no estaba prevista en los términos del contrato inicial 
o cuando se amplían en gran medida los servicios inicialmente no contratados; y en cambio, no 
conlleva el deber de efectuar una nueva adjudicación cuando todos los servicios prestados por el 
adjudicatario se transfieren a una sociedad de capital donde éste es el único accionista; o por la 
conversión en euros de los precios inicialmente expresados en una moneda nacional; o finalmente, 
cuando una entidad adjudicadora conviene con el adjudicatario durante la vigencia de un contrato 
de servicios celebrado con éste por tiempo indefinido, en prorrogar por tres años una cláusula de 
renuncia a la resolución que ya ha expirado en la fecha en la que se acuerda la nueva cláusula y 
acuerda con él establecer descuentos más elevados que los inicialmente previstos respecto a ciertos 
precios determinados en función de las cantidades en un ámbito particular.
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los proyectos que tiene la Administración en los contratos por la misma 
celebrados, se ejerza dentro de un límite prudencial que no desnaturalice 
el objeto de la contrata. Del mismo modo, el Tribunal Supremo, en su 
Sentencia de 21 de enero de 1994 ha expresado que «la modificación 
unilateral del contrato por la Administración no puede afectar a las esti-
pulaciones esenciales».

Dicho esto, podemos afirmar que la LCSP en su actual redacción ya 
configura dos tipos de alteración sustancial, distinguiéndolas desde una 
perspectiva cualitativa y cuantitativa. Desde un punto de vista cualitativo 
constituirán modificaciones sustanciales aquellas que supongan una altera-
ción sustancial del objeto o proyecto inicial. Así, para el contrato de obras, 
el artículo 221.1 LCSP especifica como causas de alteración sustancial 
«entre otras, la modificación de los fines y características básicas del pro-
yecto inicial (32)». Desde un punto de vista cuantitativo, para el contrato 
de obras, como hemos visto, la LCSP ya fija en el artículo 221 un límite 
del 30% en el precio del contrato en lo referente a sustitución de unidades 
de obra que afecten al precio al menos en ese porcentaje. Sin embargo, 
ahora el Proyecto de Ley de Economía Sostenible pretende definir qué se 
entiende por alteración sustancial del contrato, lo cual sin dejar de ser un 
loable ejercicio que constituiría, al igual que ocurre con la delimitación de 
las circunstancias imprevistas, la primera ocasión en que una norma de 
este carácter presentaría tal grado de definición, corriendo nuevamente 
el riesgo de extralimitarse por exceso o defecto en el elenco de supuestos 
contemplados. Como ya hemos visto que ocurre al delimitar los relativos 
a las modificaciones no previstos en los condicionados.

El Proyecto de Ley contempla en primer lugar un supuesto claro de 
alteración sustancial que, como hemos señalado, ya aparecía contem-
plado para los contratos de obras, y que pretende recoger los supuestos 
en que «la modificación varíe sustancialmente la función y características 
esenciales de la prestación inicialmente contratada» como hemos mencio-
nado. Asimismo, afirma que se producirá alteración sustancial cuando «la 
modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, 
tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la adjudi-
cación», en analogía a lo aludido en la STJCE de 19 de junio de 2008, 

 (32) un ejemplo patente de alteración sustancial cualitativa viene informado en el Dictamen del 
Consejo de Estado de 8 de junio de 1967 en que estando prevista la construcción de un ferrocarril 
se transformó el objeto del contrato pasando a edificar una carretera. 



FrAnCiSCo JAviEr vázquEz MATiLLA

344

Pressetext nachrichtenagentur C-454/06, que también hemos citado. Por 
otra parte, señala que «cuando para la realización de la prestación modi-
ficada fuese necesaria una habilitación profesional diferente de la exigida 
para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente 
distintas», de lo que podemos concluir que si los supuestos mencionados 
hasta el momento atendían fundamentalmente a alteraciones en el objeto 
que lo hacen sustancialmente diferente al inicialmente contrato, se pretende 
apuntar ahora al sujeto, y en última instancia, como común denominador 
de las mencionadas a la presentación no ya de una oferta distinta sino de 
licitadores distintos a los inicialmente concurrentes que ahora sí tendrían 
interés en participar en la licitación.

Sin perjuicio de elogiar la razonabilidad de las anteriores circunstancias 
mencionadas, no puede decirse lo mismo, quizás por mera incredulidad o 
desconfianza práctica, sobre la previsión de que existirá alteración sustancial 
«cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en 
menos, el 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato; en el caso de 
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite». 
Es aquí donde para las prácticas propias de la ejecución de los contratos, 
especialmente los de obras, va a acontecer una auténtica revolución nor-
mativa, a la vista de que es familiar recordar la previsión que hasta ahora 
hace el artículo 217 de la LCSP, al que precisamente el Proyecto de Ley 
de Economía Sostenible da nueva redacción, siguiendo con la posibilidad, 
como hacía la redacción originaria de la LCSP, de que puedan «introducirse 
variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la 
alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas 
en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento 
del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato», lo que 
en su día se justificaba por que había un porcentaje de aumento de medi-
ciones que normalmente se sucede en muchas de las obras dada la evidente 
complejidad de plasmar ad initio cada una de las mediciones exactas sobre 
un plano o papel cuando se acude al terreno o realidad (33). que más 
podría pedirse a una norma que solventara el problema del alto porcentaje 
de modificación (al alza) del precio final de los contratos —especialmente 
los de obras— pero parece que pasar de un extremo de la cuerda al otro 
puede hacer desgarrarlo. Es por ello que parece cuanto menos controver-

 (33) HorGue Baena C., La modificación del contrato administrativo de obras, Marcial Pons, 
Madrid, 1997, pp.74-76.
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tida esta nueva circunstancia, más aún cuando el Anteproyecto de Ley de 
Economía Sostenible fijaba este porcentaje en un 20% del precio de adju-
dicación del contrato y ahora el Proyecto reduce al 10% el porcentaje de 
modificaciones. quizás la explicación puede encontrarse en una cuestión 
fundada pero ajena a las problemáticas de la ejecución de la contratación 
sobre la realidad y es que, si las consultas al Consejo de Estado se debían 
llevar a cabo cuando el contrato fuera superior a un 20% del precio primitivo 
del contrato, siendo éste igual o superior a 6.000.000 euros —conforme al 
artículo 195.3.b) LCSP— ahora limitándose en el Anteproyecto al 20% jamás 
podía conocerse un modificado por el Consejo de Estado, con lo que ahora 
se modifica también esa dicción y se haría conocer al Consejo de Estado 
cuando el modificado tuviera un aumento «superior a un 10% del precio 
primitivo del contrato, siendo éste igual o superior a 6.000.000 euros». es 
de hecho esta la fundamentación la que obra en el informe del consejo de 
estado al que venimos aludiendo que literalmente afirma que en otro caso 
«se sustraerían de la consulta obligada a este cuerpo consultivo los casos 
potencialmente más conflictivos». Es por ello por lo que cabe preguntarse si 
no habría sido suficiente que la consulta se hubiera llevado a cabo cuando 
el modificado experimentase un aumento del 15% —p.e.— e incluso si se 
hubiera estimado conveniente reducir el importe de 6.000.000 de euros por 
otras cifras menores para dar cabida a la importante labor de ese Consejo. 
otra justificación puede venir dada por la previsión que la STJCE de 13 
de enero de 2005 efectuó al condenar a España por incluir dentro de los 
supuestos en que podía aplicarse el procedimiento negociado sin publicidad 
a aquellos procedimientos abiertos o restringidos que quedaban desierto y se 
licitaban nuevamente mediante el procedimiento aludido alzando un 10% su 
precio de partida. Pero es más cierto que, a mi juicio, lo que se predicaba 
por el TJCE era que se utilizaba un supuesto de procedimiento negociado 
no previsto por la Directiva y por tanto de imposible previsión, dada la 
naturaleza excepcional de este procedimiento. Tampoco tendría sentido, 
dado que si viene contemplado por la Directiva 2004/18 que el artículo 
155 de la LCSP permite adjudicar mediante procedimiento negociado sin 
publicidad los contratos de obras complementarias al contratista principal 
hasta un importe que no supere el 50% del precio primitivo del contrato, 
que quizás sea la cifra o porcentaje que debiera haberse establecido ahora 
como máximo.

Finalmente, al contrario de lo que ocurre para las previsiones de 
circunstancias imprevistas se establece que en cualesquiera otros casos 
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en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente la 
modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros 
interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran 
presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas estaremos 
ante una alteración sustancial del contrato, al hilo de lo que señalaba la 
Sentencia CAS Succhi di Frutta Spa y por lo tanto, debe ser considerado 
un rotundo parabién, puesto que al contrario de lo que ocurre al definir las 
circunstancias imprevistas se dan ahora los elementos de juicio suficientes 
para delimitar el concepto de alteración sustancial.

Todo lo anterior supone la introducción de una nueva causa de reso-
lución del contrato, como es «la imposibilidad de ejecutar la prestación en 
los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de 
una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación 
en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a 
lo dispuesto en el título v del Libro I» —nuevo artículo 206.h) LCSP— lo 
que conllevará una indemnización al contratista con el 3% del importe 
de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al 
contratista —nuevo artículo 208.6 LCSP—.

F)  El procedimiento de modificación del contrato

Si antes la LCSP sólo contemplaba un procedimiento de modificación del 
contrato para los contratos de obras en el supuesto de que se pretendiera incluir 
unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características difie-
ran sustancialmente de ellas, ahora el Proyecto de Ley de Economía Sostenible 
contempla en su artículo 92 quinquies un procedimiento de modificación de 
los contratos con carácter general. Por un lado, remite para los supuestos en 
que se hubiere previsto la posibilidad de modificación del contrato en el Pliego 
de Condiciones al procedimiento que allí se hubiere establecido; mientras que 
para el caso de que se trate de los supuestos en que ello no esté previsto 
y por ende se den alguno de los supuestos del artículo 92 quater, se exige 
dar audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si 
éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación 
en virtud de un contrato de servicios, para que en un plazo no inferior a tres 
días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Todo ello sin perjuicio del preceptivo informe del Consejo de Estado 
u organismo consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma para los 
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supuestos en que la modificación del contrato supere el 10% de los contratos 
administrativos y éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros —que 
no modificaron en el anteproyecto donde se mantenía el informe a partir 
del 20% de aumento del precio, lo que justificaría el tenor del dictamen 
del Consejo de Estado aludido al tratar las restricciones que ahora señala 
la Ley de Economía Sostenible a los modificados con aumento del 10% 
del precio—.

Finalmente, el Proyecto de Ley de Economía Sostenible da también 
nueva redacción a la regulación del procedimiento simplificado para los 
supuestos en que la tramitación de un modificado exija la suspensión tem-
poral parcial o total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves 
perjuicios para el interés público, perdurando la posibilidad que ya existía 
en la redacción originaria de la LCSP de continuar provisionalmente el 
procedimiento tal y como esté previsto en la propuesta técnica que ela-
bore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto, no 
supere el 10% del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado 
y suficiente para su financiación.

V.  CONCLUSIONES

La Ley de Economía Sostenible se concibe por el Gobierno como 
una norma que pretende contribuir a la mejora del modelo de desarrollo 
económico, social y ambiental de España y aunque no se afirme expre-
samente, no cabe duda de que se incardina dentro de los instrumentos 
de los que el Ejecutivo pretende hacer uso con la intención de combatir 
la crisis económica actual. Partiendo de dicho afán la Ley de Economía 
Sostenible contempla la modificación de un gran conjunto de normas, 
incorporando reformas de la LCSP, destacando el presente trabajo la pro-
funda modificación del sistema de modificación de los contratos públicos 
tal y como la conocíamos hasta el momento. Al respecto, si bien debe 
cuestionarse el hecho de que esta regulación se encuadre en la Ley de 
Economía Sostenible y no en una norma específica y que aglutine el total 
de proyectos de normas que existen como si de una Ley Ómnibus se tratara, 
se considera acertada la pretensión de dotar de una regulación completa 
a las modificaciones de los contratos para diseñar un nuevo régimen de 
modificaciones de los contratos que frenara las tan habituales prácticas 
restrictivas de los principios más básicos de la contratación pública.
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En cuanto al fondo de la regulación pese a sorprender ad initio, parece 
adecuada la extensión del régimen de modificaciones a los contratos cele-
brados por todos los poderes adjudicadores sujetos de una u otra forma a 
la LCSP, erigiéndose en una de las pocas previsiones que para este tipo de 
contratos existen en la LCSP en lo que a la ejecución del contrato se refiere, 
y conllevando a priori una restricción de los encargos que se efectúan a 
estas sociedades con el fin de huir del derecho administrativo siendo un 
mecanismo para evitar incluso la proliferación innecesaria de las mismas 
y eliminando el carácter atractivo que el sometimiento al derecho civil en 
la ejecución de dichos contratos tenía. Pero más que a esta cuestión que 
supone sin duda una novedad importante, es trascendente el cambio para 
la ejecución de los contratos va a suponer la nueva norma en cuanto a 
los modificados de los contratos se refiere.

Ahora el Proyecto de Ley clarifica que un contrato puede modificarse, 
una vez formalizado cuando el pliego de condiciones lo disponga o 
cuando aún no haciéndolo concurran ciertas causas que la norma recoge, 
con el ánimo de delimitar, sin éxito, el concepto jurídico indeterminado 
de circunstancia imprevista, a la vista de que lejos de ofrecer las pautas 
necesarias para conocer qué debemos entender por este concepto, efec-
túa una regulación de causas tasadas que unas veces se exceden y con 
frecuencia, dada la riqueza de la práctica y la incuestionable complejidad 
de la contratación pública, no sean necesarias para aglutinar todo lo que 
pueda acontecer, dando como resultado que si la causa no está prevista 
en el pliego o en el artículo que contempla ahora esta regulación no 
podrá modificarse el contrato. Esta nueva regulación tiene, no obstante, 
dos grandes cuestiones muy positivas, en cuanto a que pretende acercar 
al gestor cuándo puede modificarse un contrato (toda vez que se eliminó 
la posibilidad de modificar un contrato por necesidades nuevas, y ahora 
los gestores plantean dudas de qué es una circunstancia imprevista), y 
en segundo lugar que se reconoce en un texto legal que pese a que el 
contrato no prevea en sus pliegos las causas de modificación éste, lle-
gado el caso, sí puede modificarse, como habíamos mantenido. Ello no 
es obstáculo para reconocer que la Ley de Economía Sostenible se extra-
limita, en el contenido que ofrece del concepto de imprevisibilidad que 
ha definido la jurisprudencia comunitaria, y que es un concepto jurídico 
indeterminado y por ende no puede tratarse como un concepto de nueva 
creación al que el legislador dote ex novo de un status diferente del que 
le corresponde por sí mismo.
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Este ánimo de regulación conceptual lleva a la nueva norma a regular 
también qué se entiende por alteración sustancial del contrato y pese a 
que se observa cómo pretende incorporar a la misma la doctrina de la 
jurisprudencia comunitaria, es llamativo que incluya algunos supuestos 
como por ejemplo el límite cuantitativo para los modificados del contra-
tos, del 10% de aumento del precio de adjudicación del contrato que 
a buen seguro supondrá una auténtica revolución de difícil asimilación 
por los participantes en la ejecución de todos los contratos públicos 
(recuérdese que afectará también a los contratos privados efectuados 
por poderes adjudicadores no Administración Pública). no obstante, este 
inclusión parece encontrar justificación en la STJCE de 13 de enero de 
2005, siendo criticable a este respecto que hasta la fecha las modifica-
ciones, precisamente de hasta ese porcentaje no requirieran ni siquiera 
procedimiento alguno, siendo una práctica casualmente recurrente por 
las distintas Administraciones, así como que el motivo de la inclusión del 
que al menos se tiene constancia pública es la necesaria participación 
del Consejo de Estado como reconoce dicho organismo consultivo en el 
informe 215/2010 de 18 de marzo de 2010 donde dictamina sobre 
el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Pese a todo lo anterior, 
debe concluirse que la nueva regulación es no sólo necesaria sino de 
urgente puesta en funcionamiento en la contratación pública y ello aunque 
antes de ver la luz ya es una norma que entendemos debiera reformarse, 
fundamentalmente, como decimos, por el exceso en la apreciación de 
los presupuestos para modificar un contrato.
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