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Resumen  

La presente investigación, se realizó en el Centro de Informatización de la Gestión de Entidades de la Universidad de 
las Ciencias Informáticas, con el propósito de calcular el costo de la producción de los proyectos de desarrollo 
informático, mediante el sistema de costo por órdenes, por el método de costeo normal. La investigación posee una 
marcada novedad porque permitió a través de la propuesta diseñada y cálculo del costo, presentar una secuencia 
metodológica, que sirva de base para la asignación y control de costos, a proyectos de desarrollo informático y con 
características similares; sin embargo, lo más importante radica en la posibilidad de obtener información más precisa 
y exacta del cálculo y análisis del costo por proyecto, ya que la universidad carece de una metodología que guíe el 
procedimiento para el cálculo del costo por proyecto. Los resultados obtenidos, permitieron contribuir al 
perfeccionamiento del centro, al brindar una herramienta que guie el cálculo y registro del costo por orden de 
producción, de forma adecuada y confiable. Contribuir a que el cálculo de los costos por proyectos, cumpla con el 
objetivo para el cual está diseñado, fijar pautas y servir de base para la toma de decisiones. Permitir un trabajo 
sistemático con los costos para un análisis de su comportamiento, lo que conlleva a poder diseñar patrones a seguir 
para períodos futuros. Contribuir a la aplicación de los lineamientos de la política económica- social del partido y la 
revolución, en términos de determinación confiable de los costos de producción. 
Palabras clave: Costos; Gestión;  Proyectos. 

 

Abstract  

This research was carried out at the Entity Management Computerization Center of the University of Computer 
Sciences, with the purpose of calculating the cost of production of computer development projects, using the cost-per-
order system by the method normal costing. The research has a marked novelty because it allowed, through the 
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designed proposal and cost calculation, to present a methodological sequence that serves as the basis for assigning 
and controlling costs to it development projects with similar characteristics; However, the most important thing lies 
in the possibility of obtaining more precise and exact information on the calculation and analysis of the cost per 
project since the university lacks a methodology that guides the procedure for calculating the cost per project. 
The results obtained made it possible to contribute to the improvement of the center by providing a tool that guides 
the calculation and recording of the cost per production order, in an adequate and reliable way. Contribute so that 
the calculation of project costs meets the objective for which it is designed, set guidelines and serve as a basis for 
decision-making. Allowing a systematic work with costs will allow an analysis of their behavior in order to design 
patterns to follow for future periods. Contribute to the application of the guidelines of the social-economic policy of 
the party and the revolution in terms of reliable determination of production costs. 
 

Key words: Costs; Management; Projects  

 

 

Introducción  

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), en correspondencia con las necesidades del país, organiza su 

trabajo por áreas de desarrollo, contando con un conjunto de centros productivos entre los que se encuentra el Centro 

de Informatización de la Gestión de Entidades (CEIGE). Este centro, enfoca sus esfuerzos, en el desarrollo de 

proyectos encargados de informatizar las áreas de procesos, de una entidad o empresa. El mismo se caracteriza por no 

determinar el costo de su producción por proyecto informático, tiene inexistencia de un sistema de costos, dificultades 

en el cálculo de las partidas indirectas del costo y carece de una metodología eficiente que guie el procedimiento para 

el cálculo y presupuestación del costo. Estos elementos, en apretada síntesis, constituyen la situación problemática 

identificada en la presente investigación. Para contribuir a la solución de la situación descrita anteriormente, se define 

como objetivo de la investigación: Calcular el costo de la producción, de los proyectos de desarrollo informático, que 

se comercializan en el  CEIGE, que contribuya a la correcta  medición de los mismos.  

Finalmente le han otorgado al costo, el lugar y la significación que tiene en el ámbito empresarial, al considerarlo 

como el indicador capaz de medir el aprovechamiento de los recursos en función de lograr los objetivos de la 

organización (González, 2017). Estudiosos del tema, consideran como la clasificación tradicional del costo, la 

siguiente: Costeo por absorción o Costeo variable (de acuerdo con la porción del costo a incluir en el costo del 

producto), Costeo por órdenes o Costeo por proceso (según las características del proceso productivo) y Costeo 

histórico o Costeo predeterminado (según el momento en que se lleva a cabo el cálculo de los costos). En las 

empresas de proyectos de ingeniería, se determina el costo por proyecto, a través de un sistema del costo por órdenes, 

que es un sistema tradicional de costeo donde los proyectos se inician a solicitud de los clientes. (Suárez, 2019).  
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Realizando una búsqueda a nivel internacional sobre el costo del software, se destacan los estudios  de autores como 

(Barbosa, 2016) y (Garita, 2018,) que perciben el costo del software a partir de las técnicas de estimación de 

esfuerzos, en  métodos como Puntos de Función y Modelos de Casos de Uso, mientras que otros como (Sharman, 

2013) estudian el Modelo Constructivo de Costos (COCOMO). Todos coinciden en que para costear un software, se 

debe tener en cuenta la mano de obra y debe ser la de mayor representación, pero no existe un consenso sobre cuál 

utilizar en cada situación. 

Considerando las características del CEIGE, las dificultades del cálculo del costo, y las características de los 

proyectos que terminarían antes de finalizar el mes contable, la autora basa su propuesta, en la aplicación del Sistema 

de Costo por Órdenes, según Método de Costeo Normal. En el mismo los materiales directos (MD) y la mano de obra 

directa (MOD), se trabajan a costo real, mientras que los costos indirectos de fabricación (CIF), se aplican mediante 

una tasa predeterminada, sobre la base del costo de MOD. La MOD es la variable que mejor distribución presenta 

durante el proceso productivo y por tanto, la que con mayor exactitud, permite mediante un prorrateo, la distribución 

de los costos indirectos entre las órdenes. Para ello se debe tener en cuenta, que el costo de un activo intangible 

generado internamente, comprende  todos  los  costos directamente atribuibles, necesarios para crear, producir y 

preparar el activo (MFP, 2018). En este sistema de costeo, se deben seguir una serie de pasos, que son aplicables a 

cualquier sector, que facilitan y organizan los procedimientos que se utilizan y pueden resumirse como sigue: 

Paso 1: Identificar la orden que es el objeto escogido de costo. 

Paso 2: Determinar los gastos directos asociados a la orden. 

Paso 3: Identificar los grupos de costos indirectos.  

Paso 4: Seleccionar la base de asignación de los CIF. 

Paso 5: Determinar el porcentaje o tasa de aplicación a utilizar para aplicar los gastos indirectos a la orden. 

 

Materiales y métodos  

Propuesta del cálculo del costo de los proyectos en el CEIGE. 

Como parte del proceso investigativo, se elaboró un modelo general (Ver figura 1), en el que se detallan las acciones a 

realizar, para lograr el perfeccionamiento del cálculo y registro del costo en el CEIGE. Para esta propuesta se 
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diseñaron hojas resúmenes, que facilitan  el trabajo en la recolección de la información y ayudan a una mejor 

comprensión del modelo. Todos estos modelos pueden ser digitalizados para un mejor procesamiento de los datos. 

 

Figura 1.Modelo general para el cálculo del costo en la etapa del desarrollo de proyectos informáticos en el CEIGE. 

Fuente: Elaboración propia. 

La Hoja Resumen de los Elementos del Costo, a la que refieren el 3er y 4to paso del modelo presentado, mostraría el 

cálculo del costo total del proyecto, y responde a la siguiente expresión: 

 

    
Donde:  

MD: Materiales Directos Reales. 

MOD: Mano de Obra Directa Real. 

CIF: Costos Indirectos de Fabricación Reales. 

Es válido aclarar que los materiales directos en la producción del software son mínimos e insignificantes, como 

producto intangible no existe materia prima que se perciba, ni material que pueda ser cuantificado. Por lo anterior, es 

que en modelo propuesto no se consideran los materiales directos (MD). Dentro de los materiales indirectos en el 



Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas 
Vol. 13, No. 11, Mes Noviembre, 2020 
ISSN: 2306-2495| RNPS: 2343 
Pág. 26-39 
http://publicaciones.uci.cu 
 

Grupo Editorial “Ediciones Futuro” 
Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba 
seriecientifica@uci.cu 

30 

proceso productivo del CEIGE, se encuentran: materiales de oficina (papel, bolígrafos y marcadores) y algunos 

insumos informáticos (CD, DVD RW, tóner de impresora). Una vez identificados estos, se agregarían a los CIF. 

Cálculo de la Mano de Obra Directa: 

Para la MOD, se propone la utilización de una hoja resumen que se le habilita a cada trabajador, (Ver Tabla 1). Este 

modelo debe ser utilizado por el líder del proyecto o jefes de equipos, y al finalizar el mes, mostrará el total de horas 

trabajadas, divididas en dedicadas a la producción y dedicadas a otras actividades. Estas últimas serían las horas 

reportadas como mano de obra indirecta a la producción, agregándose al CIF y las primeras serían las reportadas 

como horas de MOD. Este modelo puede llevarse físico, pero se recomienda la herramienta de Excel para facilitar el 

trabajo y mayor exactitud de los datos. 

Al cierre de cada mes, los resultados obtenidos en el modelo de reporte diario, se pasan a un modelo consolidado por 

proyecto, el que se tiene que especificar por categoría de especialistas, porque difieren en sus tarifas horarias. (Ver 

Tabla2). Existirá un modelo de Hoja Resumen  del Cálculo del Costo de MOD por cada proyecto que se esté 

desarrollando. 
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Tabla 1. Reporte diario del trabajador. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Hoja Resumen del Cálculo de la Mano de Obra Directa por Proyecto.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR 
PROYECTO 

 
 

Centro: Realizado: Fecha 
Departamento: 

Proyecto 1 
Cantidad  de 
trabajadores 

Total de 
horas por 
Proyecto 

Tarifa 
Horaria por 
Trabajador 

Importe 
total de 
la MOD 

Especialista “A” en Ciencias Informáticas x xx xx xxx.xx 
Especialista “B” en Ciencias Informáticas x xx xx xxx.xx 
Recién Graduado en Adiestramiento x xx xx xxx.xx 
Total de Importe de MOD 
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Esta hoja resumen de la MOD por proyecto, responde a la siguiente expresión: 

 
Donde: 

CMODA: Costo de mano de obra directa de especialistas A, según horas reportadas a la producción. 

CMODB: Costo de mano de obra directa de especialistas B, según horas reportadas a la producción. 

CMODRG: Costo de mano de obra directa de recién graduados, según horas reportadas a la producción. 

Luego de este paso se hace necesario dominar el dato total de MOD por proyectos de desarrollo y para ellos se 

propone la siguiente plantilla (Ver tabla 3). Esta Hoja permite finalizar la primera fase de la propuesta 

correspondiente el cálculo de la MOD y responde a la expresión siguiente: 

 
Donde:  

CT MOD proyecto 1: Costo Total de Mano de Obra Directa real a la producción del proyecto 1. 

CT MOD proyecto 2: Costo Total de Mano de Obra Directa real a la producción del proyecto 2. 

CTMOD proyecto n: La suma que incluiría los costos totales reales hasta el último proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Hoja resumen del cálculo de costo total de la mano de obra del CEIGE. 

Fuente: Elaboración propia. 

HOJA RESUMEN DEL CÁLCULO DEL  COSTO  TOTAL  DE LA 
MANO DE OBRA  DIRECTA 	

Centro: Realizado por: Fecha de inicio y terminación: 
 xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx 

Departamento: 

Proyecto. Cantidad  de 
trabajadores 

Total de horas por 
Proyecto 

Importe total de la 
MOD 

Proyecto de Desarrollo 1 x xx xxx.xx 

Proyecto de Desarrollo 2 
  2 x xx xxx.xx 

Proyectos  de Servicios x xx xxx.xx 
Importe Total  xxx.xx 
Realizado por: 
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Cálculo de Costo Indirectos de Fabricación y ajuste de variaciones con el producto: 

Los CIF no se conocen hasta que se realiza su contabilización a final de mes, pero resulta necesario conocer la 

totalidad de los costos al terminar cada producción, por ello se  propone la utilización de las tasas de aplicación de 

costos indirectos, las que permiten realizar una distribución entre los proyectos de desarrollo. La fórmula es la 

siguiente: 

 

 

 

El CEIGE, debe solicitar el reporte de las partidas de CIF estimados, a la oficina de planificación y control de la 

universidad, ya que esta es la receptora de los presupuestos de cada área. Realizando un análisis de las partidas 

presupuestadas se consideran como CIF las siguientes: Alimento, Agua, Teléfono, Conectividad, Energía, 

Mantenimiento Informático, Mantenimiento de Transporte, Piezas de Equipos Informáticos y de Transporte, 

Materiales de Oficina e Insumos Informáticos y Depreciación de Activo Fijo Tangible. La ejecución de esta última 

partida la recibiría el centro junto a la partida salario y la de materias primas y materiales. 

Los costos de MOD estimados, es un dato que planifica el centro, dentro de la partida gastos de personal por mes. Se 

planifica en función de sus especialistas, las horas trabajadas planificadas y su tarifa horaria. Se propone, que para 

este dato, se excluyan aquellos especialistas que no estén directamente a la producción. Determinada la tasa de 

aplicación de los CIF, se asignan los costos indirectos estimados a la producción realizada. La diferencia que pudiera 

existir entre los costos indirectos de fabricación aplicados y los costos indirectos de fabricación reales, deben ser 

analizados para determinar la causa que la originó. Si los CIF reales de producción son menores que los CIF 

aplicados, ha ocurrido una sobre-aplicación, en caso contrario se está en presencia de una sub-aplicación.   

Estos costos aplicados rara vez coinciden con los reales, pues las tasas de aplicación utilizadas se basan en su 

numerador y denominador en datos estimados y no reales. Las diferencias pequeñas, se tratan como un costo del 

período, mediante un ajuste al costo de los productos vendidos. Las diferencias significativas, deben prorratearse en 

proporción al saldo de CIF no ajustado en cada cuenta.  Esto se realiza, con el objetivo de asignar la sub o sobre-

aplicación de los CIF, a esas cuentas que se encontraban distorsionadas mediante el uso de las tasas de aplicación. De 

este modo se ajustarían sus saldos finales a saldos reales. 
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Se propone al CEIGE la confección de una hoja, que resuma todos los costos incurridos por proyectos al cierre del 

período. De esta forma, se puede disponer de toda la información resumida en un mismo documento, para luego 

compararla y realizar los posibles ajustes (Ver Tabla 4). 

Hoja de Costos Totales por Proyectos     
 
 

Centro: CEIGE Realizado:     Fecha 

Departamento:     Marzo 

Proyectos MOD CIF Aplicados 
Costo Total 

Aplicado 
Ajuste Costo Total Real 

Proyecto X xxx xxxx xxxxx xx xxxx 

Proyecto Y xxxx xxxx xxxxx x xxxx 

Realizado por: 

Tabla 4. Hoja Resumen del Costo de Producción por Proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Hoja resumen anterior responde a la expresión siguiente: 

 

Donde  

Costo Total Aplicado: Costo total del proyecto de software con MOD real y los CIF estimados (porque no se tienen 
aun los reales). 

MOD: Costo de mano de obra directa total real del proyecto. 

CIF Aplicados: Costos Indirectos de Fabricación estimados 

Cuando se conocen los CIF reales se determina el Costo Total del Proyecto Real: 

 
Donde: 

Costo Total Real: Costo total real del proyecto. 

Costo Total Aplicado: Costo total del proyecto de software con MOD real y los CIF estimados (porque no se tienen 
aun los reales). 

Ajuste: La sobre o sub aplicación de los CIF prorrateados por proyectos. 
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Resultados y discusión  

Cálculo del Costo de los Proyectos de desarrollo en el CEIGE. 

La propuesta detallada en el epígrafe anterior, se aplicó a los 11 proyectos de desarrollo que realizaba el centro en un 

tiempo de 3 meses de ejecución, de enero a marzo del 2015. Se aplicó por cada proyecto el ejercicio del reporte diario 

por trabajador y su clasificación por especialistas, lo que permitió obtener el costo de MOD que se refleja mas 

adelante. Según lo reportado por la oficina de planificación UCI de CIF, en el presupuesto de ese trimestre, para un 

nivel de actividad de 9457 personas, fue de $5.466.000,00. En ese momento, el centro representaba el 1.82% de ese 

total,  por el nivel de actividad planificado. A los CIF reportados, se le agregaron la mano de obra indirecta y los 

materiales indirectos planificados. Del monto total del costo de mano de obra planificados por el centro, solo se 

escoge el monto asociado a los trabajadores directos a la producción, que representan los $ 251.965,00. 

El cálculo de la Tasa de Aplicación de los CIF, fue la siguiente: 

 

 

Según se calcularon los elementos del costo con la tasa aplicada, se fueron registrando en la hoja resumen por cada 

proyecto realizado, para su posterior comparación (ver tabla 5): 

 

Hoja de Costos Totales por Proyectos     
 

 

Centro: CEIGE Realizado:     Fecha 

Departamento: Economía     Marzo 

Proyectos MOD Real 
GIF 

Aplicados 

Costo Total 

Aplicado 
Ajuste 

Costo Total 

Real 

Proyecto QUARZO 12.601,12 10.467,30 23.068,41   

Proyecto GINA 14.309,50 11.886,39 26.195,88   

Proyecto Ventanilla Única 10.756,35 8.934,92 19.691,27   
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Proyecto ESEN 19.007,13 15.788,54 34.795,67   

Proyecto SIPAC 17.399,04 14.452,76 31.851,79   

Proyecto ÓRBITA 8.373,38 6.955,46 15.328,84   

Proyecto CEDRUX 35.965,74 29.875,46 65.841,19   

Proyecto BK Import 21.154,47 17.572,27 38.726,74   

Proyecto ACAXIA 6.338,12 5.264,85 11.602,97   

Proyecto SAUXE 6.338,12 5.264,85 11.602,97   

Proyecto BOSON 22.068,24 18.331,30 40.399,54   

Proyectos de Servicios 38.828,77 32.253,68 71.082,45   

Totales 213.139,97 177.047,77 390.187,74   

Tabla 5. Hoja resumen del costo de producción por orden antes de finalizar el período. 

Fuente: Elaboración propia partir del cálculo de la mano de obra directa real y los gastos indirectos de fabricación aplicados. 

Siguiendo la propuesta, al finalizar el período se conoció que el monto de CIF reales del centro  fue de $229.812,13. 

Conociendo esto se procedió a calcular la sub- aplicación de los CIF: 

 

 
 

Esta sub- aplicación, quedó distribuida por cada proyecto, a través de una tasa suplementaria, como se realizó con la 

tasa de aplicación (Ver tabla 6).  

 

 

 
 

 

Distribución de Sub Aplicación a cada Orden 
 

Proyectos Tasa Suplementaria CIF Aplicado Ajuste 

Proyecto QUARZO 0,2980232412237190 10.467,30 3.119,50

Proyecto GINA 0,2980232412237190 11.886,39 3.542,42



Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas 
Vol. 13, No. 11, Mes Noviembre, 2020 
ISSN: 2306-2495| RNPS: 2343 
Pág. 26-39 
http://publicaciones.uci.cu 
 

Grupo Editorial “Ediciones Futuro” 
Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba 
seriecientifica@uci.cu 

37 

Proyecto Ventanilla Única 0,2980232412237190 8.934,92 2.662,81

Proyecto ESEN 0,2980232412237190 15.788,54 4.705,35

Proyecto SIPAC 0,2980232412237190 14.452,76 4.307,26

Proyecto ÓRBITA 0,2980232412237190 6.955,46 2.072,89

Proyecto CEDRUX 0,2980232412237190 29.875,46 8.903,58

Proyecto BK Import 0,2980232412237190 17.572,27 5.236,94

Proyecto ACAXIA 0,2980232412237190 5.264,85 1.569,05

Proyecto SAUXE 0,2980232412237190 5.264,85 1.569,05

Proyecto BOSON 0,2980232412237190 18.331,30 5.463,15

Proyectos de Servicios 0,2980232412237190 32.253,68 9.612,35

 Totales 177.047,77 52.764,35

Tabla 6: Distribución de la Sub Aplicación a cada Orden. 

Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo de la tasa suplementaria. 

 Luego de distribuir la sub aplicación que se tuvo en el período, se completó la hoja resumen propuesta para realizar 

los ajustes correspondientes y obtener el Costo Total Real de cada proyecto (Ver Tabla 7) 

Hoja de Costos Totales por Proyectos 
 
 

Centro: CEIGE Realizado: Fecha 

Departamento: Economía  Cierre de Marzo 

Proyectos MOD 
GIF 
Aplicados 

Costo Total 
Aplicado 

Ajuste 
Costo Total 
Real 

Proyecto QUARZO 
        
12.601,12    

             
10.467,30    

        
23.068,41    

       
3.119,50    

       
26.187,91    

Proyecto GINA 
        
14.309,50    

             
11.886,39    

        
26.195,88    

       
3.542,42    

       
29.738,30    

Proyecto Ventanilla Única 
        
10.756,35    

                
8.934,92    

        
19.691,27    

       
2.662,81    

       
22.354,09    

Proyecto ESEN 
        
19.007,13    

             
15.788,54    

        
34.795,67    

       
4.705,35    

       
39.501,03    

Proyecto SIPAC 
        
17.399,04    

             
14.452,76    

        
31.851,79    

       
4.307,26    

       
36.159,05    

Proyecto ÓRBITA 
          
8.373,38    

                
6.955,46    

        
15.328,84    

       
2.072,89    

       
17.401,73    

Proyecto CEDRUX                                            
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35.965,74    29.875,46    65.841,19    8.903,58    74.744,77    

Proyecto BK Import 
        
21.154,47    

             
17.572,27    

        
38.726,74    

       
5.236,94    

       
43.963,68    

Proyecto ACAXIA 
          
6.338,12    

                
5.264,85    

        
11.602,97    

       
1.569,05    

       
13.172,02    

Proyecto SAUXE 
          
6.338,12    

                
5.264,85    

        
11.602,97    

       
1.569,05    

       
13.172,02    

Proyecto BOSON 
        
22.068,24    

             
18.331,30    

        
40.399,54    

       
5.463,15    

       
45.862,69    

Proyectos de Servicios 
        
38.828,77    

             
32.253,68    

        
71.082,45    

       
9.612,35    

       
80.694,80    

Total 
      
213.139,97    

           
177.047,77   

      
390.187,74   

    
52.764,35    

     
442.952,09   

Tabla 7: Hoja de costos totales reales por proyectos del período enero- marzo 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo de todos los elementos del costo total real de los proyectos de desarrollos. 

Al aplicar el modelo propuesto se pudo obtener el costo de la MOD y los CIF, realizando los ajustes necesarios, con 

la comparación entre plan y real. De esta forma, se conoce el costo real de cada proyecto desarrollado en el CEIGE en 

ese trimestre, así como el total del costo del desarrollo de proyectos del centro.  

A partir del cálculo del costo total, en el trimestre de enero a marzo del 2015, se pudo comprobar que el proyecto de 

desarrollo más costoso es el CEDRUX. Se percibe también que del total de los costos de producción, los proyectos de 

servicios representan solo un 18% y que los costos de MOD, representaron un 48% del total,  siendo los CIF de un 

52%. No se puede comparar con períodos anteriores, ya que en el CEIGE nunca antes se había realizado cálculos 

similares. En próximos períodos, se podrán realizar análisis de mayor profundidad sobre la panificación y ejecución 

de los costos.         

 

Conclusiones  

 La propuesta para el cálculo de proyectos de desarrollo informático, garantiza recoger la realidad del hecho 

económico, permitiendo tener datos más confiables, para posteriores análisis.  

 A través del cálculo del costo de los proyectos de desarrollo, se puede demostrar, cuánto representan o afectan 

la MOD y los CIF en la producción.  



Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas 
Vol. 13, No. 11, Mes Noviembre, 2020 
ISSN: 2306-2495| RNPS: 2343 
Pág. 26-39 
http://publicaciones.uci.cu 
 

Grupo Editorial “Ediciones Futuro” 
Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba 
seriecientifica@uci.cu 

39 

 El sistema de costo por órdenes, a través del método normal, permitió conocer, que tan eficiente se es en la 

planificación del presupuesto, en relación a la ejecución real, sirviendo esto de guía para una próxima 

planificación, siempre que tenga similitud con el trabajo a realizar.  

 El CEIGE, se encuentra en condiciones de conocer el costo total de cada proyecto de desarrollo y poder 

otorgar un orden de prioridad, según los beneficios que proporcionan al centro y a la universidad. 
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