ANTECEDENTES
DATOS DE ENCARGO Y CONSIDERACIONES PREVIAS

El Proyecto Basico y de Ejecucion fue encargado por la el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, con
fecha 29 de enero de 2002, al arquitecto Juan Antonio Molina Serrano.
Se trata de la terminacion de la rehabilitacion del Palacio Consistorial de Cartagena (Murcia), que se genera
al producirse la resolucion del contrato con la Empresa Adjudicataria de las obras correspondientes al Pro-
yecto original de Rehabilitacion del citado inmueble.
Con fecha 30 de noviembre de 2001, la Direccion General correspondiente resolvio iniciar el expediente
de resolucion del contrato vigente como consecuencia de las variaciones a introducir en el Proyecto ad-
judicado, sin llegar a un acuerdo entre las partes, lo que condujo a la correspondiente liquidacion de las
obras ejecutadas hasta la fecha, con las pertinentes medidas de vigilancia y custodia de las obras, asi como
su proteccion integral, hasta producirse una nueva adjudicacion de los trabajos segun la intervencion que
ahora nos ocupa.

EL PROYECTO ORIGINAL DE REHABILITACION

Con fecha de julio de 1994 el entonces Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, en-
cargo al arquitecto Juan Antonio Molina Serrano un Proyecto Basico de Rehabilitacion. Hasta finales de
1996 no se completa ese documento debido a diferentes causas, como la dificultad de establecer un estado
patologico completo del edificio, asi como una documentacion gréfica real y fiable. Los comicios de 1995
introdujeron variaciones en el programa asignado al inmueble por la anterior Corporacion Municipal, de
modo que hasta noviembre de 1996 no se perfilo finalmente el Proyecto Basico.

El Proyecto de Ejecucion se encargo con fecha 28 de mayo de 1998 por la Direccion General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo, del Ministerio de Fomento, adjudicandose las obras a la empresa OHL
Obrascon-Huarte-Lain, S.A. con fecha 1 de octubre de 1999. De las obras ejecutas hasta la resolucion de ese
contrato daremos cuenta mas adelante.

Se ha de hacer constar que durante la redaccion del Proyecto Basico, las circunstancias de estabilidad del
edificio por una parte, y por otra, la coincidencia del arreglo urbanistico del entorno, aconsejaron acometer
el recalce, de cimientos y mejora del terreno con cardcter urgente, hecho del que se ocupo la citada Direc-
cion General, con proyecto del mismo arquitecto.

El recalce de cimentacion se comenzo en noviembre de 1996, termindndose en abril de 1997

Esto da razon de que tanto en el Proyecto Basico como en el de Ejecucion se partiese de un edificio ya es-
tabilizado en su apoyo sobre el terreno. La solucion que se adopto para el recalce fue la de mejora del sue-
lo existente por medio de inyecciones de cemento a alta presion (sistema JET GROUTING). Para detalles
de esta actuacion se recomienda acudir a la Memoria del Proyecto Basico y de Ejecucion de Consolidacion
v Recalce de Cimientos del Palacio Consistorial de Cartagena.
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ACTUACIONES ANTERIORES A 1996

Problemas inherentes a la naturaleza del subsuelo ocasionaron desde poco antes de su terminacion, en
1907, fisuras de distinta importancia, que se recogen en las ordenes de obra que se conservan, Desde en-
tonces se ha venido agravando esta cuestion, de modo que en cada momento ha habido una vigilancia de
los movimientos del edificio, con la consiguiente alarma e intentos de definir concretamente su patologia.
Remitiéndonos a los estudios y obras recientes, de los que tenemos inmediata informacion, hemos de refe-
rirnos a los siguientes:

- Informe Geotécnico elaborado por casa especializada en junio de 1986. Este informe va acompanado
de un estudio de recalce de cimentacién por micropilotaje, circunscrito a los muros de fachada (en
los que las grietas entre la plementeria resultaban inquietantes en exceso). Encargado todo ello por
la Oficina Tecnica del Excmo. Ayuntamiento, no llega a traducirse en actuacion alguna.

- Informe sobre Auscultacion de Vibraciones, elaborado por la Sociedad de Reconocimientos Geofi-
sicos, en 1986. Obedece este encargo a la misma motivacion que el anterior informe, por la que se
intentan indagar las causas del progresivo deterioro de la estructura, observable en las fachadas (en
la Resena Historica veremos que ya en 1911 se dictamino que ello era consecuencia del cambio de
los materiales de fachada, ahora més pesados que los sefialados en el proyecto). En este informe se
descarta que la influencia del vecino trafico rodado sea causa suficiente de la presencia de semejan-
tes grietas.

- Proyecto de Restauracion de Cubiertas, elaborado por la Concejalia de Obras Publicas del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena, en 1991, actualizando otro anterior de Humberto Giron Tena, arquitec-
to, de fecha 1987 El proyecto de 1991 es abordado bajo la direccion de la arquitecto Monica Lavia
Martinez, realizandose en 1993 solo en aquellas zonas que presentan urgencia puntual en razon a
filtraciones, pero quedando pendiente el grueso bésico del proyecto, incluido todo lo referente a res-
tauracion de cupulas.

- En fechas recientes (1994) el arquitecto municipal Jests Lopez Lopez acomete la consolidacion de
estructura de la cupula que aloja el reloj sobre la rotonda de la Alcaldia.

El edificio, antes de su recalce, presentaba una ocupacion que, atn respondiendo al espiritu de sus prime-
ros tiempos, dejaba traslucir adaptaciones de uso y huellas de reparaciones en su aspecto interno. Asi los
Juzgados, ocupando el ala Noroeste, quedaban separados por mamparas de aluminio del resto de la Planta
Baja. Gran parte de los marmoles de pavimento de esta planta se habian sustituido por terrazo. Piezas signi-
ficativas del edificio se adaptaron a uso de oficinas o similar, bajando techos, etc.

Las incomodidades derivadas del deteriorado acondicionamiento, filtraciones y humedades, entre otras
cosas, han conllevado a un traslado de las principales dependencias a otro edificio, utilizindose éste solo a
efectos representativos ocasionales.

Ante posibles peligros, el Archivo, que ocup6 la segunda planta, se trasladé a otro inmueble.

Para terminar este apartado nos resta dejar constancia de que en 1949 se propone una decoracion para el
Salon de Plenos, que sera modificada anos mas tarde.

212



PALACIO CONSISTORIAL DE CARTAGENA

SITUACION URBANA

El Palacio Consistorial de Cartagena ocupa en su totalidad una manzana triangular en los aledafos del
Puerto, junto a la Plaza de los Héroes de Cavite, quedando en primera linea frente al mar, aunque retran-
queada respecto a las lineas de otras manzanas. El terreno, ganado al mar, queda despejado tras el derribo
parcial del amurallamiento a finales del s. XIX.

La manzana queda en la actualidad rodeada por las calles de Alcalde Zamora, Real y la Plaza del Ayunta-
miento por donde tiene su acceso principal.

RESENA HISTORICA

El edificio del Palacio Consistorial, debido a su importancia para la ciudad, ha sido objeto de variadas re-
sefias incluidas en diferentes textos. De todos ellas conviene destacar la que el profesor Fco. Javier Pérez
Rojas hace del edificio en su libro “Cartagena 1874-1936 (Transformacion urbana y arquitectura)’, Consejeria
de Cultura y Educacion - Editora Regional de Murcia, Septiembre 1986.

Por su rigor e interés, abarcando aspectos no solo historicos sino sociales y simbolicos, nos hemos basado
en las investigaciones llevadas a cabo por Pérez Rojas.

CASA CONSISTORIAL (1899-1907)

Los ayuntamientos levantados en los siglos XIX y XX fueron para muchas ciudades de provincia uno de los
edificios en que era posible la sujecion a un programa monumental. De finales del XIX y principios del XX
son los ayuntamientos de Bilbao, La Coruna, Malaga, Murcia, Santander, Valencia y Valladolid.

El ayuntamiento de Cartagena ocupaba un antiguo edificio del siglo XVIII reformado en los siglos XVIII
y XIX. Varias veces se habia tratado el tema de la nueva Casa Consistorial por la estrechez y deterioro del
antiguo edificio y por el prestigio y ornato que supondria para Cartagena una nueva casa consistorial mas
acorde con la importancia y desarrollo de la ciudad a finales de siglo.

El simbolismo de un nuevo ayuntamiento sirvio incluso de apoyo para la expresion de ideas ingenuas y
reaccionarias que proponian fomentar el ornato deslumbrante como un freno al avance de los movimientos
obreros.

Las nuevas obras fueron encomendadas al arquitecto municipal Tomds Rico quien presento el proyecto el
15 de octubre de 1899. En los planos del edificio firmaron como coautores y cooperadores el arquitecto
auxiliar del municipio E Oliver, el arquitecto J. Egea, el maestro de obras auxiliar del municipio J. Sdez de
Tejada, maestro de obras Fernando Egea y los delineantes J. de Egea, E Sanchez y M. Redondo.

En la memoria el arquitecto expresaba que “..el cuerpo bajo debe participar algo de la via publica, el cuer-
po central superior necesitaba galerias o grandes balcones para que los elegidos den cuenta al pueblo de
los intereses colectivos a su cargo, y una torre horario deberda siempre coronar la obra arquitectonica”. Es,
en definitiva, un programa corriente en los edificios consistoriales de nueva planta levantados a finales del
XIX en Espana. La descripcion de Rico con la division de funciones publicas y administrativas en la planta
baja y pisos superiores del edificio, alude a un esquema de tradicion medieval que se resolvia con arcadas
en la parte baja dedicada a mercado y un salon para reuniones. Segin Pevsner el ejemplo mas caracteristi-
co de este tipo era el Palazzo de Broletto en Como. En el trabajo de Pevsner el ayuntamiento espafol brilla
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por su ausencia, pero doble arcada a modo de galeria las hay en los ayuntamientos renacentistas y barrocos
de Ciudad-Rodrigo, Lorca, Mondragon y Salamanca. En los ayuntamientos espafioles de principios del siglo
XX es muy habitual el portico concebido a su vez como tribuna sobre la calle plaza principal, como los
ejemplos de Malaga, Valladolid y Valencia.

El edificio es de planta triangular y cada una de sus fachadas tiene un tratamiento diferente. La fachada
principal se acentua con el portico y el eje central marcado en planta y rematado con una cipula, que en
un principio estaba pensada como torre. La fachada orientada a la nueva calle Zamora, tiene un gran balcon
corrido al que se abren tres esbeltos arcos de medio punto.

Segun el arquitecto Rico, para estas fachadas la fuente de inspiracion fue el Alcdzar de Toledo y las obras
zaragozanas del renacimiento espafiol que detectamos en esta fachada que es tan ecléctica como las res-
tantes, solo que mds depurada. El tema de la triple arcada del balcon, que seria lo tunico identificable con
ciertas obras renacentistas, ha sido tan reelaborada, modernizada, que los posibles modelos historicos, si es
que los hay, mas que ser motivos de copia literal, sirven de inspiracion.

La subasta para la construccion del nuevo edificio se anuncio en noviembre de 1899 y el presupuesto
inicial ascendia a 1.066.932,17 ptas. Sin embargo las obras no se subastaron hasta 1900 y de manera simul-
tanea en Madrid y Cartagena. El 5 de mayo de 1900 se iniciaron los trabajos de construccion con un acto
oficial presidido por el alcalde Sanz Zabala, para solemnizar el acontecimiento se socorri6 a los pobres con
50 cts. y 1/2 kg, de pan. A partir de esta fecha las noticias sobre la evolucion de las obras, los problemas de
tipo economico, los cambios de materiales y las transformaciones urbanisticas del entorno tienen una muy
abundante documentacion.

Los materiales constructivos a los que se refiere la memoria eran: mamposteria caliza, hormigon hidraulico,
mamposteria de hormigon, ladrillo ordinario con mortero de cal y cemento. Las cubiertas con vigueria de
hierro laminado y columnas de hierro de fundicion; el forjado de los pisos con viguetas de acero y entra-
mado horizontal de viguetas de acero sobre jacenas atirantadas; en los dinteles del primer piso hormigon
armado y para las jacenas que cierran las puertas del portico, acero laminado.

Uno de los cambios de materiales mas importantes introducidos en el edificio, en construccion, fue la
sustitucion de la piedra de Novelda de la fachada por zocalos de granito de Villalba y marmol blanco de
Macael. El granito fue transportado desde las canteras castellanas a Cartagena por los ferrocarriles de M.Z.A.
Estos materiales darian una mayor singularidad al edificio. En 1903 el arquitecto municipal proponia que
el marmol de Macael, en un principio pensado para la fachada principal, se extendiera al resto del edificio
ya que este cambio “.ha de contribuir gran parte al caricter monumental del referido frente sin alterar las
lineas concebidas ni modificar esencialmente la ornamentacion proyectada”. La piedra de Villalba y el mar-
mol de Macael retrasaron la marcha de las obras, dadas las largas distancias de los centros de expedicion.
El marmol de Macael era transportado hasta el puerto de Aguilas y de alli a Cartagena.

Desde 1902 el contratista solicito varias prorrogas hasta finalizar el edificio en 1907. En 1904, para hacer
avanzar las obras se suprimieron algunas dependencias del atico; pero sobre todo impusieron esta reduc-
cion del edificio los posibles problemas de cimentacion en un terreno de resistencia muy variable y que
habia sido el muelle de Cartagena en el siglo XVI. En 1907 el contratista finalizo el edificio cuyo coste defi-
nitivo fue de 1.780.437,37 ptas. De ellas el contratista percibio una parte ya entrados los afios veinte, pues al
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flamante edificio le salieron unas grietas en las fachadas en 1910, lo que dio lugar a una larguisima tramita-
cion de expedientes y papeleos. Para dictaminar sobre el edificio estuvo en Cartagena el arquitecto catalan
Puig i Cadafalch, quien dio como causa del deterioro el cambio realizado en los materiales del edificio que
eran de muy considerable peso.

AUTOR: JUAN CARLOS MOLINA GAITAN

ANTERIOR A LA INTERVENCION ANTERIOR A LA INTERVENCION
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DESCRIPCION DEL EDIFICIO

EL EDIFICIO HASTA 1996

ASPECTOS FORMALES

Extraidos de la Memoria del proyecto de Humberto Giron:

El Ayuntamiento de Cartagena es un edificio exento, de planta triangular, con lados que superan los 50 m.
lo que da idea de la magnitud de la fabrica. Todo el esquema organizativo de las distintas dependencias se
desarrolla alrededor de una gran escalera imperial situada en el centro exacto del triangulo que forma la
planta. Esta escalera en la planta principal, estd rodeada de una galeria desde la cual se tiene acceso directo
a un pasillo de planta triangular, que distribuye a todos los despachos que dan a las tres fachadas y a pe-
quenias dependencias que ventilan a pequefios patios.

Este esquema de circulaciones, basado en una gran escalera y un pasillo de recorrido cerrado que da
acceso a todas las dependencias, origina en planta baja y superior una gran claridad de diseno y funciona-
miento. El edificio fue proyectado con estas plantas més una tercera destinada para archivo y habitaciones
particulares de funcionarios, con acceso por escaleras secundarias. Esta ultima planta se acomodo poste-
riormente para dependencias publicas municipales, pero no habiendo sido proyectadas desde un principio
para este uso, la distribucion que se hizo de la misma quedo confusa, con claro contraste al funcionamien-
to de las plantas inferiores.

El vestibulo y la escalera imperial, mas una serie de dependencias de la planta principal, son de una gran
calidad arquitectonica y ornamental, en perfecta correspondencia con el exterior.

El edificio esta concebido como un gran monumento al que convergen espacios muy significativos de desa-
rrollo de la vida de la ciudad, como son las calles Mayor y Real y todo el acceso al Puerto. Las tres fachadas
se presentan claramente diferenciadas en cuanto a un tratamiento compositivo y ornamental, acentudandose
esta diferencia atun mas por la incidencia que en ellas tienen las cupulas de cada esquina y la que corona
la entrada principal.

En la fachada principal aparece como elemento dominante, un cuerpo central a modo de imponente eje
formado por un portico de grandes columnas que avanza sobre la linea de fachada montando sobre un es-
tilobato, una balconada sobre el portico a la que se tiene acceso a través de 3 grandes puertas acristaladas
rematadas con frontones curvos y ventanas oculares profusamente decoradas. Todo este cuerpo esta corona-
do en cubierta por una enorme ctpula forrada en su totalidad por chapa de zinc profusamente elaborado,
y por un gran frontispicio de marmol con el escudo de Cartagena, y lateralmente queda enmarcado por dos
cuerpos simétricos de tres huecos con ventanas en planta baja, balcones en piso superior y doble ventana
por hueco en la ultima planta, mas los cuerpos extremos que se coronan con sendas cupulas, una de ellas,
la mas airosa de todo el edificio, que es donde esta situado el reloj.

La fachada a la Plaza de José M? Artés también presenta una entrada marcada en el eje mediante un cuer-
po sobresaliente en toda la altura del edificio, y en el que la nota mas sobresaliente es el balcon corrido al
que se accede por tres grandes ventanales de arco de medio punto, los cuales dominan absolutamente en
el pafio de fachada. Esta es la Unica fachada de las tres que componen el edificio que presenta simetria,
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tanto en lo largo del edificio, como en lo alto, quedando perfectamente enmarcada con las dos cupulas
iguales que rematan los extremos.

En la fachada a la Plaza de Héroes de Cavite, el énfasis de la puerta es mucho menor que en las otras dos
fachadas, limitindose a marcar el eje en tan solo una linea de huecos y en la cornisa, expresindose asi una
composicion mucho mas clasicista y equilibrada que en las otras dos fachadas.

Podemos considerar el edificio del Ayuntamiento de Cartagena, como uno de los exponentes de estilo
ecléctico mds importantes de la provincia. Si bien aparecen motivos de gran clasicismo en toda la fachada,
estos quedan casi borrados por la gran profusion de elementos decorativos muy del gusto de finales de si-
glo, y de detalles claramente modernistas.

Toda la edificacion estda cimentada sobre un complejo entramado de pilotes sobre los que se asientan las
bancadas de cimentacion.

De los planos se descubre la preocupacion que mantuvo el arquitecto proyectista sobre las caracteristicas
portantes del terreno de cimentacion, al adoptar una solucion de pilotes de madera hincados, que no debia
ser muy frecuente en aquella época. Se aprecia una cimentacion de zapatas y vigas corridas de mamposte-
ria sobre una reticula de pilotes mas o menos uniforme.

En la actualidad, se ha consolidado con cemento a alta presion.

Toda la estructura vertical estd ejecutada con muros de mamposteria o ladrillo y columnas de fundicion, y
los forjados son viguetas de acero y entrevigado resuelto con losa de hormigon armado. Por alguna deficien-
cia de la cimentacion y debido al peso de los materiales de las fabricas, la fachada que da a la plaza de José
M2 Artés se agrieto poco tiempo después de finalizar la ejecucion de la obra.

Las fachadas de las tres plantas del edificio estdn en su totalidad revestidas con granito de Villalba y marmol
blanco de Macael, en un prodigioso trabajo de labra, de canteria y de ajuste de piezas. En un principio el
edificio no estaba proyectado con estos materiales y cuando se decide cambiarlos, incluso el arquitecto soli-
cita que el marmol se extienda a todas las fachadas para contribuir al cardcter monumental de la edificacion.
Interiormente, las dependencias que aun permanecen con la decoracion original presentan un estilo cla-
ramente modernista. Los materiales usados son: marmoles, tanto para suelos como para grandes zocalos,
pavimentos de entarimados de madera, columnas de fundicion muy decoradas, carpinteria de puertas y
ventanas con molduras, techos con molduras de escayolas o de madera, etc.

El resto de las dependencias han sufrido numerosos arreglos, cambios, alteraciones, etc., que apenas si con-
servan elementos originales decorativos.

En cuanto al sistema de cubricion del edificio, originalmente se proyecté con dos materiales fundamenta-
les: zinc y teja plana. Reformas y reparaciones posteriores han modificado en algunas zonas la cubricion,
cambiando el material.

La restauracion de cubiertas, terminada en 1993, no introducia modificaciones sustanciales, sino un sanea-
do general de los elementos sustentantes, tras un desmontaje previo, y una reposicion adecuada.

ASPECTO FUNCIONAL
Los ultimos usos, como ya se ha indicado, no han tergiversado en lo esencial aquéllos que ocuparon el
edificio en sus primeros tiempos. Los Juzgados han permanecido en planta baja, junto a dependencias de
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contacto con publico en general (Oficina de Turismo, alguna concejalia, etc.)

La planta primera ha conservado su cardcter representativo, y la planga segunda tuvo al Archivo como ulti-
mo ocupante.

La razon de que se hayan mantenido esencialmente los usos hay que buscarla en la claridad de concepcion
de los espacios para ellos, ya sefialados por el arquitecto Rico en su Memoria.

El nuevo programa reproduce, con algunas variantes impuestas por los tiempos, un esquema funcional que
sigue sin traicionar al edificio. Aparte de la logica evidente de utilizacion, conviene resaltar que el edificio
dicta, no obstante, los usos que debe albergar.

INTERVENCION
Tras la mejora del terreno y el recalce de cimientos de 1996, la empresa adjudicataria en el periodo 1999-2001
acometio y realizo las siguientes obras:

- Vaciado de tierras desde la cota de planta baja (I m. por encima de la rasante de calle) hasta el
comienzo de la cimentacion.

- Ejecucion de un forjado sanitario en la totalidad de la cota de planta baja, creando asi una cimara de
aire intercomunicada a través de sus apoyos, pendiente de conectar con el exterior.

- Demolicion de tabiquerfa y falsos techos (a excepcion de aquéllos destinados a conservarse y
restaurarse), asi como de pavimentos a reponer o reinstalados, dejando las superxcies didfanas, en las
que puede examinarse el estado de la estructura portante.

- Intervencion de acondicionamiento de muros de carga y nuevos forjados en la zona triangular central
del inmueble (ntcleo antes ocupado por patios y piezas de servicio), segin los nuevos documentos
estructurales.

- Desmontaje de parte de las cubiertas, con inclusion de las pertinentes sobrecubiertas de proteccion
en la totalidad de las alas rectas del perimetro (a excepcion de los vértices, ocupados por ctpulas).

- Refuerzo por atirantado del tramo central de fachada del ala recayente a la calle Alcalde Zamora, que
ha conllevado la instalacion de un andamiaje exterior desde el nivel de calle a la cubierta.

- Impermeabilizacion y acabado de las cubiertas planas del ntcleo central, con sus correspondientes
bancadas previstas para instalaciones.

- Red de bajantes interiores que recogen aguas pluviales, asi como la red horizontal de saneamiento
que discurre bajo el forjado sanitario y su conexion con la red municipal de alcantarillado.

- Proteccion de huecos existentes en los forjados.

- Proteccion de huecos exteriores de fachada que no disponian de contraventanas, por medio de
tableros plastixcados que garantizasen estanqueidad y resistencia al vandalismo.

NUEVA INTERVENCION

Al permanecer el uso primordial del edificio, se ha intentado rentabilizarlo al maximo respecto al sentido
actual que debe tener un Ayuntamiento. Al poner en valor de forma destacada la representatividad del in-
mueble y su privilegiada situacion en la ciudad, no es dificil haber redundado en las intenciones que desde
un principio rigieron la creacion de este edificio. Una planta baja abierta a la ciudad en lo ceremonial, lo
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DURANTE LA INTERVENCION.
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POSTERIOR A LA INTERVENCION

ilustrativo y lo turistico. Una primera planta representativa, lugar de trabajo, recepcion e informacion de la
primera autoridad y su equipo. La segunda planta, administrativa y técnica de apoyo al resto.

La configuracion del edificio, respetando su estructura, es muy clara y limpia. La forma triangular de la
manzana se proyecta interiormente de manera concéntrica, segin anillos. La primera crujia, de fachada,
ofrece un espacio que se compartimenta en piezas principales, lindando interiormente con un pasillo en
anillo triangular que las interrelaciona. Queda un nucleo interior triangular donde se aloja la escalera mo-
numental en planta baja y planta primera, con luz cenital, puesto que este nicleo en planta segunda no
existe, siendo un lugar abierto rodeado por la crujia perimetral. Los espacios intermedios del nicleo que
no estan ocupados por la escalera ya fueron desde un principio destinados a servicio del resto; hoy siguen
siéndolo, aunque estructurados de otra forma: se rescatan los antiguos patinillos para dar mayor espacio a
los cuartos de instalaciones; aqui se ubican ascensores, escaleras de emergencia, aseos, vestuarios de perso-
nal y, cuartos y conductos para instalaciones de electricidad, climatizacion, agua, etc.

La posicion centrada de este nucleo favorece para la distribucion de las canalizaciones, y el espacio abierto
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sobre él, para la correcta ventilacion y ubicacion de material de superficie salvaguardado de vistas por la
coronacion del edificio.

Manteniendo el sistema estructural se han conservado las zonas de carga en sus franjas originales, lo que
ha permitido aprovechar la cimentacion recalzada, solo reforzada en aquellos puntos donde se ha concen-
trado carga.

Las piezas que han sido respetadas a lo largo del tiempo por su representacion y su decoracion se conser-
van y restauran (vestibulo principal y escalera central, vestibulo reservado en planta baja; Salon de Plenos;
despacho de Alcalde y escalera central en planta primera; se rescata un salon de doble altura en planta pri-
mera). El pasillo anular en plantas baja y primera también se conserva con sus zocalos y decoraciones. El
resto se acomoda a los usos contemporaneos, advirtiendo que en planta primera los usos no cambian, sino
que el tamarfio y distribucion de piezas varia, logicamente, al encontrarnos con una zona altamente manipu-
lada obligada por las circunstancias en sus anteriores ciclos. Se aprovechan, no obstante, aquellos pavimen-
tos entarimados que ain son utilizables, completdndolos o complementiandolos con otros similares.

Todo el aspecto exterior de fachadas y cubiertas es reparado, limpiado y restaurado.

El edificio triangular posee tres accesos publicos y otro reservado, bajo el despacho del Alcalde. De los tres
accesos, uno es el principal a la Plaza del Ayuntamiento, en comunicacion directa al vestibulo y escalera
principales. Los otros dos juegan papeles practicos, al organizar cada uno areas distintas pero intercomu-
nicadas en planta baja. Uno de ellos accede a la zona reservada a ceremonias y actos publicos; el otro, a la
reservada para informacion de la ciudad en los aspectos culturales y turisticos.

FORJADOS
La estructura del edificio se compone de muros de carga de ladrillo, revestidos en fachada por marmol y
granito, y forjado de viguetas metalicas con una losa de hormigon armado superior que funciona como en-
trevigado.
El estado de ese forjado lo hizo irrecuperable, ni siquiera introduciendo refuerzos intermedios como en un
principio se llego a pensar, maxime cuando, a peticion de la Corporacion se pretendia que admitiese una
sobrecarga de uso de 500 kg/m2.
Unicamente en aquellos casos en que se conservara del falso techo decorativo de escayola se procederia a
una limpieza y saneado de viguetas existentes, intercalando entre los 90 cms. de su entrevigado otra vigueta
metdlica paralela. Se intercalarian las nuevas viguetas y se les aplicaria la losa superior similar a la escogida
para las zonas del nucleo central, aunque adaptadas a la sobrecarga exigida.
Estas zonas serian concretamente:

- Techo del vestibulo principal.

- Techo del despacho principal de Alcaldia.

- Techo del Salon de Plenos (éste, sin necesidad de introducir viguetas alternadas por encontrarse la

estructura portante en buenas condiciones).

En el resto de situaciones se opta por sustituir el forjado. EI desmontaje se haria por zonas acotadas, de
planta superior a inferior, con el fin de no exponer a la fachada a tramos grandes sin atado intermedio.
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ESTRUCTURA DE CUBIERTA

Las cerchas existentes en la cubierta se conservaban en un estado lamentable. A la vista de esta situacion
se propuso la sustitucion de esta estructura por otra que, ocupando la misma posicion, aportase una solu-
cion mas diafana para dotar a ese espacio de mayor altura util. Se escogio un cuchillo compuesto por dos
vigas de pendiente resueltas en madera laminada y encolada, con union dentada, y tratada por impregna-
cion con productos incoloros de base fungicida, insecticida e hidrofuga.

Tirantes horizontales situados a media altura de los pares, con el fin de liberar espacio libre de trabajo y
transito, y otros herrajes de apoyo se resolvieron en acero A-42, galvanizados en caliente o acabados me-
diante pintura epoxidica.

La superficie de los faldones se doto de poder aislante mediante panel sandwich sobre correas de madera
a base de tablero de particulas orientadas de 11 mm. en la cara inferior, aislamiento rigido de 80 mm. de
espesor, y tablero aglomerado hidrofugo de 19 mm. en cara superior. Sobre él, el listonaje que sujeta la teja
plana y su recolocacion.

En los faldones de cubierta que cubren estancias sin huecos a fachada, se incorporaron ventanales bascu-
lantes con proteccion solar.

REVESTIMIENTO DE CUPULAS

Las escamas de zinc que recubren la superficie de las distintas ctpulas, asi como los elementos auxiliares,
resultaban en su mayoria incapaces de sufrir el proceso restauratorio por su extrema fragilidad. Consultado
el problema con expertos en la materia aconsejan su total reposicion. Ello conllevo el desmontaje del tablero,
permitiendo sanear por todas sus caras los elementos portantes. Dicho desmantelamiento se hizo con respal-
do de una exhaustiva documentacion planimétrica y fotografica, que permitiera su restitucion total sin errores.
El resultado final ofrece, asi, una homogeneidad global que acompanard a su futuro envejecimiento, hecho
deseable frente a la dispersion visual que se conseguiria con restauraciones parciales.

TABIQUERIA

Una vez limpiados e intervenidos los muros portantes interiores, y descubiertos los pilares de fundicion in-
tegrados en el interior de tabiquerias dobles, se advirtio la conveniencia de trasdosar los muros conservados
con placas rigidas de carton-yeso, dada la proliferacion de pequefnios accidentes superficiales y desplomes
resultantes, sin renunciar a trabas, cosidos de grietas y tejidos anti-fisuras contemplados en proyecto.

En cuanto a la tabiqueria, se creyo mas conveniente adoptar el sistema de placas de carton-yeso sobre tri-
llaje galvanizado, en cuyo interior pudiera practicar la instalacion de conductos, aislamiento, etc., aparte de
resolver temas de doble tabiqueria encontrados mediante el mismo sistema con espesor adaptado segun el
trillaje escogido. La garantia ante posibles fisuras en paflos de considerable altura (plantas baja y primera)
parecio mds sencilla de conseguir con la estructura interna de estas separaciones. Con vistas a futuras
remodelaciones interiores en zonas de despachos auxiliares se veria facilitada la labor llegado el caso, sin

demasiadas complicaciones constructivas.
Juan Antonio Molina Serrano, arquitecto.
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