An’ronio Luis Herndndez Riverol

El Destile de la Pandorga de la edicién
de la Bajada de la Virgen de 2000 conllevé
una mejora y puesta en valor del nimero,
ubicado desde su recuperacién en 1975 en
la primera semana o semana chica de las
fiestas. El presente articulo forma parte de
la memoria redactada por los concejales
delegados de La Pandorga de 2000, Mi-
guel Angel Batista Casafas y Antonio Luis
Hernéndez Riverol, en la que se realiza un
balance de aquellas actuaciones. En el mes
de febrero de 2000, a partir de la Escuela
Taller de la Bajada de la Virgen y de un
amplio nimero de ciudadanos, se cons-
tituy6 en un local un espacio de trabajo
que se prolongé durante los cinco meses
siguientes. El objetivo de estas lineas se
dirige a dejar constancia de las vivencias,
aciertos y errores para que el acto se me-
jore en el futuro, uno de los més relevantes
del protocolo festejante. He aquf las lineas
maestras de las tareas desarrolladas.
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Dado que el tiempo no acompariaba debi-
do al viento para sacar el desfile por la ave-
nida Mar{tima, después de barajar varios
recorridos se opté por escoger el siguiente:
salida desde la cuesta de La Encarnacidn,
continuacién por la avenida Las Nieves,
calles Pérez de Brito, Garachico y Pérez
Volcén, avenida El Puente, calle O’Daly,
plazoleta del Muelle, avenida El Puente,
calle Pérez de Brito, para concluir en la

avenida y barranco de Las Nieves.

Obijetivos

El primer paso dado consistié en con-
tactar con los concejales que precedieron
en la organizacién del nimero y tomar
nota de su experiencia y consejos. A gran-

des rasgos, los objetivos se centraron en:



a) Transferir el Desfile de la Pandorga a
la semana grande.

b) Que nadie se marchase sin la corres-
pondiente figura.

¢) Organizar de modo sistemdtico el
reparto de las caperuzas.

d) Unificar el vestuario de los partici-
pantes.

e) Incorporar un nimero suficiente de
bandas de musica.

t) Decorar las principales vias urbanas
con motivos alusivos a La Pandorga.

¢) Repartir agua a los participantes du-
rante el recorrido.

Y lo cierto es que esta serie de aspiracio-
nes se ejecutaron y se cumplieron con nota.

Modificaciones introducidas

1°. La incorporacién del Desfile de la
Pandorga a la semana grande o principal
de festejos. Ello fue aprobado por unani-
midad por la Junta Rectora del Patronato
de la Bajada de la Virgen.

2°. Introduccién de una inscripcién
previa de participantes con la que obtener
datos para marcar el nimero y el tamafio
de las caperuzas a fabricar. Esta solicitud
fue difundida en una nota de prensa pu-
blicada en los medios de comunicacién
social y adjuntada a una carta de invitaciéon
a los colegios. La respuesta fue amplia y
las solicitudes llegaron en torno al millar.
Con posterioridad, las personas inscritas
recibieron una comunicacién en la que se
indicaban los requisitos del desfile y un
color de fila dependiente de la edad del par-
ticipante con la correspondiente camiseta
identificativa. De otra manera, se corria el
riesgo de disponer de mas figuras que de
participes.
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3°. La asignacién a los participantes de
un color por grupos de edad, dando prio-
ridad a los mas pequefios hasta llegar a
los mayores. Asi, el reparto se organizé en
unos recintos cerrados por vallas y debida-
mente sefalizados por colores. De manera
paralela, el almacén de las caperuzas se
organiza por grupos de edad y colores.
Con ello, se facilité notablemente el re-
parto. Ademds, mediante unos andamios
instalados en la puerta del taller/almacén,
se simplificé el encendido de las caperuzas.

4°. Solicitud de colaboracién a la Caja
General de Ahorros de Canarias mediante
la cesién de mil quinientas camisetas de
color azul marino destinadas al equipa-
miento de organizadores y participantes.
Ademas, los miembros de la organizacién
portaban un distintivo acreditativo.

5°. Contratacién de la banda de cornetas
y tambores Gayfa y de las bandas de musi-
ca Nueva Esperanza (Brefia Alta), Punta-
llana, Iguaya y San Miguel (Santa Cruz de
La Palma); en algun caso, se incorporaron
tarde a la comitiva o no interpretaron un
repertorio apropiado.



56

Desfile de la Pandorga (2000). JGRE

6°. Decoracién de las calles en la vispera
de La Pandorga. Con este propésito se
confeccionaron doscientas cincuenta figu-
ras extra, iluminadas en su interior con
bombillos, que colocaron en balcones de
las calles Pérez de Brito y O’Daly.

7°. En un punto del recorrido, reparto
de dos mil botellas de agua que cubrieron
todas las necesidades.

El taller de La Pandorga

Desde el mes de febrero se congregé un
nimero considerable de voluntarios que
cada noche se encargé de forrar y adornar
las estructuras de madera de las caperu-
zas. Incluso, se formé un grupo que llevé
el trabajo a casa, lo que permiti6 adelantar
enormemente las tareas. Se elaboraron
mil cien figuras para el desfile, doscientas
cincuenta para la decoracién callejera y
un tren central de unos veinticinco me-
tros de largo compuesto por ocho vagones
y una locomotora.

El trabajo se organizé en cadena. De
esta manera, mientras un grupo forraba,
otro se encargaba de preparar y adornar,
otro de poner flecos... el ambiente diario
era de franca cordialidad y colaboracién.

Asimismo, el Ayuntamiento de Santa
Cruz de La Palma instalé una nevera con

agua y refrescos, se repartieron caramelos
y, algunos fines de semana, se organizaron
comidas que fueron coronadas por una fi-
nal en el restaurante La Estancia. Aparte,
los viernes (que era el dia que hasta mas
tarde se trabajaba), muchos miembros del
taller llevaban dulces y distintas clases de
postres a las comidas colectivas.

Escuela Taller de la Bajada de la
Virgen

Sin duda alguna, ha de reconocerse el
acierto de crear una Escuela Taller de la
Bajada de la Virgen. El éxito hubiese sido
mayor si su inicio y conclusién se hubie-
sen planificado en las fechas de las fiestas
lustrales. No en vano, la interrupcién del
taller sin haberse culminado los trabajos
repercuti6é negativamente en el balance
econémico de los festejos.

Y es que la labor desplegada por la Es-
cuela en la confeccién de las estructuras
de madera determiné positivamente el
resto de los trabajos. En este sentido, ha
de destacarse el cometido del maestro
carpintero Pedro Daranas Alcaide, alias
Perico Daranas.

Entre las caperuzas elaboradas, cabe
destacar: cabezas de perros, gatos y tiburo-
nes, barcos, helicépteros, faroles redondos,
figuras geométricas como cubos y hexae-
dros, caras de payasos, hombres en varios
tamafos, mariposas también en varios
voltimenes, soles, relojes, cilindros, casas,
guitarras, maceteros, peces, etcétera. En
las fachadas de los edificios primaron las
estrellas y otras figuras geométricas.

Aspectos mejorables

1°. Los nifios menores de ocho afios no
deben participar en el desfile ya que han
de ir acompafiados de padres, madres o



tutores, desluciendo y ralentizando la
comitiva. Se trata de una cuestién com-
pleja, puesto que mds de la mitad de las
inscripciones correspondian a menores
de esta edad. Acaso la cuestién se solucio-
narfa vistiendo a los progenitores con las
camisetas privativas del nimero. También
es necesario que el peso de las caperuzas
de los nifios mds pequefios sea menor y,
si fuera posible, evitar el riesgo de com-
bustién; de hecho, algunas estructuras se
quemaron con extrema facilidad.

2°. Ha de cuidarse la participacién de las
bandas de musica. En el afio 2000 las agru-
paciones interpretaron piezas inadecuadas
y, en ocasiones, reinaba un silencio sonoro.
Conviene componer una pieza alusiva
y propia para el Desfile de la Pandorga.
En este sentido, se mantuvo un contacto
posterior con Juan P. Garcfa Martin, luego
tallecido, para que preparase alguna obra.

3°. En relacién al apagado de la calle
Real, para el futuro ha de prevenirse que
la iluminacién de las figuras de decorati-
vas colgadas de los balcones sea indepen-
diente del alumbrado general, creando
con ello un ambiente mas efectista.

4°. La coordinacién entre la direccién del
nimero y los agentes de proteccién civil no
resulté efectiva. Su incorporacién cuando
el reparto habfa comenzado imposibilité
realizar un control efectivo, de manera que
los concejales encargados del ntimero no
coordinaron el desfile a pie de calle y en
los puntos determinados para ello, segtin
se habfa previsto en las reuniones prelimi-
nares.

5°. Tampoco resulto efectiva la coordi-
nacién por parte de la policia local. Por
ejemplo, no se retiraron los vehiculos
estacionados en la zona de la quema final,
pese a que la cuestién habfa sido tratada
en reuniones antecedentes de trabajo.

6°. Se detectaron errores en la quema fi-
nal como consecuencia de las condiciones
climatolégicas de la jornada, en especial
por el viento, cometiéndose imprecisiones
a la hora de la combustién de las estructu-
ras. Por un lado, los vehiculos de la policia
local estacionados entorpecieron el acceso
al barranco y, por otro, se tiraron las figu-
ras encendidas. Lo ideal habrfa sido haber
atravesado el puente peatonal, apagar las
pandorgas antes de tirarlas y finalmente
proceder a la correspondiente quema
conjunta, garantizando la seguridad ame-
nazada por las rachas de viento.

7°. Durante el desarrollo del nimero, la
direccién del Desfile de la Pandorga debe
proveerse de responsables de protecciéon
civil y policfa local.

Recomendaciones

Las aportaciones realizadas en la edi-
cién de 2000 se valoran en general po-
sitivamente. En lo negativo destaca la
concentracion del reparto de mil cien
caperuzas en un Unico punto. Con seis
personas en el encendido, la primera ca-
peruza sale a las 21:40 horas y la tltima a
las 00:20. Por ello, en ediciones futuras ha
de contarse con varios puntos de reparto.

La inscripcién previa debe mantenerse,
proporcionando cobertura en las redes
sociales y mayor publicidad. Las fechas
para colectar voluntarios y promover las
escuelas-taller deben comprenderse antes
de iniciarse de los trabajos y hasta las
techas mismas de la Bajada de la Virgen.

Las figuras de tamafio pequefio y me-
diano son las mas demandadas, por lo que
en el taller han de otorgarseles preferen-
cia para, més tarde, abordar las pandorgas
grandes. Lo ideal, por tanto, es que el
comienzo de los talleres de Carpinteria
y Pandorga se adelante uno o dos meses.
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