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RESUMEN:
El castillo de Soto, situado en el concejo de Aller, es probablemente uno de los conjuntos medievales más 

importantes y desconocidos del Principado de Asturias. Recientemente se han concluido los trabajos de conso-
lidación estructural de su torre. Al mismo tiempo, se ha intervenido otras partes del castillo: murallas, capilla, 
casa fuerte, etc. Estos trabajos, sumados a la intervención arqueológica, han servido para rescatar el edificio del 
olvido y darnos más información sobre su evolución. El presente artículo explica este proceso y el resultado final, 
además de divulgar los principales valores del yacimiento.
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Structural consolidation of the Soto Castle’s Tower

ABSTRACT:
Soto castle, located on the Aller council, is probably one of the most important and unknown medieval 

assemblies in the Principality of Asturias. Recently, the structural consolidation work of its tower has been con-
cluded. At the same time, other parts of the castle have been intervened: walls, capel, fortress house, etc. These 
works, adding to the archeological intervention, have served to rescue the building from oblivion and to give us 
more information about its evolution. This article explains this process and the final result, as well as divulges 
the main values of the site.
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Antecedentes. El castillo de Soto antes de la 
intervención

El Castillo de Soto, situado en el municipio 
asturiano de Aller, es uno de los asentamientos 
medievales más interesantes del Principado de 
Asturias. Sin embargo, hasta el día de hoy, poco 
se había escrito sobre su importancia histórica 
y artística, así como su proceso de evolución 
constructiva y su destrucción. Recientemente 
han finalizado las obras de consolidación de la 
torre del homenaje, así como de desescombro 
y limpieza de parte del recinto, lo que unido a 
las excavaciones arqueológicas realizadas nos ha 
proporcionado muchos datos sobre estos aspectos 
anteriormente desconocidos.

Su origen es confuso, aunque parece clara su 
fundación a la vera del río Aller con la inten-
ción de controlar el camino que, descendiendo 
el valle, comunica el Puerto de San Isidro con 
el centro de la región, formando una densa red 
defensiva en la Edad Media junto a varios castros 
prerromanos reutilizados y otras torres existentes 
en sus cercanías (Sierra/ Díaz, 1999). Sin embar-
go, como bien dice Avello (1997: 546), este tipo 
de castillos en Asturias no eran solo centros de 
control militar, sino también centros de control 
administrativo, por lo que es probable que con-
trolase un paso del río.

El elemento más antiguo del conjunto es la 
torre del homenaje, situada en el centro del re-
cinto. Su cronología parece corresponder al siglo 
XIII, pero puede que anteriormente existiera una 
estructura anterior de madera (Rodríguez, 1992: 
268). A finales del siglo XVIII la torre se derrum-
ba parcialmente, y vuelve a ser reconstruida en 
la década de 1920 por el conde de San Antolín 
de Sotillo, don Augusto Díaz Ordóñez y Bernaldo 
de Quirós (Avello, 1997: 547), con poco respeto 
por los restos medievales, pues convierte la to-
rre en un edificio residencial con grandes venta-
nales. La defectuosa construcción, así como los 
asientos diferenciales ocasionados por la dispar 
configuración geológica del terreno (causa del 
primer derrumbe) vuelven a arruinar la torre en 
la década de 1950.

Rodeando la torre existen los restos de una 
cerca defensiva, de la que actualmente se con-
servan algunos lienzos, la mayoría de ellos apro-
vechados como cierre de la casa fuerte de los 
Posada Rubín de Celis, edificio residencial situado 
a la vera de la torre, de origen incierto (al menos 
siglo XVI, pero ampliamente reformado en el si-
glo XIX). Dicha casa estuvo habitada hasta me-

diados de la década de 1990. Desde su abandono, 
todo el recinto comenzó un progresivo estado 
de ruina hasta la obra recientemente acometida.

Además de la torre, cerca defensiva, y casona, 
existen en el recinto los restos de una capilla 
(advocación de San Miguel), una panera, y un 
muro de factura modera que cierra la propiedad 
hacia el pueblo, construido al mismo tiempo que 
se acometió la reconstrucción de la torre en la 
década de 1920.

Estudios previos y redacción del proyecto

El proyecto, redactado por el arquitecto Va-
lentín Arrieta Berdasco se realizó en diciembre 
de 2020, y durante su redacción se elaboraron 
varios estudios previos encaminados a aportar 
información de diferente índole. En primer lugar, 
fue necesario realizar una limpieza superficial 
del enclave donde se levanta la torre, pues su 
base estaba invadida por la maleza, dificultan-
do enormemente la apreciación de su estado de 
conservación, y por lo tanto, de la toma de de-
cisiones acerca de las labores de restauración a 
contemplar en el proyecto. 

Una vez terminado el desbroce, la empresa 
de Ingeniería de Documentación Tridimensional 
Dogram s.l., realizó un levantamiento tridimen-
sional a partir de la combinación de técnicas de 
fotogrametría y escáner láser, siendo necesario 
el apoyo de un vuelo dron para la toma de foto-
grafías de la parte superior de la torre, elaborado 
por la empresa Azisa. Como resultado se obtuvo 
un modelo de nube de puntos, y ortofotografías 
de alzados, secciones y plantas que ayudaron a 
la comprensión de la configuración y estado de 
conservación de la torre.

Así mismo, se elaboró un estudio geotécnico 
del terreno, con la intención de aportar datos 
sobre la composición y comportamiento del sub-
suelo, pues algunos estudios previos ya habían 
destacado que la ruina de la torre se debía a las 
particulares características del terreno1. Además, 
se realizó un cálculo de comportamiento estruc-
tural de la torre, con los datos de resistencia del 
terreno obtenidos en el estudio geotécnico. Di-
chos estudios fueron realizados por el geólogo 
Ángel Víctor González Pando y por el Ingeniero 
Miguel Fernández Schmitz.

En el proyecto se establecieron las medidas ne-
cesarias para garantizar la estabilidad de la torre, 

1 Avello, 1991: 86.
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así como otras complementarias encaminadas a 
aumentar el conocimiento del conjunto del cas-
tillo y facilitar su conservación. Dicho proyecto 
tuvo el visto bueno del Consejo de Patrimonio 
Cultural de Asturias en marzo de 2021.

Inicio de las obras y profesionales que han 
intervenido en el proceso

Las obras dieron comienzo en abril de 2022, 
siendo promovidas por la Consejería de Cultura 
del Principado de Asturias, y por el Ayuntamien-
to de Aller. La empresa adjudicataria fue Esvedra 
Obras y Reformas s.l., y la dirección facultativa 
corrió a cargo del arquitecto Valentín Arrieta 
Berdasco y el Arquitecto técnico Gabriel Suárez 
Pombal. Las labores arqueológicas corrieron a 
cargo de la empresa Castrum, Arqueología, Res-
tauración y Gestión Cultural, con Alejandro Gar-
cía Álvarez-Busto y Patricia Suárez Manjón a la 
cabeza. Se contó con la asistencia técnica de la 
licenciada en Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales Carmen Casado Galán.

El propósito final de las obras era el de reali-
zar una limpieza y consolidación de la torre del 
castillo, así como de los restos de la capilla de 
San Miguel, y del muro de cierre exterior. Pro-
ceder al recalce de la roca sobre la que apoya la 
torre. Realizar la limpieza y consolidación de un 
lienzo de la cerca defensiva que rodeaba la torre, 

el cual se conserva en disposición aislada al no-
roeste de la misma. La sustitución de la cubierta 
de la panera. La limpieza, retirada de cubiertas 
inestables y consolidaciones puntuales de la cer-
ca defensiva utilizada como cierre de la casona 
de los Posada Rubín de Celis situada a los pies 
de la torre. También se planteaba la sustitución 
de la puerta de acceso al recinto.

Limpieza del recinto y desescombro de la 
base de la torre

Las primeras labores a realizar fueron las de 
limpieza, según procedimientos descritos en pro-
yecto. Se realizó una limpieza manual, a pie de 
terreno, con apoyo de plataforma elevadora to-
doterreno para la limpieza de vegetación de gran 
porte existente en las fábricas del castillo (hiedra 
trepadora). Así mismo, se procedió a la anulación 
de las instalaciones, y la eliminación de elementos 
modernos que ocultaban los restos de la capilla 
de San Miguel (chapa de fibrocemento y otros 
elementos).

Se prosiguió con la retirada del escombro acu-
mulado en la base de la torre. Este escombro se 
acopió en la zona oeste de la plataforma inferior 
del recinto de la torre, próxima al muro de cie-
rre de la finca, creando un montículo claramente 
diferenciado del resto de la topografía existente 
en el ámbito. Se aprovechó dicho proceso para 

Fig. 1. Torre del castillo de Soto 
tras la finalización de las 
obras. Agosto de 2022. 
Fotografía del autor.
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seleccionar sillares y dovelas de los huecos proce-
dentes del derrumbe de la torre, para su posterior 
reutilización en la reconstrucción del hueco de la 
fachada sureste de la torre. Los sillares seleccio-
nados se colocaron próximos al muro que deli-
mita el conjunto, en la zona sureste, bajo el gran 
nogal. Estas tareas se realizaron con máquina, 
bajo estricto seguimiento arqueológico, manipu-
lando manualmente los sillares localizados entre 
los escombros.

Durante el proceso de desescombro salió a 
la luz la traza del muro curvo de la torre, que 
prácticamente estaba oculto al exterior por los 
escombros acumulados tras el derrumbe. Se trata 
de un hecho muy relevante que da a conocer la 
singular planta en forma de D que tiene la torre, 
única en Asturias de estas características y de las 
pocas en España. De hecho, en la ficha del Plan 
de Información y Conservación de los Monumen-
tos del Patrimonio Histórico Asturiano, del año 
1986, se hace mención a que la torre contaba con 
“planta cuadrada” (Autor desconocido, 1986), por 
desconocimiento de su configuración original, 
hoy en día recuperada.

 Dicho muro curvo conserva en este punto 
una altura media de dos metros. La lectura es-
tratigráfica nos ha permito corroborar que en la 
base de dicho muro existen mampuestos origi-
nales, previos a la reconstrucción de la torre en 
la década de 1920, por lo que podemos afirmar 
que la torre ya contaba con forma de D en época 
medieval. Así mismo, durante las excavaciones 
arqueológicas de su interior se pudo examinar 
la zapata de cimentación que cuenta igualmente 
con traza curva.

Al eliminar el escombro que ocultaba la base 
de la torre se apreció la existencia de partes de 
la fábrica del muro curvo desplomados hacia el 
exterior, fruto del arrastre de las fábricas supe-
riores durante el derrumbe acaecido a mediados 
del siglo XX. Por este motivo, se apuntalaron 
provisionalmente dos zonas, que posteriormente 
serían desmontadas y restituidas.

Recalce de la roca de apoyo de la torre

La roca sobre la que apoya el muro nores-
te de la torre aparecía fracturada, por lo que se 
tomó la decisión de recalzarla con una cuña de 
hormigón armado. Para ello, se realizaron per-
foraciones para la posterior introducción de ar-
maduras, realizadas con taladro hidráulico con el 
fin de no transmitir vibraciones a la roca, y por 

consiguiente, a la torre que se levanta sobre ella. 
Posteriormente se introdujeron las armaduras tal 
como venían definidas en el proyecto, utilizando 
resina epoxídica para fijarlas a las perforaciones 
realizadas en la roca. Tras la correspondiente 
colocación del zuncho interior y el emparrillado 
antirretracción se encofró el muro, con el fin de 
proceder a su hormigonado. Se dejaron incrusta-
dos en la parte baja del encofrado unos tubos de 
PVC para evacuación de agua que pueda filtrarse 
a través de la roca al trasdós del muro.

Para proceder al hormigonado de la cuña se 
transportaron cubas de hormigón colgadas del 
brazo de una pala excavadora, vertiéndolo por 
la parte superior, mediante la disposición de una 
especie de “embudo” realizado con tablas de en-
cofrar de madera.

Limpieza y consolidación de la torre

Con los andamios ya montados en la torre, se 
procedió a examinarla en su totalidad, ordenan-
do consolidar de urgencia los mampuestos suel-
tos del parapeto almenado, así como desmontar 
y volver a montar un trozo pequeño de muro en 
la parte alta de la fachada Sureste. Examinando 
las grietas de la torre, preocupaba especialmente 
la situada en la parte superior del muro Noroeste, 
ya que parecía existir todo un trozo de muro 
separado del resto, que tan solo se mantenía en 
su lugar por gravedad favorecido por la directriz 
diagonal de la grieta. Además, este trozo de muro 
se encontraba alabeado hacia el exterior, a buen 
seguro arrastrado durante el proceso de derrum-
be de la fábrica contigua, ya desaparecida. Por 
su parte, la gran grieta vertical del muro Noreste, 
una vez realizado el recalce de la roca, no debía 
ser motivo de preocupación. En el muro Sureste 
se apreciaba otra grieta que recorría la fachada 
de arriba abajo, prácticamente con desarrollo 
vertical, y que, como se había supuesto durante 
la redacción del proyecto, se trataba de una junta 
constructiva entre la fábrica original y el muro 
rehecho en la década de 1920. La falta de enjarje 
entre ambas fases quedaba patente al interior 
de la torre, donde coincidiendo con la unión de 
los muros Noreste y Sureste se apreciaba una 
junta vertical de diez centímetros de ancho que 
evidenciaba el adose del muro nuevo contra el 
antiguo.

A pesar de la aparatosidad de estas tres prin-
cipales grietas observadas en la torre, la compa-
ración de las fotografías actuales con las fotogra-
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fías antiguas demostraba que no habían sufrido 
prácticamente alteración a lo largo de los últimos 
cien años. Posteriormente se explicará la inter-
vención realizada en ellas.

Se procedió a continuación a la completa 
limpieza de las fábricas de la torre, una vez eli-
minada de sus juntas la vegetación muerta tras la 
aplicación días antes del herbicida. Se realizó una 
limpieza basta, con cepillo y paleta, sacando con 
cuidado la vegetación de las juntas, eliminando 
los morteros sueltos y todo el polvo acumulado. 
Este proceso no se realizó en aquellos puntos en 
los que se conservan restos inestables de enlu-
cidos, los cuales se mostraban altamente degra-
dados en algunas zonas y podían ser mermados 
durante la limpieza de fábricas si no se tomaban 
las medidas oportunas.

Para realizar la consolidación de los enlucidos 
se inyectó en el trasdós de los tramos sueltos 
una lechada fluida de cal Mapei-Antique F21, 
aplicada con jeringuilla, tapando previamente 
con mortero de cal aquellos huecos en la parte 
inferior del tamo en cuestión por los que pudiera 
salirse la lechada.

Una vez garantizada la estabilidad de los en-
lucidos, se pudo proceder a realizar la limpieza 
en profundidad de las fábricas. La primera labor 
fue la de aplicar fungicida CTS-Biotín-T a aque-
llas superficies con alta presencia de líquenes, 
los cuales habían proliferado en las zonas más 
sombrías. Se aplicó con pulverizador y se dejó 
actuar durante una semana, antes de proceder a 
la limpieza de las fábricas.

Una vez el biocida había hecho efecto, se 
procedió a la limpieza de las fábricas de la torre 

pulverizando agua mezclada con tensoactivo CTS 
New Des 50, y cepillando con cepillo de cerdas 
blandas para eliminar los restos de suciedad bio-
lógica y de contaminación. Después de la limpie-
za se procedió a aclarar toda superficie con agua.

En la parte inferior de la torre, una vez li-
brada su base de los escombros que la ocultaban 
parcialmente, se procedió a reperfilar las coro-
naciones de la parte curva derruida. Se consideró 
necesario desmontar parcialmente la zona anexa 
a la saetera de iluminación conservada en esta 
zona, pues se veía gravemente afectada por un 
desplome hacia el exterior. También se recons-
truyó la hoja exterior de la fábrica en la zona Sur 
de dicho muro curvo, la cual se había perdido. Se 
colocó una cimbra en el hueco de la zona baja 
de la torre, en su fachada Sureste, para recons-
truir el arco desaparecido, y poder restituir parte 
del muro situado sobre él, ya que la torre tenía 
su estabilidad comprometida en esta zona por 
falta de un apoyo seguro. Para la recomposición 
del mencionado arco, se escogiendo los sillares 
de entre los acopiados durante la retirada del 
escombro que eran compatibles con el hueco, y 
se colocaron con una pequeña marca para di-
ferenciarlos de los que todavía subsistían en su 
posición original.

En la interfaz entre muro conservado y las 
pequeñas zonas restituidas, se colocaron trozos 
de teja separados algunos centímetros, de for-
ma que se facilite la lectura de aquellas partes 
de muro rehechas durante el actual proceso de 
restauración.

Una de las propuestas incluidas en el pro-
yecto era la recuperación completa del volumen 

Fig. 2. Torre de Soto, antes y 
después de la interven-
ción. Años 2020-2022. 
Fotografía del autor.
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de los merlones en el parapeto almenado de la 
torre. Gracias al análisis de fotografías antiguas se 
pudo concluir que estaban rematadas con forma 
triangular, hecho que fue constatado tras hallarse 
una piedra con esa forma (desplazada de su lugar, 
pero aún en la parte superior de la torre), como 
último testigo del diseño original. Recolocando 
dicha piedra se pudo reconstruir un merlón que se 
convertiría en el modelo para rehacer los demás.

Paralelamente a la consolidación y recons-
trucción puntual del remate almenado, se regula-
rizó el retallo del nivel donde se situaba la terraza 
de la cubierta, manteniendo los restos de mortero 
originales, y aplicando una nueva capa de morte-
ro de cal allá donde no se conservaba, dotándole 
de una pequeña inclinación para la evacuación 
del agua.

Tanto en las reconstrucciones puntuales, como 
en el posterior rejuntado de la torre se utilizó 
mortero de cal hidráulica. Para la elección del 
mortero se realizaron pruebas y ensayos de varios 
morteros premezclados, de diferente fabricante. 
Las pruebas in situ consistieron en la aplicación 
de muestras de varios morteros, de distinta marca 
y color, en la cara interior del muro moderno, las 
cuales se eliminaron tras seleccionar el mortero a 
aplicar. Así mismo, la consultaría geológica GEA 
realizó ensayos de laboratorio de varias probetas. 
Finalmente, se seleccionó el mortero Ecocal Mam-
postería HL-5 de Tudela Veguín, de color marfil, 
por ser satisfactorios sus ensayos de resistencia, 
y por tener una estética muy natural y similar 
al mortero original, destacando como un valor 
añadido el tamaño y color del árido.

Para el rejuntado de las fábricas se aplicó el 
mortero a paño con la piedra, sin que las juntas 
se extendiesen por encima de los mampuestos. 
Cuando el mortero estaba prácticamente fragua-
do, se procedió a su raspado con cepillo de púas 
de acero, de modo que los áridos salieran a la 
superficie, dotándole de un aspecto más natural 
y similar a los morteros históricos existentes en 
la obra. Durante la realización del rejuntado se 
dejaron todos aquellos morteros originales que 
se encontraban en buen estado, sin que fueran 
recubiertos y ocultados por el nuevo mortero. 
Así mismo, se marcaron en el nuevo mortero las 
interfaces entre las distintas fases constructivas, 
así como los huecos tapiados durante la recons-
trucción del siglo XX, para facilitar la lectura del 
edificio. También se mantuvieron mechinales y 
otros elementos que ayudan a comprender la con-
figuración y evolución de la torre. De esta mane-
ra, el ojo experto puede diferenciar las diferentes 

fases constructivas, pero el sistema elegido no 
provoca un gran impacto visual, siendo apenas 
perceptible por aquellas personas no habituadas 
a la lectura estratigráfica. 

Una vez terminadas las labores de rejuntado 
de la torre, se procedió al cosido de las grietas 
previamente selladas, según procedimiento espe-
cificado en obra. Dicho sellado se realizó cerrando 
los labios de las grietas con mortero de cal, dejan-
do embebidos tubos de plástico para la posterior 
inyección de lechada fluida de cal a baja presión 
Mapei Antique-1. Una vez rellenadas las grietas 
se procedió a la retirada de los tubos y sellado 
de orificios.

Una vez fraguado el sellado, se realizó el cosi-
do, comenzando con la realización de perforacio-
nes a ambos lados de las grietas, mediante taladro 
hidráulico, para transmitir las menos vibraciones 
posibles a la fábrica. Se utilizaron barrenas de 
calibre 20 mm. para realizar perforaciones con 
una profundidad de 100 cm. Una vez realizadas 
las perforaciones, se dejó secar el interior, y se 
aspiró el polvo que pudiera haber. Posteriormente 
se introdujo un mortero epóxico tricomponente 
Drizoro Maxepox, hasta casi llenar la perforación, 
introduciendo posteriormente las barras corruga-
das de fibra de vidrio (CTS) de 14mm. de diámetro 
a las que se les habían acoplado unos alambres de 
cobre como separadores para que no quedasen pe-
gadas a las paredes del agujero. Comprobado que 
las barras quedaban recubiertas por el mortero, y 
teniendo mucho cuidado de que este no rebosase 
y manchase la pared (sería necesaria limpieza me-
cánica para su eliminación), se dio por finalizada 
la labor de cosido. 

Para finalizar la intervención en la torre se 
procedió a la realización de pruebas de hidrófu-
gos, aplicando tres tipos distintos en una zona 
concreta de la torre, y dejando actuar varios días 
antes de pulverizar agua y comprobar su compor-
tamiento. De las tres muestras realizadas, la más 
satisfactoria fue la del hidrófugo de la marcha 
Kleer-Kim. Por lo que se decidió proceder a su 
aplicación, mediante pulverización en dos ma-
nos. Dicha tarea fue la última realizada antes de 
proceder al desmontaje de los andamios. 

Limpieza y consolidación de la cerca 
defensiva y casona de los Rubín de Celis

La primera labor realizada fue la aplicación de 
herbicida en aquellas partes de los muros donde 
existía vegetación de gran porte, con el propósito 
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de matar la vegetación arraigada en las fábri-
cas, dejando actuar aproximadamente 15 días. 
Al mismo tiempo, se cortó la hiedra en su parte 
inferior, para que muriera.

Una vez la vegetación de gran porte había 
muerto, se procedió a su retirada manual desde 
plataforma elevadora, siendo necesario consoli-
dar algunos mampuestos que quedaban sueltos 
durante el proceso.

Durante las labores de limpieza de la casona, 
y la muralla sobre la que se asientan sus estan-
cias, aparecieron las almenas originales del muro 
Sureste, así como restos de un balcón volado y 
una letrina en el muro Noreste. Durante dicha 
operación de limpieza se apreció la existencia 
de grandes grietas en dicho muro Noreste, don-
de hace aproximadamente un año se produjo el 

hundimiento de una esquina redondeada de la 
muralla, cuyos escombros aparecen esparcidos 
por el suelo en la actualidad. Debido al mal es-
tado general de este lienzo, fue necesario des-
montar un trozo de muro situado encima de la 
puerta de salida al corredor de la parte superior 
del muro, del cual se conservan algunas vigas en 
ménsula que formaban su estructura. Las labores 
de limpieza en esta zona del castillo permitieron 
sacar a la luz unas estructuras de gran relevan-
cia histórica-artística, ocultas desde hace varias 
décadas por el crecimiento descontrolado de la 
vegetación, como son una letrina y varias saete-
ras, a parte del mencionado corredor.

Se procedió al desmontaje de aquellas cubier-
tas inestables de la casona, cuyo estado de con-
servación hacía peligrar su estabilidad. Aquellos 

Fig. 3. Cerca defensiva y casa 
fuerte del Castillo de 
Soto, antes y después 
de la intervención. Años 
2020-2022. Fotografía 
del autor
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elementos de madera que no estaban podres se 
acopiaron y clasificaron en el patio, para su pos-
terior protección con lámina impermeabilizante. 
También fueron acopiadas las tejas antiguas. Se 
aplicó mortero de cal en la coronación de los 
muros para protegerlos de filtraciones de agua 
que pudieran hincharlos y ocasionar su ruina.

Sobre los forjados que se mantuvieron se co-
locó una lámina impermeable transpirable. Dicha 
lámina se clavó sobre la tablazón de la cubierta, 
y se aseguró con listones de madera por su parte 
superior. El objetivo era detener el deterioro de 
las cubiertas por la entrada de agua, a la espera 
de realizar futuras obras de rehabilitación, que 
contemplen la restauración o sustitución de las 
mencionadas cubiertas.

Durante las labores de limpieza del patio de 
la casona se descubrió parte del suelo de cantos 
rodados que sirve como pavimento. Se cree que 
pueda existir en todo el patio, pero el desescom-
bro interior de la casa, así como la restauración 
de los pavimentos que puedan aparecer, no es-
taban incluidos en la intervención ejecutada, por 
lo que no se ha sacado a la luz dicho pavimento.

Para intentar consolidar los muros mientras 
no se acomete una obra de mayor calado, se pro-
cedió a inyectar lechada de cal en las grietas de 
los muros exteriores de la casona y la muralla. 
También se propuso la colocación de un apeo 
temporal de la muralla.

Por otro lado, se procedió a limpiar y a prote-
ger con mortero de cal la coronación y los bordes 
del tramo de muralla situado al Noroeste de la 
casa y la torre, el único que se conservaba en 
disposición aislada. Posteriormente se realizó su 
rejuntado, con el mismo procedimiento y mortero 
que el descrito para la torre.

Catas y excavaciones arqueológicas

Se realizaron catas arqueológicas en los 
extremos del muro de cierre de la capilla para 
comprobar la relación de dicho edificio con la 
cerca defensiva que rodea a la torre. También se 
excavó una zanja en la zona Suroeste de la torre, 
descubriendo un trozo de muralla que había sido 
localizado durante las excavaciones de 1990. La 
descripción detallada de los trabajos arqueoló-
gicos y los restos encontrados está contenida en 
la correspondiente memoria arqueológica, reali-
zada por los arqueólogos Alejandro García Ál-
varez-Busto y Patricia Suárez Manjón (Castrum. 
Arqueología, Restauración y Gestión Cultural).

Una vez completada la consolidación de la 
torre, y retirado el andamiaje, dio comienzo las 
labores de excavación arqueológicas del interior 
de la torre, así como en otros puntos exteriores 
a la misma. Durante dicha excavación se sacó a 
la luz la potente cimentación del muro curvo de 
la torre, mientras que se constató que el resto 
se fundó directamente sobre el crestón rocoso 
existente.

Instalaciones

En la base de los muros de la torre se procedió 
a realizar una zanja de drenaje, cuyo objetivo 
era mantener la humedad alejada de ellos, y al 
mismo tiempo controlar el posible crecimiento 
de vegetación para que no vuelva a trepar por la 
torre, o a ocultarla parcialmente.

En la zanja realizada, de dimensiones 60x60, 
se introdujo un tubo dren envuelto en lámina 
geotextil, y se rellenó con árido envuelto a su 

Fig. 4. Torre de Soto ilumina-
da tras la intervención. 
Agosto de 2022. Foto-
grafía del autor.
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vez en geotextil. Como remate final se aplicó otra 
capa de grava. Se colocó una pletina metálica 
definiendo el borde de la zanja para evitar que 
la vegetación penetre en ella.

Debido a que durante el seguimiento arqueo-
lógico realizado se encontraron restos de un muro 
que acometía contra la fachada Noroeste de la 
torre, no se pudo prolongar el extremo del tubo 
de drenaje más allá de los límites de esta, con 
la intención de realizar un vertido libre sobre el 
muro de hormigón realizado para recalce de la 
roca. Como medida alternativa, se prolongó el 
tubo hacia la zona Noroeste, quedando enterrado 
a cierta distancia de la torre una vez que se proce-
dió a tapar y proteger la excavación arqueológica.

En la zanja de drenaje se introdujo así mismo, 
una conducción eléctrica para alimentación de 
óculos empotrados en la grava, para la ilumina-
ción decorativa de la torre.

Paralelamente, se procedió a colocar el cuadro 
eléctrico al interior del muro de delimitación de 
la parcela, y a trazar las conducciones hasta las 
luminarias que componen la nueva iluminación 
decorativa. Las conducciones se realizan bajo 
tubo corrugado de plástico enterrado, salvo en 
aquellas zonas donde no pude ir enterrado, rea-
lizándose entonces en tubo visto de acero. Para 
fijación de los bañadores de iluminación en el 
terreno, se utilizaron sillares obtenidos de los es-
combros de la torre, los cuales fueron perforados 
para pasar el cable, anclándose los bañadores al 
sillar. De esta manera no se dejan cables vistos. 
Las arquetas de registro fueron tapadas por grava 
o césped para evitar su impacto visual.

Limpieza y consolidación de los restos de la 
capilla de San Miguel

Se realizó la misma operación de limpieza y 
consolidación descrita en la torre para los dos 
muros que perviven de la capilla de San Miguel, 
respetando los restos de enlucidos existentes al 
interior de los mismos. Además, se abrió la sae-
tera que iluminaba su interior, situada en el muro 
de la cabecera de la capilla.

Sustitución de la cubierta de la panera

Otra de las intervenciones incluidas en el 
proyecto fue la sustitución de la cubierta de la 
panera (llamado entonces “hórreo”). Las tareas 
consistieron en la retirada de la cubierta actual, 

a excepción de la cumbrera y los aguilones, que 
se encontraban en buen estado. Se colocaron 
nuevos cabrios y orilleros, y una cubierta a base 
de doble rastrel con la lámina impermeabilizante 
transpirable, con cubrición de teja árabe. Se re-
aprovechó teja vieja para las cobijas y se utilizó 
teja nueva para las canales. Se colocaron dos 
moños con piedra del lugar, para fijación de las 
limas y cumbrera. Además, se procedió a dar una 
mano de lasur, protegiendo la nueva madera, y 
dotándola de una pátina cromática similar a la 
madera antigua.

Limpieza y consolidación del muro moderno

Paralelamente a las labores de limpieza y con-
solidación de los otros restos del castillo, descri-
tos en apartados anteriores, se procedió a realizar 
las mismas acciones en el muro moderno de de-
limitación del recinto por su parte Sur y Este. La 
limpieza de las fábricas se realizó primeramente 
de forma manual, arrancando la vegetación con 
cuidado de las juntas. Al mismo tiempo, se pro-
cedió a aplicar herbicida de glisofato en la base 
de los muros, para evitar el crecimiento de la 
vegetación a corto plazo.

Fig. 5. Nueva puerta de acceso al recinto. Agosto de 2022. Fotografía 
del autor.
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Para finalizar la obra, se colocó la puerta de 
cierre de la propiedad, situada en el muro exte-
rior. Siguiendo el diseño realizado en el proyecto 
se construyó una puerta de madera de iroko con 
refuerzos, tornillería y herrajes de acero lacado en 
color negro. La puerta se compone de dos hojas 
abatibles, con un pasador al interior al que se ac-
cede a través de las “saeteras” dejadas en sendas 
puertas, al lado de los tiradores. El fijo superior 
es desmontable, para poder quitarlo en caso de 
tener que acceder al interior de la propiedad con 
vehículos cuya altura sea mayor que la de las 
puertas practicables.

Conclusiones

Tras aproximadamente cuatro meses de obra 
se dieron por finalizados los trabajos el día 19 de 
agosto de 2022. Con su ejecución, podemos ase-
gurar que la torre del castillo ha sido consolidada. 

Además, las intervenciones propuestas han 
servido para poner en valor los restos del castillo, 
así como ayudar a comprender su configuración, 
destacando el interés histórico y arqueológico del 
conjunto, formado por; torre, cerca, casa fuerte, 
restos de la capilla, panera y muro moderno de 
delimitación de la propiedad.

A pesar de ello, ha quedado patente que serán 
necesarias más intervenciones en algunas partes 
del recinto para garantizar su pervivencia a largo 
plazo. Especialmente interesante, y preocupante 
por su estado de conservación, es la casa fuerte 
anexa a la torre, edificada parcialmente sobre los 
restos de la cerca defensiva.
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